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ANEXO 1 ANEXO TECNICO

[INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS EN LA
SUBREGION SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA]

1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

El proyecto de interventoria se enmarca en la estrategia departamental de mejoramiento y mantenimiento de la red
vial secundaria y terciaria de Antioquia, formulada en el Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme 2024-2027",
particularmente en el programa de infraestructura estratégica para la conexién e integracion territorial, orientado a
mejorar la conectividad, movilidad y accesibilidad entre las distintas subregiones del departamento.

En desarrollo de esta estrategia, la Secretaria de Infraestructura Fisica estructuré el proceso de licitacion publica N.°
16787 para la contratacion de las “‘ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA
ESTABILIZACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, el cual contempla la
intervencién de veintinueve (29) corredores viales agrupados en ocho (8) lotes, de acuerdo con la subregién donde
se localizan. Estos corredores corresponden a vias de segundo y tercer orden, catalogadas como corredores de bajo
volumen de transito (LVR), que presentan deterioro asociado a las condiciones climaticas, la topografia, el transito y
la falta de mantenimiento histérico.

La solucion técnica adoptada por la Entidad para la obra se fundamenta en la estabilizacion de suelos con cemento
ylo cal, combinada con el uso de material granular tratado (MGTC) y la construccion de una superficie de rodadura
tipo tratamiento superficial doble, complementada con cunetas, alcantarillas, bordillos, filtros, disipadores, obras
transversales y sefializacion vial, entre otras actividades necesarias para garantizar la capacidad estructural, la
drenabilidad y la seguridad de los corredores intervenidos.

Para asegurar la correcta ejecucion de estas obras, la Gobernacion de Antioquia estructuré un Contrato
Interadministrativo de Mandato sin Representacion, cuyo objeto es realizar la interventoria técnica, administrativa,
ambiental, financiera y legal al contrato de obra de estabilizacion de vias. En el marco de dicho mandato, se
contrataran ocho (8) interventorias, una por cada grupo o subregion, de manera que cada interventoria atienda de
forma integral y especializada los frentes de trabajo y particularidades de su respectivo ambito territorial.

El presente Anexo Técnico corresponde especificamente al lote 5 — Subregién Suroeste, para el cual se estima la
intervencién de 68.26 km de red vial departamental. Esta longitud representa aproximadamente el 7 % de los
kildémetros a cargo del Departamento en esta subregion.

La subregion esta conformada por 23 municipios: Amagé, Andes, Angeldpolis, Betania, Betulia, Caramanta, Ciudad
Bolivar, Concordia, Fredonia, Hispania, Jardin, Jericd, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa Bérbara,
Tamesis, Tarso, Titiribi, Urrao, Valparaiso y Venecia.

En este contexto, el contrato de obra del Lote 5 incluye la intervencion de los siguientes corredores viales a cargo
del Departamento de Antioquia:

o Abejorral - Santa Barbara
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o Titiribi - Armenia

o Salgar - La Quiebra - Concordia
o Valparaiso - Tamesis

o Andes - San José - Pueblo Rico

En estos tramos se desarrollaran las actividades de estabilizacion del paquete estructural, construccién y
mejoramiento de obras de drenaje, manejo de aguas superficiales y subterraneas, obras complementarias y
sefalizacion, con el fin de mejorar la transitabilidad, reducir los tiempos de desplazamiento y garantizar condiciones
adecuadas de seguridad vial para los usuarios.

La interventoria objeto de este Anexo Técnico tendra a su cargo el seguimiento técnico, ambiental, de seguridad y
salud en el trabajo, administrativo, financiero y legal de las actividades que ejecute el contratista de obra en los
corredores del Lote 5. Ello implica, entre otros aspectos:

Verificar que la estabilizacion de suelos, la conformacion de capas granulares y la ejecucion del tratamiento
superficial se realicen conforme a las especificaciones técnicas particulares definidas por la Secretaria de
Infraestructura Fisica y la normativa INVIAS aplicable.

Controlar la correcta construccion y funcionamiento de las obras de drenaje, cunetas y estructuras complementarias,
de manera que se garantice la durabilidad de la intervencion.

Revisar el cumplimiento de los planes de manejo ambiental, social y de SST asociados al Plan de Manejo Ambiental,
Social y SST del proyecto de obra, asi como el cumplimiento de los instrumentos de gestion social y comunitaria
definidos por la Entidad.

Supervisar el desarrollo de los frentes de obra, la programacion, el uso y rendimiento de los recursos, la calidad de
los materiales y los resultados de los ensayos de laboratorio y campo.

Verificar que el contratista de obra atienda las obligaciones contractuales, legales y reglamentarias, en coordinacion
con el mandatario y la Secretaria de Infraestructura Fisica.

En sintesis, el proyecto que sera objeto de interventoria en el Lote 5 — Subregidn Suroeste corresponde a la ejecucion
de obras de estabilizacion y mejoramiento de vias rurales de bajo volumen de transito, mediante técnicas de
tratamiento de suelos y obras complementarias, distribuidas en varios corredores estratégicos que suman 68.26 km.
La intervencion se orienta a mejorar la conectividad local y regional, la competitividad territorial y la calidad de vida
de la poblacion, mientras que la interventoria velara por que dichas obras se ejecuten en estricto cumplimiento de
las especificaciones técnicas, del marco contractual y de los lineamientos de la entidad contratante.

2 DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA
21 ALCANCE DEL OBJETO:
El proyecto tiene como propésito realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental

y en seguridad y salud en el trabajo a las actividades de mejoramiento, mantenimiento y estabilizacién de las vias
a cargo del Departamento de Antioquia descritas en la siguiente tabla, de acuerdo con las especificaciones técnicas,
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planos, estudios, manuales y/o lineamientos definidos por la Secretaria de Infraestructura Fisica en el marco del
Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representacion No. 4600018494 de 2025.

Las intervenciones se desarrollaran sobre los segmentos especificos de las vias a continuacion relacionadas,
priorizados por la Secretaria de Infraestructura Fisica atendiendo los puntos criticos que comprometan la
estabilidad, drenaje, seguridad y continuidad del transito vehicular:

SUBREGION SUROESTE
CORREDOR CODIGO (S) DE VIA
Abejorral - Santa Barbara 56AN05-2
Titiribi - Armenia 60AN08-1
Salgar - La Quiebra - Concordia 60AN05-1
Valparaiso - Tamesis 25AN01-2
Andes - San José - Pueblo Rico 60AN04-1

Nota: Se podran incluir corredores viales de acuerdo a la necesidad del Departamento de Antioquia siempre y
cuando sean autorizadas por la supervision del contrato Interadministrativo, lo cual debe guardar relacién con las
acciones que se tomen para el contrato de obra.

Las caracteristicas generales de |as vias a intervenir corresponden a corredores en afirmado, con ancho de calzada
entre 4 y 6 metros, pendientes variables y condiciones geotécnicas que presentan procesos de erosion,
empozamientos, pérdida de banca y afectaciones por saturacién del terreno.

La interventoria deberé verificar y garantizar que todas las actividades desarrolladas por el contratista de obra se
ejecuten conforme a las Especificaciones Generales de Construccion del INVIAS (Edicion 2022), las
especificaciones particulares SIF-001 (Material tratado con cemento) y SIF-002 (Material tratado con cal viva), los
manuales de carreteras del INVIAS, las normas ICONTEC, ASTM, AASHTO, ACl aplicables, y los criterios técnicos
definidos por la Secretaria de Infraestructura Fisica para proyectos de estabilizacion de suelos en corredores de
bajo volumen de transito (Low Volume Roads - LVR), asi como los demas aplicables segun la naturaleza del
proyecto y/o los que modifiquen o adicionen los mencionados.

La interventoria se orienta a verificar, controlar y certificar que la ejecucion de las obras se realice dentro de los
plazos establecidos, cumpla con los estandares técnicos, normativos y de calidad requeridos, asegurando la
correcta aplicacion de los materiales, la metodologia constructiva, los procedimientos de control de calidad y la
adecuada gestion ambiental, de modo que se preserven la capacidad estructural, la transitabilidad y la seguridad
vial de los corredores objeto del contrato. Ademas, debera asegurarse de que se realice una correcta utilizacién de
los recursos econémicos asignados a las obras y realizar un seguimiento integral al avance de las mismas para
generar los respectivos informes detallados sobre el estado del proyecto y proponer las acciones correctivas a que
haya lugar.

Segun la normatividad vigente, consiste en el seguimiento técnico, ambiental, de seguridad industrial y de salud en
el trabajo (SST), administrativo, financiero y legal, que sobre el cumplimiento del contrato de obra realice una
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persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen.

Las interventorias deberan ejercer las actividades anteriormente descritas de acuerdo con lo exigido en la invitacion
privada, el Anexo Técnico y demas documentacidon contractual aplicable, asi como conforme al Manual de
Supervision e Interventoria del Departamento de Antioquia.

Los entregables que enmarcan el alcance de las obras a las cuales se realizara interventoria podran ser consultados
a detalle dentro del Anexo 1 — Anexo Técnico y demas documentos técnicos.

De forma general, se enuncian a continuacion los componentes de obra principales que serén objeto de control por
parte de la interventoria:

Construccién de alcantarillas.
Construccion de cunetas.
Construccién de filtros para cunetas.
Construccién de bordillos.
Construccion de disipadores.
Estabilizacién con material granular.
Sefializacion vial.

Caracterizacion vial.

Las metas de la interventoria estan enfocadas en garantizar que las actividades y las obras ejecutadas por el
contratista cumplan con los aspectos técnicos y administrativos establecidos en el proyecto. La interventoria velara
por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, incluyendo la Ley 1474 de 2011, estatuto
anticorrupcién, y demas normativas vigentes que regulan la contratacion de estudios y disefios.

El contratista de la interventoria deberd, por sus propios medios, verificar y conocer en detalle las obligaciones,
actividades y alcances de las obras a las cuales realizara el seguimiento, garantizando la adecuada planeacion y
ejecucion de sus labores de control.
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2.2 LOCALIZACION

SUBREGION SUROESTE

Subregion del Suroeste

llustracion 5. Mapa Subregion de Suroeste
Fuente: Gerencia de Corregimientos — Departamento de Antioquia

La subregion esta conformada por 23 municipios: Amaga, Andes, Angeldpolis, Betania, Betulia,
Caramanta, Ciudad Bolivar, Concordia, Fredonia, Hispania, Jardin, Jericé, La Pintada,
Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa Barbara, Tamesis, Tarso, Titiribi, Urrao, Valparaiso y
Venecia. La subregion esta ubicada entre las vertientes de las cordilleras Occidental y Central,
que conforman el cafdn del rio Cauca y las cuencas del rio San Juan y de la quebrada Sinifana.
Este territorio cuenta con cuatro zonas (Cartama, Sinifana, Penderisco y San Juan) y limita con
las subregiones Valle de Aburra (norte), Oriente (oriente), al occidente con Urab3 y el
departamento del Chocé y con los departamentos de Risaralda y Caldas en el sur. El Suroeste
cuenta con 41 corregimientos y 680 veredas. Los 23 municipios se distribuyen en 4 zonas: rio
San Juan, rio Penderisco, rio Sinifana, rio Cartama. Esta regién corresponde al 10,4 % del area
departamental Sus principales actividades econdmicas son: la agricultura, donde sobresale en
cultivo de café, la ganaderia y mineria, especialmente el carbén mineral, el comercio y el
turismo. En esta subregion, el departamento tiene a cargo 999,5 Km de los cuales se estima
que el 95% se encuentran en buen estado y el 5% restante en estado regular.
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La longitud que se va a intervenir es de 68,26 Km y representa el 7% del total de kilbmetros
a cargo del departamento en esta subregion.

SUBREGION TOTAL_KM

SUROESTE 68.26

Corredores viales a intervenir en la subregion:

@- MAPA LOCALIZACION CORREDORES

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Republica de Colombia

SUBREGION SUROESTE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SUBREGION SUROESTE < m:mns' b Ery BE?‘W e
MONTEBELLO

2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS: ANEXO TECNICO 1

El seguimiento técnico comprendera la supervision integral de las obras relacionadas con la estabilizacién de suelos,
la construccion y rehabilitacion de obras de drenaje longitudinal y transversal, la sefializacion vial y las actividades
de proteccion y control ambiental, asegurando que los procedimientos, materiales y resultados cumplan con las
normas y especificaciones vigentes.
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Las especificaciones técnicas detalladas se encuentran en este Anexo Técnico - Anexo 1y es complementado en el
documento técnico de la gobernacion llamado ANEXO TECNICO INTERVENTORIA, en las cuales se indican los
corredores priorizados a intervenir y algunas de las principales actividades que conforman el objeto de obra, este
anexo hace parte integral del proyecto y debera ser consultado por la interventoria para la correcta planeacion y
ejecucion de las labores de seguimiento.

De manera general, la interventoria deberd asegurar el cumplimiento de las siguientes directrices técnicas
esenciales:

e Las actividades se ejecutaran conforme a las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras
del INVIAS - Edicidn 2022, incluyendo las normas actualizadas aplicables a nuevas tecnologias y métodos
de estabilizacién de suelos.

e Se aplicaran las especificaciones particulares SIF-001 (Material tratado con cemento) y SIF-002 (Material
tratado con cal viva), adoptadas por la Secretaria de Infraestructura Fisica como documentos oficiales para
la estabilizacion de la red vial departamental.

e | os ensayos y controles de laboratorio deberdn cumplir con las normas INV E-236, INV E-350 y demas
normas INVIAS vigentes, garantizando la verificacion de los pardmetros de calidad del material estabilizado
y su resistencia estructural.

o Los disefios y procedimientos constructivos deberan ajustarse a los criterios definidos en el Manual de
Carreteras del INVIAS, los Manual de Disefio de Pavimentos, y las recomendaciones técnicas de entidades
internacionales como ASTM, AASHTO y ACI, en sus versiones mas recientes.

o Elcontrol topografico, la verificacidén de pendientes, secciones, alineamientos y espesores de capa deberan
realizarse mediante equipos de precisidn georreferenciada (SIG y GPS), garantizando la correspondencia
con los planos aprobados.

o Se debera velar por el cumplimiento de los lineamientos ambientales y sociales establecidos en el Plan de
Manejo Ambiental (PMA), el Plan de Manejo de Transito (PMT) y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST), asegurando la sostenibilidad ambiental, la seguridad operativa y el bienestar de las comunidades
del area de influencia.

e Encaso de presentarse condiciones geotécnicas o hidraulicas no previstas en los estudios, la interventoria
deberd evaluar y aprobar las modificaciones técnicas o ajustes propuestos por el contratista, previa
validacién con la Secretaria de Infraestructura Fisica.

Las condiciones no previstas expresamente en este documento ni en sus anexos se regiran por las disposiciones
del Manual de Supervision e Interventoria del Departamento de Antioquia, las Especificaciones Generales de
Construccion de Carreteras 2022 — INVIAS, y demas normas técnicas, ambientales, laborales y de seguridad
industrial que resulten aplicables, debiendo el contratista mantenerse actualizado frente a cualquier modificacion o
sustitucion normativa durante el desarrollo del contrato.

Las especificaciones técnicas, normas y anexos de construccion se complementan entre si y tienen por objeto
adelantar los trabajos de mejoramiento de acuerdo con las especificaciones generales de construccion del INVIAS
y las formas de intervencion requeridas en cada sitio para lograr con eficacia el objeto del proceso. Cualquier detalle
omitido pero necesario para la correcta ejecucion no exime al Contratista de su cumplimiento, ni podra usarse como
base para reclamaciones.
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Todo ajuste o cambio propuesto por el Contratista debera ser concertado por escrito con el interventor y autorizado
por la supervision del contrato y el Departamento de Antioquia. Los cambios deberan quedar documentados en actas
y reflejados en los planos definitivos de obra, en caso contrario, cualquier trabajo sera por cuenta y riesgo del
contratista.

El contratista debera consignar en planos definitivos todos los cambios que se realicen durante el proceso de obra.
Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto deberan ser consultados y
aprobados tanto por el interventor como por la entidad contratante.

Durante la ejecucién se debera garantizar la correcta disposicion de materiales, la implementacion del Plan de
Manejo de Transito (PMT) y el cumplimiento de las medidas ambientales, sociales y de SST definidas para el
proyecto.

Todas las especificaciones técnicas, materiales, entre otros se desarrollan y describen detalladamente en el Anexo
1 - Anexo Técnico, por lo que la ejecucidn de las obras objeto del presente contrato estara regida por las condiciones
técnicas establecidas en dicho anexo y los demas documentos técnicos anexos aplicables, asi como por el
presupuesto oficial.

2.31 ADQUISICION DE BIENES

No se identifica la compra de bienes que se puedan clasificar como activos fijos de la Entidad, en razén a que la red
vial a intervenir ya hace parte de estos y no se realizan ampliaciones a la seccion vial existente por el caracter de
mantenimiento de vias del contrato de obra.

23.2 REQUERIMIENTOS SOCIALES

El interventor debera asegurar que el contratista de obra tenga en cuenta las condiciones del entorno social y los
acercamientos comunitarios pertinentes, verificando que este desarrolle todos los programas establecidos en el Plan
de Gestion Social (PGS) conforme a los lineamientos de la Guia de Manejo Social, Ambiental y Seguridad y Salud
en el Trabajo para Proyectos de Infraestructura.

Asimismo, el interventor debera verificar que el contratista defina los impactos sociales que se generaran por el
proyecto; con base en la matriz de impactos correspondiente, evaluar los efectos definidos por el especialista social,
establecer cuales de los programas propuestos en la Guia aplican al proyecto y determinar si es necesario incluir
otros adicionales.

También dara seguimiento al cumplimiento de este Plan de Manejo Social y la inversion estimada para la ejecucion
del mismo, lo cual reportara mediante la elaboracion y presentacion de los informes mensuales de interventoria
social, adjuntando los respectivos soportes, entre estos los formatos suministrados por la entidad contratante

El interventor comprobara que, antes del inicio de las actividades de obra, el contratista elabore el Plan de Manejo
Social - PMS - ajustado conforme a los requerimientos normativos y técnicos pertinentes, e implemente los
programas para reconocimiento del entorno, contratacidén de mano de obra local, apropiacion y sostenibilidad social,
participacion comunitaria, atencion ciudadana, educacion y capacitacion, comunicacion y divulgacion, gestion social,
con el fin de mejorar la calidad de las obras y facilitar la percepcion positiva por parte de las comunidades.

Elinterventor verificara el seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Social por parte del contratista, incluyendo
la inversion estimada incluida en el presupuesto oficial “Inversion Ambiental, Social y SST”, la cual debe contener
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descripcion, cantidades y valor econémico de las actividades del PMS, adjuntando los soportes requeridos para su
reconocimiento, pago y aprobacién por parte de la interventoria.

La inversién estimada para el Plan de Manejo Social, esta incluida en el valor estimado del presupuesto oficial
denominado “Inversion Ambiental, Social y SST”, el cual contempla las actividades ambientales, sociales y de
seguridad y salud en el trabajo, que deberan ser elaboradas por el contratista de obra y contener la descripcién,
cantidades y valor econdmico de las actividades necesarias para la implementacién de los programas propuestos
en el Plan de Manejo Social, adjuntando los respectivos soportes para el reconocimiento, pago y previa aprobacion
de la interventoria. Dentro de la inversion destinada para la ejecucion del PMS, no se deben incluir las actividades o
items que estan contenidos en el presupuesto oficial de la obra

La interventoria garantizara la presentacion de los informes mensuales del componente social con base en la
inspeccién realizada en campo y los soportes documentales de las gestiones realizadas, suministrados de manera
oportuna y organizada por el contratista de obra, a la supervision, un informe mensual en medio fisico y digital de las
actividades y tramites sociales que se desarrollan durante la ejecucion del proyecto con su respectivo registro
fotogréafico con fecha del antes y después, asi como el seguimiento y cumplimiento de los programas del PMS y de
las obligaciones y/o requerimientos ejecutados, ademas de la inversion social especificando el monto y cantidades
ejecutadas de los programas del PMS, anexando los soportes documentales correspondientes en medio digital. Para
su cumplimiento utilizara el “Modelo de informe mensual de interventoria social con sus anexos” ademas de los
formatos suministrados por el funcionario designado de la Secretaria de Infraestructura como apoyo social de la
supervision.

La interventoria garantizara la presentacion de manera individual del informe social, a parte del informe técnico de
avance mensual, del Informe Ambiental y del Informe SST, los informes deben ser presentados a la supervision del
proyecto a mas tardar dentro de los diez (8) primeros dias de cada mes, foliados con I&piz en la parte superior
derecha de cada hoja en el sentido de la escritura del documento, aplicar las especificaciones técnicas contenidas
en las Circulares K2017090000506 de 2017, 2022090000254 del 25/08/2022, y 202309000072 del 16/03/2023,
“Pautas para la entrega de documentacion en el archivo de gestiéon de contratos de la SIF”. El informe debe ser
entregado con firmas manuscritas por los responsables de su elaboracioén y aprobacién, asi mismo debe ser
entregado en la entidad con oficio remisorio, el cual debe ser radicado en el sistema de gestién documental del
Departamento de Antioquia. Este oficio sera el primer folio del informe.

La interventoria garantizar los reportes mensuales de la inversion de los items del presupuesto oficial denominado
“Inversion Ambiental, Social y SST”, relacionado con el PMS, como programas de atencion a la comunidad, programa
para la proteccion de la infraestructura social y comunitaria (reunién de inicio, avance y finalizacién de obra)
programas para la sostenibilidad y apropiacion comunitaria CPC, programas para la educacion y capacitacion,
programas para la contratacion de mano de obra local, programas de comunicacion y divulgacion y acciones
ejecutadas para el reconocimiento del entorno, asi mismo debe reportar la totalidad de PQRS abiertas, la gestion de
avances realizadas para su cierre y el cierre definitivo de las mismas.

Se solicita que las actividades sociales de control y seguimiento y la elaboracién de los informes sociales mensuales,
sean realizadas por el profesional del &rea social que la interventoria asigne para el proyecto, teniendo en cuenta
los soportes entregados de manera oportuna y organizada por el contratista de obra que validan la gestion social
realizada para el respectivo periodo

El interventor revisara mensualmente los informes del componente social presentados por el contratista de obra, de
acuerdo con inspecciones de campo y soportes documentales organizados, verificando que dichos informes incluyan
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registro fotografico del antes y después, inversion social efectivamente ejecutada, programas de comunicacién y
divulgacién, contratacién de mano de obra local, gestion de PQRS abiertas y su cierre, conforme al “Modelo de
informe mensual de interventoria social con sus anexos” y demas formatos oficiales.

Para efectos del recibo final de las obras, el interventor deberé verificar que el contratista obtenga los recibos a
satisfaccion de los propietarios de los predios intervenidos (zonas de depoésito, patios de maquinaria, fuentes de
materiales, entre otros), el cierre definitivo de las PQRS, y las actas de vecindad y entorno correspondientes.

Adicionalmente, el interventor debera comprobar que el contratista de obra entregue en original todos los
documentos diligenciados en los formatos implementados por la Secretaria de Infraestructura que hacen parte del
sistema de gestion de calidad, como condicion para la aceptacion final y liquidacién del contrato.

NOTA: Las obligaciones sociales son de caracter contractual y estan sujetas a la vigilancia de la interventoria. Si
bien algunas actividades como la elaboracion de actas de vecindad corresponden al area técnica del contratista, el
area social de este debera realizar el registro fotogréfico, diligenciamiento de los formatos y coordinacién con la
interventoria para la custodia de actas originales y seguimiento hasta su cierre.

233 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista deberd organizar las actividades de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los requerimientos técnicos establecidos, sino con las
disposiciones contenidas en el Cédigo Nacional de los Recursos Naturales Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de
1993, Decreto 1076 de 2015 y sus decretos reglamentarios y deméas normatividad ambiental vigente que aplique en
el momento de la ejecucidn de las obras.

El Contratista debera garantizar que en la ejecucién de los trabajos cuya gestién le es encargada se dara
cumplimiento a los términos, requerimientos y condiciones establecidas en los actos administrativos expedidos por
las diferentes autoridades ambientales y mineras, ademas de lo establecido en la Guia de Manejo Social, Ambiental
y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de Infraestructura del Departamento de Antioquia.

Se debe tener en cuenta que se han expedido directrices para la proteccién y conservacion de la naturaleza, entre
las cuales estan:

e Ordenanza 1 de 2020, por medio del cual se prohibe la compra y uso de plasticos de un solo uso no
biodegradable y el poliestireno extendido en los procesos de contratacion del Departamento de Antioquia.

e Ordenanza 10 de 2016, mediante la cual se institucionaliza el Programa "Basura Cero" en el
Departamento de Antioquia, en el cual se establecen como acciones, entre otras, la de prevenir y reducir
la generacion de residuos.

e Ordenanza 18 de 2018, por medio de la cual se crea la Politica Plblica para promover el uso de la
bicicleta en el Departamento de Antioquia.

o Guia de compras publicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra Eficiente.

e (Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de Infraestructura
de la Gobernacion de Antioquia.

o Normatividad Ambiental vigente (Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto Unico reglamentario
No. 1076 de 2015 del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las demas normas que lo modifiquen,
adicionen, sustituyan o complementen).

Cra 43A #19 -127. Edificio Recife, Piso 5. "
WWW renta n . com co Teléfono: 604 444 92 11. Medellfn, Colombia. -'|DEH GannmAcg:E ANTIOQUIA

Republica de Colombia



Reula

ANEXO 1 - ANEXO TECNICO

o Fichas técnicas ambientales disefiadas para algunos objetos especificos por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, las cuales podra consultar en el siguiente enlace:
https://www.minambiente.qov.co/documento-entidad/nuevas-fichas-tecnicas-con-criteriosde-
sostenibilidad-ambiental/

La interventoria debera garantizar que, antes de autorizar el inicio de las actividades constructivas, el contratista de
obra elabore un Plan de Manejo Ambiental (PMA), con base en el contenido de la Guia de Manejo Social, Ambiental
y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de Infraestructura, en el cual se identifiquen los impactos
ambientales positivos y negativos que puedan generarse durante la ejecucion del proyecto, junto con las medidas
de manejo necesarias para prevenir, controlar, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos y potenciar los
positivos.

La interventoria deberé revisar, formular observaciones y aprobar dicho PMA, dejando constancia en sus informes
de revisién. El documento debera ser presentado por el contratista de obra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la suscripcion del acta de inicio, para su respectiva aprobacion y aplicacién.

La inversién estimada para la ejecucion del PMA se encuentra incluida en el presupuesto oficial de la obra, dentro
del componente denominado “Inversion Ambiental, Social y SST”, el cual contempla las actividades ambientales,
sociales y de seguridad y salud en el trabajo.

El contratista de la interventoria debera realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades ambientales y al uso
de los recursos asignados, verificando que se cumpla la descripcién, cantidad y valor econdémico de las actividades
necesarias para implementar los programas del PMA, del Plan de Gestién Social y del Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST).

El interventor reportarad este seguimiento mediante la elaboracion y presentacion de informes mensuales de
interventoria ambiental, adjuntando los respectivos soportes, registros y formatos aprobados por la entidad
contratante.

El contratista de obra sera responsable de incluir dentro de su presupuesto y ejecucidn todos los costos relacionados
con la implementacion del PMA'y demas actividades ambientales necesarias para el cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente, sin superar el valor estimado en el presupuesto oficial.

El contratista de la interventoria debera controlar y verificar que dichos valores estén correctamente aplicados y que
no existan omisiones o duplicidades respecto al presupuesto de obra.

El contratista de la interventoria debera elaborar y entregar informes mensuales del componente ambiental, los
cuales deberan incluir el seguimiento a las actividades de manejo ambiental, la verificacidn del cumplimiento de los
programas del PMA, las obligaciones impuestas por la autoridad ambiental competente y el registro de las medidas
implementadas.

En cada informe deberan especificarse los items ambientales ejecutados, el monto invertido, las cantidades
ejecutadas y la localizacién georreferenciada de las actividades, acompafiadas de registros fotograficos del antes y
después de las intervenciones.

Los informes se presentaran de manera organizada, tanto en medio fisico como digital, utilizando los formatos
adoptados por la entidad contratante o, en su defecto, los definidos por la interventoria para este fin.

Para garantizar la trazabilidad y la estandarizacién de la informacion, la interventoria debera utilizar los siguientes
formatos de control ambiental durante la ejecucién del contrato:

e Recibo a satisfaccion para disposicién de sobrantes de roceria — FO-M2-P11-050.
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Recibo a satisfaccion para disposicion de material estéril en predios privados — FO-M2-P11-046.
Autorizacion para disposicién de sobrantes de roceria, desmonte y poda — FO-M2-P11-049.
Autorizacion para disposicién de material estéril en predios privados — FO-M2-P14-004.

Recibo a satisfaccion de trabajos en predios — FO-M2-P11-048.

Autorizacion para intervenir predios — FO-M2-P11-051.

Evaluacion del Plan de Manejo Ambiental — FO-M2-P11-054.

Los formatos podran ser descargados del portal oficial dispuesto para la gestion documental de los proyectos de
infraestructura de la gobernacion de Antioquia.

El contratista de la interventoria debera garantizar que el contratista de obra acate las recomendaciones y
observaciones realizadas por la autoridad ambiental competente durante las visitas de control y seguimiento, y que
las mismas sean incorporadas en los informes mensuales de interventoria ambiental, junto con las evidencias de su
cumplimiento.

El informe ambiental mensual debera presentarse de manera independiente a los informes técnico, social y de SST,
dentro de los diez (5) primeros dias calendario de cada mes, foliado, firmado por los responsables de su elaboracion
y aprobacion, y acompafiado de oficio remisorio y radicacion formal ante la entidad contratante. El informe se
elaborara conforme a las especificaciones técnicas y pautas de entrega establecidas por la entidad contratante, y
deberd incluir todos los soportes de cumplimiento y documentacion de control ambiental.

El contratista de la interventoria debera reportar la inversion mensual correspondiente a los items ambientales
ejecutados, discriminando las actividades tales como adecuacién y conformacién de zonas de depédsito,
revegetalizacién de taludes, tala, siembra y mantenimiento de éarboles, establecimiento de cercos, manejo de
residuos y demés acciones ambientales que se desarrollen durante la obra.

Asi mismo, debera reflejar la ejecucion de los items del componente “Inversion Ambiental, Social y SST”, verificando
las cantidades presupuestadas frente a las realmente ejecutadas y reportadas.

La elaboracion de los informes ambientales mensuales y el control de las actividades ambientales deberan ser
realizados por el profesional o tecnélogo ambiental designado por la interventoria para el proyecto, quien recopilara
y verificara los soportes entregados por el contratista de obra, validando la gestion ambiental realizada en el periodo
correspondiente.

Para el recibo final y cierre ambiental del proyecto, la interventoria debera asegurarse de que el contratista de obra
haya gestionado los recibos a satisfaccion de los propietarios de los predios intervenidos (zonas de depésito, patios
de maquinaria, fuentes de materiales, entre otros), asi como las constancias de cierre de expedientes ambientales
tramitados ante la autoridad competente.

La interventoria debera revisar que dichos documentos estén completos y debidamente soportados en el informe
final de interventoria ambiental, requisito indispensable para el recibo final a satisfaccion del contrato.

Los incumplimientos de los requerimientos ambientales o mineros por parte del contratista de obra daran lugar a la
aplicacion de procesos sancionatorios y multas conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, el Decreto 3678
de 2010 y la Resolucién 2086 de 2010, debiendo la interventoria informar de manera oportuna a la entidad
contratante sobre tales situaciones y dejar constancia en sus informes.

Finalmente, se precisa que todas las obligaciones ambientales son de caracter contractual y estaran sujetas a la
verificacion, control y seguimiento permanente de la interventoria, quien deberé garantizar la aplicacion efectiva de
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la normatividad ambiental vigente y el cumplimiento de los compromisos derivados de la ejecucidn del proyecto.
2.3.31 DOCUMENTACION LEGAL EXIGIBLE POR EL INTERVENTOR EN LAS OBRAS

La interventoria podra exigir al profesional ambiental del contrato de obra, en cualquier momento, la siguiente
informacién, la cual debe reposar en la obra:

= Permisos de utilizacion de recursos naturales (concesion de aguas, ocupacion de cauces, vertimientos,
aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, sustraccion de area de reserva, ruido nocturno,
incineracion y/o disposicion de residuos peligrosos y demas que apliquen al momento de la ejecucion de
la obra).

= Permisos ambientales y mineros de las fuentes de materiales pétreos utilizados para la obra y de
utilizacion de explosivos si a ello hubiere lugar.

= Plan de Manejo Ambiental elaborado por el contratista de obra, revisado y aprobado por la interventoria y
la entidad contratante.

= Plan de manejo ambiental con sus respectivas medidas de manejo y abandono para las zonas de
deposito aprobadas por la interventoria, cumpliendo con lo estipulado en la Resolucion No. 472 de 2017.

= Plan de Manejo y aprovechamiento Forestal y Plan de Compensacion Forestal aprobado (si a ello hay
lugar).

= Acuerdos de conservacion (si a ello hay lugar).

= Permiso de ocupacion del espacio publico aprobado (si a ello hay lugar).

= Contrato, factura o certificacion de prestacion de servicios publicos, suscrito con una empresa legalmente

constituida y regulada por la Superintendencia de Servicios Publicos domiciliarios. (Si a ello hubiere lugar)

o0 soporte de la prestacidn del servicio por parte de una persona natural o juridica que cuente con los

permisos requeridos. Para recoleccidn de residuos o compra de agua en blogue 0 ambos.

Registros de capacitacién en temas ambientales.

Fichas técnicas de maquinaria y equipos.

Fichas de seguridad de sustancias peligrosas.

Certificado de revision técnico-mecanica y de gases de los vehiculos, segun la normatividad vigente.

Autorizaciones y recibos a satisfaccion para disposicion de RCD o material vegetal o intervencion de

predios con actividades ambientales.

= PQRS relacionadas con el componente ambiental y con cierre definitivo de las mismas.

23.3.2 PERSONAL AMBIENTAL DE LA INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta la magnitud de las obras a ejecutar y los impactos generales identificados, la interventoria debera
tener en el sitio de obra, el personal ambiental de acuerdo con la dedicacién y la experiencia citada en el Anexo
técnico.

La Interventoria tendra a cargo por medio de su personal en el componente ambiental las siguientes funciones:

= Verificar el adecuado manejo del impacto fisico que cause la obra sobre el medio natural.

= Verificar que se cuente con los permisos ambientales y mineros requeridos y realizar seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los mismos.

= Aprobar y realizar seguimiento a la implementacion del Plan de Manejo Ambiental de la obra y plan de
manejo de las zonas de depésito utilizadas con sus respectivas medidas de abandono.

= Verificar que se cuente con los permisos de los propietarios de los predios donde se requiera alguna
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intervencién ambiental para la ejecucidn del proyecto

= Verificar que se cuente con la autorizacion para utilizacion de zonas de deposito por parte de la Oficina de
Planeacion Municipal correspondiente, el propietario del predio y la autoridad ambiental (esta Ultima
cuando aplique) y realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos pactados en estos
documentos

= Verificar que los materiales para la construccidn utilizados provengan de fuentes de materiales legalizadas
con autorizacién minera, ambiental y RUCOM

= Realizar seguimiento y verificar que se brinde solucién oportuna a las peticiones, quejas y reclamos
relacionados con el componente ambiental

= Realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de los requerimientos realizados por la Autoridad
Ambiental

=  Acompafiar las visitas realizadas por la Autoridad Ambiental, entidad contratante y la comunidad

= Solicitar la entrega de manera oportuna y organizada de los soportes de la gestion ambiental realizada
cada mes en obra que evidencien el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y la inversién ambiental
ejecutada (documentos, autorizaciones y recibos a satisfaccion, facturas legales canceladas, registro
fotogréafico segun el caso, entre otros)

= Asistir a los comités de obra que sea incluido el componente ambiental

= Comunicar oportunamente al Supervisor e Ingeniero Director de interventoria las circunstancias surgidas
en el componente ambiental durante el desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto del mismo, la
calidad del servicio y el correcto cumplimiento de las obligaciones, cualquiera que sea la causa u origen y
sugerir a través de aquel las posibles soluciones.

El contratista de la interventoria debera garantizar la presencia continua de su personal técnico, profesional y de
apoyo en las areas de trabajo durante el tiempo establecido en el componente administrativo del contrato,
asegurando una cobertura adecuada en todos los frentes de obra.

El equipo de interventoria debera visitar periodicamente cada frente de trabajo, contar con los medios de transporte
requeridos para el desarrollo de sus actividades y disponer de equipos de comunicacion (teléfonos moviles u otros
medios equivalentes) que permitan mantener contacto directo con el personal de obra y con los supervisores de la
entidad contratante.

Estas condiciones permitiran atender oportunamente situaciones que afecten a la comunidad, reportar accidentes o
incidentes y controlar los posibles impactos ambientales y sociales en el entorno de influencia del proyecto.

Es responsabilidad del contratista de la interventoria conocer, aplicar y verificar el cumplimiento de las politicas y
normas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asi como de la Constitucién Politica de Colombia (1991),
la Ley 99 de 1993, el Cédigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion del Medio Ambiente (Ley
23 de 1973 y Decreto 2811 de 1974), el Decreto 1076 de 2015, el Cédigo Sanitario Nacional (Ley 9 de 1979), el
Cbdigo de Minas (Ley 685 de 2001), y demas disposiciones ambientales, sanitarias y mineras que emitan las
autoridades ambientales nacionales, departamentales o municipales vigentes al momento de la ejecucidn de las
obras.

El contratista de la interventoria debera asegurar que estas normas sean observadas por el contratista de obra y que
su cumplimiento quede debidamente documentado y registrado en los informes mensuales y finales de interventoria.

NOTA: Previo a la liquidacion del contrato, el contratista de la interventoria debera presentar a la entidad contratante
un anexo al informe final de interventoria que contenga las certificaciones correspondientes a cada uno de los
componentes ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (SST), en las cuales conste que el contrato se
encuentra a paz y salvo por todo concepto.
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Estas certificaciones deberdn acreditar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las obligaciones asociadas a
permisos ambientales y mineros, compensaciones ante la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales,
autorizaciones de utilizacion e intervencion de predios, actas de vecindad y entorno, cierre de PQRS, afiliaciones y
liquidaciones de personal, y demas obligaciones contractuales derivadas de la ejecucion del proyecto.

Adicionalmente, el informe final de interventoria debera incluir en original y completamente diligenciados todos los
formatos, certificaciones, autorizaciones y documentos técnicos necesarios para evidenciar el cumplimiento de la
normatividad ambiental, social y de SST vigente, asi como el cierre de los permisos tramitados durante la ejecucion
del contrato.

Estos documentos deberan estar debidamente firmados, fechados y foliados, y serén presentados como soporte
integral del cierre del proyecto ante la entidad contratante.

En caso de que la entidad contratante requiera informacion adicional a la descrita anteriormente, el contratista de la
interventoria debera suministrarla de manera oportuna y completa, pudiendo anexar a su criterio los soportes
complementarios que considere pertinentes para demostrar el cumplimiento de las obligaciones contractuales,
técnicas, ambientales y sociales del proyecto.

La interventoria debera verificar que el presupuesto destinado al componente ambiental sea utilizado de acuerdo
con lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), garantizando que los recursos asignados cubran todos los
requerimientos ambientales derivados del proyecto.

Cualquier costo adicional o no previsto que exceda el valor global establecido en el presupuesto del PMA debera ser
asumido directamente por el contratista de obra dentro de su margen de administracion, sin generar reconocimiento
econdmico adicional por parte de la entidad contratante.

El contratista de la interventoria debera ejercer control y verificacion sobre el cumplimiento de esta disposicion
durante toda la ejecucion del contrato.

234 REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Contratista deberéa tener implementado un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y
garantizar que quienes ejecuten las actividades del contrato cumplan con las exigencias normativas vigentes en esta
materia. Ademas, debera asegurar que las labores de mejoramiento vial sean realizadas por personal certificado
para trabajo en alturas y para el manejo de sustancias peligrosas, cuando aplique.

En este sentido, el Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones que regulan la Seguridad y Salud
en el Trabajo, entre las cuales se encuentran:

Decreto 1072 de 2015, por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo.

o Resolucion 0312 de 2019, por la cual se definen los estdndares minimos del Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

o Decreto Ley 1295 de 1994, por el cual se determina la organizacion y administracién del Sistema General
de Riesgos Profesionales.

o Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

e Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.

Nota: El SG-SST debe estar implementado tanto por las personas juridicas como por las personas naturales que
tengan personal a cargo, conforme a los requisitos establecidos en la Resolucion 0312 de 2019. Para ello, el
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Contratista debera presentar la autoevaluacién vigente, debidamente firmada por el representante legal y el
responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su tarjeta profesional.

La EICE Renting de Antioquia RENTAN y la Secretaria de Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia
podran solicitar en cualquier momento informacién adicional que permita verificar el cumplimiento de los requisitos
de la autoevaluacion y la conformidad con la normatividad vigente en estandares de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante la ejecucion del contrato de interventoria, el contratista de la interventoria debera verificar, controlar y exigir
que el contratista de obra cumpla integralmente con las disposiciones legales, técnicas y administrativas en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la Resolucion
0312 de 2019, y las demas normas que la modifiquen o complementen.

El contratista de obra es responsable de implementar, mantener y ejecutar todas las medidas necesarias para
garantizar la higiene, salubridad, prevencion de accidentes y control de riesgos laborales en todas las areas, frentes
y actividades del proyecto, asegurando la integridad de sus trabajadores, subcontratistas, proveedores y de las
comunidades aledafias.

Antes del inicio de las obras, el contratista de obra debera elaborar y presentar un Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el cual debera ser revisado y aprobado por la interventoria, asegurando que contenga como minimo:
Matriz de identificacién de peligros, evaluacién y valoracion de riesgos.

Acciones de prevencion y control de riesgos laborales.

Cronograma de actividades en SST.

Programas de capacitacion, induccion y reinduccion.

Conformacion de brigadas de emergencia y primeros auxilios.

Conformacion y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y del Comité
de Convivencia Laboral (COCOLA).

Divulgacién del reglamento de higiene y seguridad industrial.

Asi mismo, antes de iniciar el contrato, el Contratista debera preparar un plan completo con las medidas de seguridad
que se tomaran durante la ejecucién de los trabajos, y lo sometera a la aprobacion del Interventor, quien podra
ademas ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. Este programa debe incluir la elaboracion
de la matriz de riesgos, la definicion de las acciones de prevencion de los riesgos, el cronograma de actividades en
materia de seguridad y salud en el trabajo, la conformacién de brigadas de seguridad y primeros auxilios, la
conformacion del Copasst y del Cocola y la divulgacion del reglamento de higiene y seguridad industrial.

Durante la ejecucion del contrato, el Interventor podra ordenar al Contratista cualquier medida adicional que
considere conveniente 0 necesaria para garantizar la prevencién de accidentes, y éste debera proceder de
conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistematico y reiterado de los requisitos de
seguridad o higiene, u omision de las instrucciones del Interventor al respecto, éste podra ordenar en cualquier
momento que se suspenda la ejecucion de las obras o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga
derecho a ampliacion de plazo, y sin perjuicio de la aplicacion de las multas a que hubiere lugar por este concepto.

En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podra obviar la notificacion escrita y
ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. En estos casos, el
Contratista de obra no tendré derecho a reconocimiento o indemnizacion alguna.

Los gastos en que incurra el Contratista de obra por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y
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prevencion de accidentes seran por su cuenta, y no tendra derecho a pago por separado, ya que éstos deben
incluirse como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato.

Todos los costos derivados de la implementacién de medidas de seguridad, higiene y prevencién de accidentes
seran asumidos por el contratista de obra y se entenderan incluidos dentro de los costos indirectos de su contrato,
sin reconocimiento adicional.

El profesional o tecnélogo en SST del contratista de obra debera:

Verificar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Implementar procedimientos y protocolos de seguridad aplicables a cada actividad.

Investigar los incidentes y accidentes de trabajo.

Asegurar que no se realicen actividades de alto riesgo sin permiso de trabajo.

Verificar la afiliacion de todo el personal al Sistema General de Seguridad Social.

Realizar inspecciones de seguridad, sefializar las zonas de riesgo y establecer acciones preventivas y
correctivas.

Coordinar la reunion periodica del comité de seguridad en obra.

Reportar a la ARL los accidentes de trabajo e incidentes peligrosos.

Desarrollar programas de capacitacion continua en seguridad industrial.

Entregar mensualmente a la interventoria los soportes y evidencias de las actividades de SST realizadas,
incluyendo informes, actas, registros fotograficos y listados de asistencia, para su incorporacidn en los
informes mensuales de interventoria.

El contratista de la interventoria debera verificar la existencia, actualizacion y cumplimiento de todos los documentos
y procedimientos mencionados, asegurando que las actividades de obra se desarrollen bajo condiciones seguras y
con observancia plena de la normatividad vigente.

GESTION DEL RIESGO BIOLOGICO

El contratista debera incorporar dentro de su Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) los
procedimientos de gestion del riesgo bioldgico, independientemente de su origen o consecuencias, garantizando
condiciones adecuadas de bioseguridad en los frentes de trabajo, oficinas y campamentos.

La interventoria verificara que dichas medidas se encuentren documentadas, implementadas y en funcionamiento,
conforme a las directrices nacionales en materia de prevencion y control de riesgos biolégicos.

235 ACTIVIDADES GENERALES DEL INTERVENTOR:

- Ejecutar las labores necesarias para garantizar el seguimiento, control y verificacion integral del contrato
de obra, conforme a los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales y legales
establecidos.

- Recomendar por escrito los ajustes o modificaciones que se consideren pertinentes en términos de plazo,
alcance o condiciones contractuales, debidamente soportados.

- Velar porque las obras y actividades ejecutadas por el contratista de obra cumplan con los planos,
especificaciones y condiciones del contrato.

- Entregar a la entidad contratante los informes técnicos, ambientales, SST y PAPSO, financieros y legales
con la periodicidad y calidad exigida.

Cra 43A #19 -127. Edificio Recife, Piso 5. "
WWW renta n . com co Teléfono: 604 444 92 11. Medellfn, Colombia. -,|DEﬂ soemmgng ANTIOQUIA

Republica de Colombia



Reula

ANEXO 1 - ANEXO TECNICO

Mantener la confidencialidad de toda la informacién técnica, contractual y administrativa relacionada con
el proyecto, garantizando su custodia y reserva.

2.3.6 ASPECTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS:

- Cumplir el objeto contractual asegurando que los resultados y productos entregados mantengan el rigor
técnico y la calidad requerida.

- lIdentificar y reportar oportunamente cualquier situacion que afecte la correcta ejecucién del contrato de
obra, proponiendo medidas preventivas o correctivas.

- Verificar que el contratista de obra ejecute sus actividades conforme a las especificaciones técnicas,
normas aplicables y lineamientos de la entidad contratante.

- Supervisar que los trabajos se desarrollen bajo condiciones seguras y que se proteja el entorno ambiental
en las areas de intervencién.

2.3.7 ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS:
- Realizar el control y seguimiento financiero del contrato de obra, verificando que la ejecucién presupuestal
se ajuste al cronograma y a los valores aprobados.
- Revisary avalar las solicitudes de pago, informes financieros y demas documentos soporte presentados
por el contratista de obra, emitiendo los conceptos técnicos correspondientes.
- Garantizar la trazabilidad y coherencia entre los avances fisicos y financieros del proyecto, informando a
la entidad contratante sobre desviaciones o inconsistencias detectadas.

En general todas las deméas normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de acuerdo con las necesidades
que se presenten en la ejecucion del contrato.

23.8 ASPECTO LEGAL:

- Mantener actualizado el expediente contractual de la interventoria, incluyendo toda la documentacién
soporte de las actividades desarrolladas.

- Informar a la entidad contratante sobre hechos que puedan dar lugar a modificaciones, suspensiones o
terminaciones anticipadas, formulando las recomendaciones técnicas que correspondan.

- Reportar oportunamente los incumplimientos del contratista de obra y documentar las acciones
recomendadas para dar frente a dichos incumplimientos.

- Elaborary presentar los informes periédicos y final de interventoria, incluyendo el registro documental que
evidencie el cumplimiento de los requisitos contractuales.

- Entregar la documentacion completa, foliadas y firmada, requerida para el proceso de liquidacién del
contrato.

239 ASPECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

- Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por parte
del contratista de obra, conforme al Decreto 1072 de 2015, la Resolucion 0312 de 2019 y demas
disposiciones aplicables.

- Supervisar la implementacidn de los programas y procedimientos de seguridad industrial, salud
ocupacional y gestién ambiental en todos los frentes de trabajo.
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- Garantizar que se adopten medidas preventivas que protejan la integridad del personal, las comunidades
y los bienes involucrados en la ejecucion del proyecto.

- Incluir en los informes mensuales la evaluacion de los indicadores de desempefio en SST, inspecciones
realizadas, hallazgos y medidas correctivas aplicadas.

- Atender oportunamente los requerimientos de informacion o verificacién que formule la entidad
contratante en materia de seguridad y salud en el trabajo.

RENTAN podra en cualquier momento pedir informacién adicional que permita verificar los requisitos de la
autoevaluacion o el cumplimiento de la normatividad en estandares de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA
Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

Segun el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la
ocurrencia de actos de corrupcidn y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas
estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o
un interventor, segun corresponda.

De conformidad con lo preceptuado en la normatividad y atendiendo a la necesidad expuesta, el contrato de
interventoria consistira en el seguimiento técnico, ambiental, seguridad industrial y de salud en el trabajo,
administrativo, financiero y legal que sobre el cumplimiento del contrato de Obra, realice una persona natural o
juridica contratada para tal fin por el mandatario designado por la Gobernacion de Antioquia, cuando el seguimiento
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo
justifiquen.

El contratista de Interventoria deberd, por su cuenta y riesgo, ejercer estas actividades de acuerdo con lo exigido en
los documentos contractuales, en plena observancia de lo preceptuado en el Manual de Supervision e Interventoria
del Departamento de Antioquia, asi como del Manual de Supervision y Procedimientos de RENTAN, instrumentos
que deberan ser utilizados como guias obligatorias para la ejecucion y registro de todas las actividades de
seguimiento, control y verificacion.

Asimismo, el Interventor debera tener en cuenta el documento denominado “ANEXO TECNICO INTERVENTORIA”,
el cual hace parte integral del Contrato Interadministrativo y contiene los lineamientos generales, y criterios técnicos
aplicables al seguimiento de la obra. En consecuencia, el contratista de Interventoria debera dirigirse exclusivamente
al lote, grupo o subregion que le corresponda, verificando Unicamente las obligaciones, actividades, segmentos
viales y pardmetros aplicables a su ambito territorial dentro del proyecto.

La Interventoria que se requiere es técnica, ambiental, administrativa, financiera y legal, toda vez que la Secretaria
de Infraestructura Fisica no cuenta con personal, para realizar este seguimiento multidisciplinario que se requiere,
debiendo contratarse en los términos de la Ley 1474 de 2011, que en su articulo 83 reza:

‘La Interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra
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contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la
Interventoria.”

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de
2011y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la
Invitacion.

5 FORMA DE PAGO

La empresa RENTING DE ANTIOQUIA, EICE - RENTAN pagara mensualmente al interventor el valor del contrato,
mediante el desembolso de los costos directos de sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado en la
interventoria segun su dedicacion mensual, afectados por un FACTOR MULTIPLICADOR presentado por el
contratista. Estos pagos se realizaran mas el reembolso, contra factura y demés soportes, de otros costos directos
ocasionados y aprobados por la entidad, previa presentacién de la respectiva acta de costos y el visto bueno del
supervisor designado por RENTING DE ANTIOQUIA, EICE — RENTAN y la Secretaria de Infraestructura Fisica.

La entidad cancelara al contratista el valor del contrato en pagos mensuales, de acuerdo con la ejecucion del
contrato, y se realizara un pago final del 5% del valor total del contrato, que se pagaréa cuando se aporte toda la
documentacion necesaria para efectuar la liquidacion del contrato

De esta manera, se aplicara la buena practica de que el interventor reciba mensualmente el reconocimiento y
reembolso de los costos directos del personal involucrado en el proyecto, conforme a la dedicacién total exigida, y
que dichos costos sean afectados por el factor multiplicador aprobado, incluyendo todos aquellos profesionales
asignados—de forma parcial o exclusiva—al desarrollo del contrato. Estos pagos mensuales corresponderan a los
recursos realmente invertidos por el interventor durante el periodo facturado, de acuerdo con la programacion
establecida y aprobada por la entidad contratante, y la estructura de costos del proyecto.

El desembolso se realizara, ademas, mediante la presentacién de la factura electrénica validada por la DIAN,
conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de 2020 y la Resolucién 000042 de 2020, segun
corresponda, acompafiada de las planillas de pago del Sistema de Seguridad Social en el caso de personas
naturales, o de una certificacion del Representante Legal o Revisor Fiscal para las personas juridicas, en la que
conste que se encuentran al dia en el pago de aportes de seguridad social (ARL, EPS, Pensiones) y parafiscales
(ICBF, Cajas de Compensacién Familiar y SENA). Adicionalmente, se debe contar con el informe mensual de
interventoria aprobado por el funcionario designado para tal efecto, donde conste el recibido a satisfaccion del
servicio.

El contratista reconoce que en todo caso la empresa RENTING DE ANTIOQUIA, pagara de conformidad con los
desembolsos y pagos realizados por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia en el
desarrollo del contrato interadministrativo conforme a la disponibilidad de recursos en la cuenta bancaria conjunta
del IDEA, en la que se depositaran los recursos destinados al proyecto.
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El Contratista es responsable del cumplimiento de todas. las obligaciones legales en materia de impuestos,
contribuciones, retenciones, estampillas y tasas a que hubiere lugar con la suscripcién del presente contrato
interadministrativo; entre ellas, la deduccién por la tasa Pro-Deportes y las estampillas Departamentales de
conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020 y la Ordenanza 20 del 26 agosto de 2022, y las
demas normas a que esté obligado por el ordenamiento juridico.

La empresa RENTING DE ANTIOQUIA, EICE deduciré del valor de las actas y facturas los impuestos de ley, asi
como las retenciones correspondientes. En todo caso, la empresa RENTAN pagard de conformidad con los
desembolsos y pagos realizados por el IDEA, en desarrollo del contrato interadministrativo

Gastos Reembolsables: Se contempla un monto para gastos de transporte y reconocimientos por alimentacion y
hospedaje que seran soportados previo al cobro a RENTAN, si no se requiere la totalidad de los recursos, estos
seran reintegrados o redistribuidos segun lo indicado y autorizado por el Departamento de Antioquia.

Dichos gastos seran pagados contra entrega de factura y soportes que acrediten el pago realizado por dicho
concepto, previa autorizacion de la supervision y la Secretaria de Infraestructura Fisica para proceder con el
respectivo desembolso.

PROVISION PARA LA ACTUALIZACION DE COSTOS:

El presupuesto del contrato se estimé bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES, por lo que la
actualizacién de salarios del personal profesional, técnico y asistencial sera aplicable como méaximo hasta por el
indice de Precios al Consumidor (IPC) causado al cierre del 31 de diciembre del afio anterior respecto de la vigencia
en que se requiere efectuar la actualizacion. Para el personal que devengue un (1) S.M.M.L.V., la actualizacion sera
por el porcentaje del incremento de S.M.M.L.V. decretado por el Gobierno Nacional para la vigencia en que se
requiere efectuar la actualizacion.

Para los “otros costos directos”, excluyendo los items contemplados en “otros costos indirectos estimados”, la
actualizacién sera aplicable con base en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al cierre del 31
de diciembre de la vigencia fiscal anterior en que se requiere efectuar la actualizacion.

El IPC a utilizar debe ser el certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas — DANE.

Para efectuar el pago la actualizacion salarial y de los demés costos operacionales, el contratista debera demostrar,
con los debidos soportes ante el Supervisor, la procedencia de la realizacion de tales actualizaciones; a su vez, el
Supervisor verificara los soportes entregados por el contratista y su procedencia, dejando el registro como evidencia
y el control de las aprobaciones.

La actualizacidn se circunscribe Unicamente a salarios mensuales y precios unitarios de los conceptos contemplados
dentro “otros costos directos” presentados en la oferta y aprobados por la supervision al inicio del contrato, es decir,
no se actualizara mayores cantidades, ni servicios, ni conceptos adicionales. El reajuste que se realice al personal y
a los demas costos contemplados en el item “otros costos directos” del presupuesto por cambio de afio, no implica
cambios o reajustes en el Factor Multiplicador (F.M) presentada por el oferente.

Las actas de pago y Actas de Actualizacion, deberan ser presentadas para su verificacion, revision y aprobacién a
la Direccion responsable de la supervision del contrato.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Republica de Colombia
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Las facturas deberan tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha limite para entregar cuentas en la
Secretaria de Infraestructura Fisica es el 10 de cada mes o el dia habil anterior en caso de no ser dia laboral.

Nota: La actualizacién del costo de la interventoria, sera reconocido para las actas de pago que se generen a partir
de la vigencia siguiente a la adjudicacién.

El reajuste que se realice al personal y a los demas costos directos contemplados dentro del Presupuesto por
cambio de afio, no implica cambios o reajustes en Factor Multiplicador (F.M) presentado por el oferente.

Paragrafo 1: El Supervisor solo aprobara el pago final de aquellos costos que sean comprobables y el Interventor
haya soportado en debida forma de acuerdo con los numerales registrados al pie del presupuesto oficial. Para causar
el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion del contrato. Hasta no entregar dichos
soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato

6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los
estudios y disefios que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecucién de las obras objeto de la
Interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisién de los
documentos técnicos, si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado
los estudios y disefios presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la
implementacion de los mismos y la ejecuciéon de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la
durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales seran objeto de seguimiento y vigilancia
por el Interventor. El Interventor se pronunciara y emitird concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga
el Contratista de obra, para consideracion de la Entidad contratante.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el Contratista pretenda efectuar a los estudios y
disefios de la obra deberan ser tramitadas por este ultimo para aprobacion de la Entidad, previo concepto de la
Interventoria. Para tal fin, la Entidad le concedera al Contratista de obra unos plazos razonables para ejecutar dichas
tareas, situacion que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobacion por parte de la Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios se establece
segun el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad
analizara si es procedente la modificacion y/o adaptacion y/o actualizacién y/o complementacion de los disefios
realizados; y en caso de ser necesario algun ajuste, la obligacién y responsabilidad se encuentra asociada al
Contratista de obra y la verificacion en el Interventor.

6.1 “ANEXO TECNICO INTERVENTORIA”

La Entidad entregara al Interventor el documento denominado “ANEXO TECNICO INTERVENTORIA”, el cual fue
elaborado por la Secretaria de Infraestructura Fisica de la Gobernacién de Antioquia y constituye un documento
técnico de obligatorio cumplimiento para la ejecucién del proyecto. Este anexo hace parte integral del proceso
contractual y contiene los lineamientos, criterios técnicos, directrices metodolégicas y pardmetros de seguimiento
necesarios para la correcta ejecucion de las actividades de interventoria en el proyecto de estabilizacion de vias.
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El documento “ANEXO TECNICO INTERVENTORIA” define, entre otros aspectos, los procedimientos de verificacion
técnica, las pautas de control constructivo, los criterios administrativos y financieros, las responsabilidades en materia
ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como los lineamientos para la revision de estudios,
disefos, especificaciones técnicas, insumos contractuales y documentacién complementaria.

Dado que el documento agrupa la informacion general de las ocho subregiones que componen el proyecto de obra,
el contratista de Interventoria debera analizar Unicamente la informacién correspondiente al lote o subregion
correspondiente, atendiendo de manera exclusiva los apartados aplicables a su alcance territorial. La correcta
comprension y aplicacién de este documento es indispensable para garantizar la adecuada supervision, control y
vigilancia del contrato de obra en el marco de las obligaciones técnicas, legales y administrativas establecidas por la
Gobernacion de Antioguia.

7 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR
Para analizar la informacién del personal del Interventor se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico seran
verificados por la Entidad al momento de la suscripcién del acta de inicio.

[La Entidad determinara el plazo maximo de entrega de estos soportes, en el evento en que defina que se
entreguen para la ejecucion del contrato.]

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno
de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un
mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) 0 mas cargos diferentes en los cuales supere
el cien por ciento (100 %) de la dedicacién requerida para este Proceso de Contratacion.

c) ElInterventor deberéd informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la
profesién de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado
profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019, o segun las
regulaciones aplicables para cada profesion.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacidn de servicios.

e) En la determinacion de la experiencia y la formacion académica de los profesionales seran aplicables las
equivalencias detalladas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos
contenidos en esta.

f) La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del
personal” para verificar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia minima exigida al equipo
de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso,
la Entidad podré aplicar estas equivalencias a los demas profesionales requeridos en el proyecto de
interventoria que no hayan sido objeto de puntuacion.

g) La Entidad podré solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar el
valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto
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contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del contrato,
en el caso en el cual sea establecida una remuneracion de referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al proyecto
tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos de formacion y
experiencia.

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios
digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacion exigido para cada profesional, so pena de aplicar las
sanciones contractuales.

i) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador
vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que justifican
la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos
establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos
de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta Econémica del contrato”. Se
aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecucion del
proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la
Entidad los requiera deberan estar disponibles, segin su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de
medios virtuales.

741 Personal Clave Evaluable
El Personal Clave Evaluable es el definido en la invitacidn, el cual es susceptible de acreditacion de puntaje bajo las
condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serén aplicables las condiciones de verificacién de

experiencia definidas en este documento.

7.2 Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal minimo requerido para la ejecucidn del Contrato de Interventoria, y adicional al Clave Evaluable indicado
en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:
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Perfil Titulo de Experiencia Experiencia
Cant. Cargo Titulo Profesional General (afios Especifica (afios
No. Posgrado , -
minimos) minimos)
Demostrar minimo
Cuatro (4) afios de
experiencia
especificaen
actividades
ambientales en
contratos de obrao
, interventoria. Los
, . Debera tener
Titulo profesional . ; contratos deben
. ) minimo Seis (6)
Profesional entre: Ingeniero aR0S COMO corresponder a
Ambiental - Ambiental, ) OBRAO
L : profesional a :
3 5 Dedicacion Ingeniero Forestal, N.A artir de la fecha INTERVENTORIA A
indicadaenel | Ingeniero Sanitario ge expedicién de PROYECTOS DE:
presupuesto y Ambiental o laptar'eta CONSTRUCCION O
afines rofesijonal MEJORAMIENTO EN
P : PAVIMENTO
ASFALTICO O
CONCRETO
HIDRAULICO DE
VIAS PRIMARIAS,
SECUNDARIAS,
URBANAS O PISTAS
DE AEROPUERTOS.
Demostrar minimo
Tres (3) anos de
Titulo profesional exper|eerC|a
. especifica
entre: Ingeniero o _
rofesional en desempenando
pro¥ actividades SISO o
Seguridad y Salud
) , SST. Los contratos
) en el Trabajo, Debera tener
Profesional SST . . deben corresponder
S Seguridad minimo Cuatro
4 5 - Dedicacion Industrial, Higiene N.A (4) anos como aOBRAO
indicada en el Se u,ridagd ’ rofesionalen Las INTERVENTORIA A
presupuesto gcu gacional I:!lreas sefialadas PROYECTOS DE:
Sepuri o " | CONSTRUCCION,
Indust%ial Salud RECONSTRUCCION,
. acignal . MEJORAMIENTO,
gﬁnes PAVIMENTACION,
REHABILITACION,
MANTENIMIENTO O
CONSERVACION EN
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Experiencia

Experiencia

Perfil
No.

Cant.

Cargo

Titulo Profesional

Titulo de
Posgrado

General (afios
minimos)

Especifica (afos
minimos)
PAVIMENTO

SECUNDARIAS, VIAS

ASFALTICO EN
CARRETERAS
PRIMARIAS,

URBANAS O PISTAS
DE AEROPUERTOS.

Demostrar minimo

Profesional
Social -
Dedicacion
indicada en el
presupuesto

Titulo profesional
entre:
Sociologo(a),
Comunicador(a)

Social,
Antropodlogo(a),
Trabajador(a)
Social,
Psicélogo(a),
Profesional en
Planeaciony
Desarrollo Social o
afines

N.A

Debera tener
minimo Cuatro
(4) anos como
profesional en
alguna de las

areas indicadas.

Tres (3) anos de
experiencia
especificaen
actividades sociales
en contratos de obra
o interventoria. Los
contratos deben
corresponder a
OBRAO
INTERVENTORIA A
PROYECTOS DE:
CONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO EN
PAVIMENTO
ASFALTICO O
CONCRETO
HIDRAULICO DE
VIAS PRIMARIAS,
SECUNDARIAS,
URBANAS O PISTAS

DE AEROPUERTOS.
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Perfil Titulo de Experiencia Experiencia
Cant. Cargo Titulo Profesional General (afios Especifica (afios
No. Posgrado , -
minimos) minimos)
Demostrar minimo
Tres (3) afos de
experiencia
especifica como
ingeniero civil, de
viasy transporte,
tecnologo, auxiliar
de obray/o
inspector de obra en
. contratos de obra o
Debera tener . .
minimo Cuatro interventoria. Los
- contratos deben
(4) anos como
profesional a corresponder a
. partir de la OBRAO :
Profesionalen | Titulo profesional: expedicién de la INTERVENTORIA A
Calidad - Ingeniero Civilo tarjeta o PROYECTOS QE:
6 5 Dedicacion Ingeniero de N.A matricula CONSTRUCCION,
indicadaenel | Transportesy Vias profesional. EL RECONSTRUCCION,
presupuesto o afines Ingeniero Civil MEJORAMIENTO,
debera tener PAVIMENTACIQN,
tarjeta REHABILITACION,
orofesional MANTENIMIENTO 0
vigente. CONSERVACION EN
PAVIMENTO
ASFALTICOEN
CARRETERAS
PRIMARIAS,
SECUNDARIAS, VIAS
URBANAS O PISTAS
DE AEROPUERTOS,
incluyendo
afirmado, base o
subbase granular.
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Perfil Titulo de Experiencia Experiencia
Cant. Cargo Titulo Profesional General (afios Especifica (afos
No. Posgrado , -
minimos) minimos)
Demostrar minimo
Un (1) afio de
experiencia
especifica como
residente, auxiliar
de obra oinspector
en contratos de obra
o interventoria. Los
contratos deben
corresponder a
OBRAO
Debera tener INTERVENTORIA A
minimo Dos (2) PROYECTOS DE:
i Tecndlogo en afios como CONSTRUCCION,
7 5 Civiles g Construcciones NA tecndlogo a partlr RECONSTRUCCION,
Dedicacion Civiles o Tecnologo de la expedicion MEJORAMIENTO,
indicada en el en Obras Civiles o de latarjetao PAVIMENTACIQN,
presupuesto afines o afines matricula REHABILITACION,
profesional. MANTENIMIENTO O
CONSERVACION EN
PAVIMENTO
ASFALTICOEN
CARRETERAS
PRIMARIAS,
SECUNDARIAS, VIAS
URBANAS O PISTAS
DE AEROPUERTOS,
incluyendo
afirmado, base o
subbase granular.
En el presupuesto adjunto se encuentran descritos la dedicacion y el plazo para cada uno del personal. En caso de
existir alguna inconsistencia entre los perfiles aqui planteados y los registrados en dicho presupuesto, prevalecera
lo establecido en el presupuesto, toda vez que este se encuentra directamente asociado al valor del contrato,
incluyendo la cantidad de profesionales, sus honorarios y el porcentaje de dedicacion de cada uno

, Titulo de
Tecndlogo en

) tecnélogo:
Construcciones g

El personal relacionado anteriormente es el personal administrativo, técnico y profesional minimo requerido para la
ejecucion del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecio en la etapa de planeacion
para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o certificado
de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la regulacion aplicable
en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Republica de Colombia
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Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditardn mediante
copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencion del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno
de los profesionales se debe aportar la informacion exigida.

7.3 Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o
implementacién del Interventor

El Interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o ofertadas en
los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles dptimos y cumpliendo con lo requerido
por la Entidad.

La interventoria debera verificar que el contratista de obra tenga como minimo dos (2) frentes de trabajo realizando
actividades de estabilizacion, mas un frente adicional de actividades complementarias, cada uno con sus diferentes
cuadrillas de trabajo y maquinaria.

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacién y situaciones particulares donde sera adelantada la labor
de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, las
condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para las labores de
Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se
establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento
del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotacion de recursos naturales en jurisdiccion
de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en
el calculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideracion por parte de los
interesados:

9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES

El Interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el Contratista de
obra segun disponga la Entidad.

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista, la Construccion, Mejoramiento y Conservacion de
las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como Vias provisionales,
Vias de acceso y Vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la
recuperacion morfologica cuando se haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales; y
todas aquellas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres
y demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depositos de combustibles, lubricantes y
explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos
durante la ejecucion de los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas
labores deberan ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.
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En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencién de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.
El Interventor seré el encargado de su seguimiento y verificacion.

Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio
en las Vias publicas usadas por él o en las Vias de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas, las cuales
deberan ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual debera existir un registro fotografico previo a
la utilizacion y a la finalizacidn de las labores para constatar dicho estado, labor que sera vigilada por el Interventor.

El Contratista de obra deberd tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales
de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran
reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra
aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la aprobacidn de los precios no previstos del proyecto
ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. Situacion que
sera vigilada y supervisada por el Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera retirar todas las obras
provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las
encontrd. Asimismo, sera responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para las
obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor debera cerciorarse que se cumplieron las
consideraciones aqui establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control segun
corresponde para el Interventor.

10 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, segun los Estudios Previos, estan a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos para
instalar y mantener la Sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demés dispositivos de
seguridad y de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes, situacion de
estricta verificacién por parte de la Interventoria.

Interventoria deberéan tener presente para proyectos de infraestructura de transporte vial, lo establecido en el
paragrafo 2 del articulo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya el cual
indica: “PARAGRAFO 2°. En todo contrato de construccion, pavimentacion o rehabilitacion de una via urbana o rural
sera obligatorio incluir la demarcacion vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala
conducta”.

11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR

La interventoria deberé verificar que el contratista de obra conozca y cumpla las disposiciones ambientales vigentes
establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, especialmente lo contenido en la Ley 99 de 1993,
el Decreto Unico Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible N°1076 de 2015, y demas normas que
los modifiquen o adicionen. De igual manera, debera constatar el cumplimiento de los requisitos sefialados en el
Decreto 2041 de 2014 (articulos 7, 8y 9), que reglamenta el tramite de licencias ambientales, con el fin de determinar
si las actividades del contrato de obra requieren o no licenciamiento ambiental 0 permisos particulares para el uso y
aprovechamiento de recursos naturales.
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Es importante anotar que, por la tipologia de las intervenciones a realizar —mejoramiento, conservacion,
mantenimiento y rehabilitacion de obras complementarias sobre corredores viales existentes—, el proyecto se
enmarca dentro de las actividades que no requieren Licencia Ambiental, conforme a lo dispuesto en la Ley 1682 de
2013 (articulo 44) y en el Decreto 1076 de 2015 (Titulo II, Capitulo 3, Seccion 2). No obstante, la interventoria debera
asegurar que el contratista de obra gestione oportunamente los permisos y autorizaciones requeridos para el uso
ylo aprovechamiento de recursos naturales ante las autoridades competentes, segun corresponda.

La interventoria verificara que el contratista cumpla con los compromisos establecidos en las autorizaciones,
permisos o licencias expedidos por las administraciones municipales u otras entidades, y que estos documentos
sean presentados de manera organizada y dentro de los plazos establecidos. Asimismo, debera garantizar que se
dé cumplimiento a lo establecido en la Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para
Proyectos de Infraestructura.

En caso de requerirse permisos o autorizaciones ambientales, estos deberan ser tramitados directamente por el
contratista de obra, con el acompafiamiento y verificacién de la interventoria. La interventoria debera revisar los
soportes presentados por el contratista, asegurando que las gestiones cumplan con la normatividad y que los
documentos entregados estén debidamente avalados por la autoridad competente. El contratista sera responsable
de cumplir con las obligaciones derivadas de dichos permisos, mientras que la interventoria verificard que los
soportes, informes y registros fotograficos sean entregados de manera completa, oportuna y organizada, hasta el
cierre del expediente ambiental correspondiente.

De requerirse un permiso ambiental el contratista de obra debera tramitarlo a nombre de la Gobernacion de
Antioquia, oportunamente en los tiempos contemplados en su propuesta, para no retrasar el contrato e incumplir con
el objeto contractual. Ademas, debera acatar las obligaciones impuestas por la Autoridad Ambiental competente
hasta la terminacién y recibo de las obras, adjuntando los respectivos soportes de cumplimiento, ademas de solicitar
el cierre del expediente ante la Autoridad Ambiental o en su defecto la cesion del permiso a la entidad contratante

Los costos derivados de los tramites ambientales, visitas de control o seguimiento efectuadas por las autoridades
competentes seran responsabilidad del contratista de obra, conforme a lo establecido en el presupuesto aprobado
para la ejecucion del contrato de obra. La interventoria verificard que los valores reconocidos correspondan
efectivamente a los costos reales, conforme a los documentos soporte presentados.

La interventoria también debera revisar los estudios técnicos derivados de los permisos ambientales tramitados por
el contratista, garantizando que estos cumplan con el rigor técnico requerido por las autoridades y con los términos
establecidos en los actos administrativos correspondientes. Entre dichos estudios podran incluirse inventarios
forestales, estudios hidroldgicos, hidraulicos u otros que resulten necesarios. De igual manera, debera hacer
seguimiento a las compensaciones ambientales impuestas, verificando su cumplimiento dentro de los plazos
determinados.

El contratista de obra es el unico responsable de cumplir con todas las obligaciones derivadas de los permisos
ambientales y mineros otorgados, asi como de las consecuencias legales o sanciones por incumplimiento. La
interventoria, por su parte, debera revisar y certificar que dichas obligaciones se ejecuten en debida forma y que los
soportes sean entregados dentro del informe final de interventoria ambiental.

El incumplimiento de la normatividad ambiental no sera imputable a la entidad contratante o la Gobernacién de
Antioquia, siendo el contratista como ejecutor de las obras, el unico responsable de posibles multas o sanciones.
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La interventoria debera verificar que las fuentes de materiales empleadas por el contratista cuenten con la
documentacion que acredite su legalidad, incluyendo el titulo minero o autorizacién temporal, la correspondiente
licencia ambiental, el certificado de procedencia y el registro en el RUCOM. En los casos en que se empleen fuentes
nuevas o autorizaciones temporales, la interventoria debera constatar que el contratista haya tramitado y obtenido
las aprobaciones requeridas antes del uso de los materiales.

En el caso eventual de seleccionar una fuente de materiales de construccién cuya area se encuentre libre, el
contratista de obra debera tramitar ante la autoridad minera y ambiental, una Autorizacién Temporal e Intransferible
y la Licencia Ambiental respectivamente, ademas debera asumir los costos del Plan de Abandono y las
correspondientes compensaciones impuestas por la Autoridad Ambiental, derivadas de dicha explotacion como
siembra de arboles, revegetalizacién, obras de recuperacion paisajistica, entre otros. El contratista de obra debe
prever que los precios unitarios a pagar por la Entidad cubren, entre otros, todos los costos de explotacion, costos
por evaluacion y seguimiento de licencias, autorizaciones, tasas, regalias, arrendamientos, servidumbres,
produccion, trituracion, clasificacién, almacenamiento, cargue, transporte y descargue de los materiales para la
construccién realizados al interior del sitio de explotacion, los cuales se acreditaran por medios idéneos para
aprobacién de la interventoria

Si el contratista va a explotar una fuente de materiales mediante una autorizacién temporal a su nombre, la
interventoria debe verificar que se realice trimestralmente el pago de regalias bajo el costo del contratista de obra y
diligencie y presente ante la autoridad minera el Formato Basico Minero. Para ello la interventoria deberéa certificar
la cantidad de material explotado para que el contratista de obra proceda al pago respectivo.

Una vez identificada la fuente de materiales a utilizar, la interventoria deberéa reportar ante la entidad contratante a
través del informe mensual de interventoria ambiental, el nombre de la fuente de materiales, tipo de explotacion
(cantera o aluvial) y tipo de material, su localizacion en coordenadas planas y describir la via sobre la cual se
encuentra, incluyendo abscisa, margen, vereda y Municipio.

En el informe final de interventoria ambiental se debe adjuntar una certificacion expedida por la autoridad minera, en
la que conste que el contratista de obra se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de regalias por la
explotacion de materiales del proyecto y ademas se debe adjuntar el soporte de solicitud del cierre del expediente
minero si se expidio la autorizacion temporal, en caso de utilizar una fuente de materiales debidamente legalizada,
el contratista debe adjuntar una certificacion expedida por la empresa comercializadora o de explotacién, en la que
conste que dicho contratista de obra se encuentra a paz y salvo por todo concepto ante la empresa anteriormente
mencionada.

Es importante tener en cuenta que sin el permiso minero y sin la Licencia Ambiental, no es posible iniciar la
explotacion de materiales para la ejecucion del proyecto.

Cuando los materiales de construccion sean adquiridos a través de terceros, estos deberan demostrar que el material
estd debidamente legalizado y suministrara al contratista de obra los certificados de procedencia de materiales,
RUCOM vy permisos vigentes tanto Minero como Ambiental. La interventoria debera obtener la documentacion
correspondiente y remitirla a la Secretaria de Infraestructura Fisica previa revisidn y aval de su parte.

En cuanto a las zonas de deposito, la interventoria velara porque se utilice en la medida de lo posible, escombreras
municipales legalizadas. En caso de no existir escombreras en el &rea de influencia del proyecto, el contratista de
obra seleccionara conjuntamente con la interventoria, un sitio para la disposicion final de materiales RCD y elaborara
un Plan de Manejo Ambiental con sus respectivas medidas de abandono que contemple los criterios y metodologia
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de evaluacion establecidos en la Resolucion 472 del 28 de febrero de 2017 y la Resolucion 1257 del 23 de noviembre
de 2021 expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demas normas que las modifiquen o
sustituyan, con estos documentos y la autorizacién del propietario del predio, se solicitara la respectiva autorizacion
ante la oficina de planeacién municipal correspondiente. Esta documentacién debera ser presentada a la EICE
RENTAN, al profesional ambiental de apoyo a la supervisidn, previa revision y aprobacion por parte de la
interventoria en el momento de iniciar las obras.

En los casos que existan recursos naturales susceptibles de ser afectados con la operacion de las zonas de depdsito
segun el criterio de la interventoria y/o requerimientos de la autoridad ambiental competente, se debera solicitar el
respectivo permiso o concepto ante esta entidad.

Por ningun motivo la entidad contratante, reconocera pagos por concepto de alquiler o utilizacién de un predio como
zona de depésito, ya que la entidad reconoce el valor de las obras requeridas para la restauracién y/o adecuacion
del sitio, de manera que se entregue al propietario del predio en iguales o mejores condiciones a las iniciales, para
lo cual la interventoria vigilara su cumplimiento.

Una vez culmine la operacién de las zonas de deposito, la interventoria verificara que el contratista de obra
implemente de manera inmediata las respectivas medidas de cierre y abandono y obtenga los recibos a satisfaccion
por parte del propietario del predio y la oficina de planeacion municipal, para lo cual se debe diligenciar el formato
que la Secretaria de Infraestructura Fisica tiene establecido para tal fin. En los casos que se haya requerido el
concepto de la Autoridad Ambiental competente, se debera obtener pronunciamiento por escrito de la misma entidad,
donde conste que no se generaron afectaciones a los recursos naturales. Los respectivos soportes deben adjuntarse
al informe final de interventoria ambiental.

Para el cierre de las zonas de depésito autorizadas, el contratista de obra adjuntara los respectivos recibos a
satisfaccion donde conste que no se ocasionaron afectaciones a la propiedad ni a los recursos naturales, el cual
incluira el visto bueno de la interventoria, acorde a los formatos suministrados por la entidad contratante.

Si durante la ejecucion del contrato de obra, se requiere intervenir predios publicos o privados con actividades
ambientales, el contratista ejecutor debera obtener el respectivo permiso de intervencion de predios firmado por el
propietario del predio, adjuntando el respectivo registro fotografico con fecha y localizacion, el cual debera incluir el
Vo.Bo de la interventoria para ser entregado a la entidad contratante a través de los informes mensuales de
interventoria. Al finalizar la intervencion, se debera obtener el respectivo recibo a satisfaccion por parte del propietario
del predio. Para su cumplimiento utilizara los formatos “Recibo a satisfaccion para disposicion de sobrantes de
roceria-FOM2P11050”, “Recibo a satisfaccion para disposicion de estéril en predios privados-FOM2P11046”,
“Autorizacion para disposicion de sobrantes de roceria, desmonte y poda-FOM2P11049", “Autorizacion para
disposicion de material estéril en predios privados-FOM2P11047”, “Recibo a satisfaccién de trabajos en predios-
FOM2P11048" y “FOM2P11051 Autorizacion para intervenir predios”, adoptados por la entidad contratante a través
de su sistema de gestion de calidad y entregados por la misma al inicio del contrato, todos estos, en el informe final
se deben entregar de forma fisica y con las respectivas firmas originales.

Ver Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de Infraestructura de la
Gobernacién de Antioquia suministrada por la Secretaria de Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia

Asimismo, la interventoria debera asegurar que las zonas de deposito utilizadas por el contratista cumplan con la
normatividad vigente y que, en caso de no existir escombreras municipales legalizadas, se gestione la respectiva
autorizacion ante la autoridad competente. Para ello, debera verificarse que el contratista formule e implemente un
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Plan de Manejo Ambiental con medidas de manejo y abandono, conforme a lo dispuesto en las Resoluciones 472
de 2017 y 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La interventoria debera hacer seguimiento al proceso de cierre y abandono de las zonas de deposito, verificando
que el contratista obtenga los recibos a satisfaccidn expedidos por el propietario del predio, la oficina de planeacion
municipal y, cuando aplique, la autoridad ambiental competente, asegurando que no se hayan generado afectaciones
ala propiedad ni a los recursos naturales. Los respectivos soportes deberan anexarse al informe final de interventoria
ambiental.

12 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

El objeto de la Interventoria consiste en hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades administrativas,
ambientales, SST, legales y presupuestales o financieras establecidas en el contrato celebrado, mediante la
supervision, control y vigilancia de las acciones del contratista seleccionado para el contrato de obra.

Los tramos viales por intervenir cuentan con estudios, los cuales se deben revisar para asi garantizar el efectivo
desarrollo del objeto y alcance del presente proyecto y el adecuado manejo y control ambiental durante el proceso
constructivo.

El contratista de obra debera revisar los estudios que se entregan para la ejecucion por parte de la Secretaria de
Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia, con las respectivas especificaciones técnicas, en los casos
que no se estipule expresamente la especificacién, se aplicaran las normativas vigentes del INVIAS.

Los Disefios, las especificaciones Técnicas, los planos, normas, anexos de construccion, se complementan entre si
y tienen por objeto estudiar las condiciones actuales de los tramos viales a mejorar, asi como lo es establecer sus
respectivas soluciones a través de la indicacién de las formas de intervencion que requiere cada sitio para lograr con
eficacia el objeto del presente proceso. Por lo tanto, se deben tener presentes durante la ejecucion de la obra.
Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos, 0 en ambos, pero que deba formar
parte de la terminacion, no exime al contratista de su ejecucion y de su posterior revision por parte del interventor, ni
podra tomarse como base para reclamaciones posteriores.

Cualquier cambio que proponga el contratista de obra debera ser consultado por escrito al Interventor y no podréa
proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de éste. En caso contrario, cualquier trabajo seré por cuenta y
riesgo del contratista de obra. De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia
al contratista. El contratista de obra debera consignar en los planos definitivos todos los cambios que se realicen
durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto,
deberan ser consultados y aprobados por el Interventor como por la Gobernacion de Antioquia.

La Interventoria, garantizara el cumplimiento de especificaciones y normas existentes en obra, en los casos no
estipulados expresamente en las especificaciones entregadas, se aplicardn como normativas las prescripciones de
los cédigos y recomendaciones de las siguientes entidades que contemplan aspectos técnicos y ambientales las
cuales corresponden, entre otras, a las siguientes:

¢ Manual de mantenimiento de carreteras, 2016 vol. 1y 2. Especificaciones generales de mantenimientos
de carreteras. INVIAS (y las deméas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

o Manual de drenaje para carreteras, 2013. INVIAS (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen,
sustituyan o complementen).
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Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, 8 de mayo de 2013.
INVIAS (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y normas de ensayos para materiales de
carreteras, Ultima actualizacion el 22 de agosto de 2018. (y las deméas normas que lo modifiquen,
adicionen, sustituyan o complementen).

Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente: NSR-10 segun Decreto 926 del 19 de
marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y Decretos Reglamentarios, Modificacién parcial de Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10. 5 de junio de 2017. (y las deméas normas que
lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

Cartillas de Obras de Drenaje y Proteccion y de Gaviones para carreteras de la Secretaria de
Infraestructura Fisica Departamental. (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen).

Cartilla de muros de contencidn con o sin fundaciones profundas para las carreteras de Antioquia de
la Secretaria de Infraestructura, ajustada a la normatividad vigente a agosto de 2014. (y las demas
normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

Manual de Sefalizacién Vial del Ministerio del Transporte, actualizada el 17 de mayo de 2017.
Normatividad Ambiental vigente (Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto Unico
reglamentario No. 1076 de 2015 del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las demas normas que
lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

Manual de dispositivos de sefializacion vial- dispositivos uniformes para la regulacién del transito en
calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, Resolucion 0001885 de 2015, de 17 de junio de 2015 (y
las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

Normatividad SST Vigente (Decreto Unico reglamentario del sector Seguridad y Salud en el Trabajo del
Decreto 1072 de 2015 y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).
Guia de manejo social, ambiental, y de seguridad y salud en el trabajo para proyectos de infraestructura
de la Gobernacion de Antioquia.

Resolucion 1375 del 26 de mayo de 2014, Por la cual se actualizan las Normas de Ensayo de Materiales
para Carreteras. (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).
Especificaciones Técnicas Particulares del Contrato de Obra.

El Contratista dard cumplimiento a los términos, requerimientos y condiciones establecidas en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y mineras ademéas de lo establecido en el
GUIA DE MANEJO SOCIAL, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO para proyectos de
Infraestructura de la Gobernacion de Antioquia. En general:

www.rentan.com.co

Ordenanza 1 de 2020, por medio del cual se prohibe la compra y uso de plasticos de un solo uso no
biodegradable y el poliestireno extendido en los procesos de contratacion del Departamento de Antioquia
Ordenanza 10 de 2016, mediante la cual se institucionaliza el Programa “Basura Cero” en el Departamento
de Antioquia, en el cual se establecen como acciones, entre otras, la de prevenir y reducir la generacion de
residuos

Ordenanza 18 de 2018, por medio de la cual se crea la Politica Publica para promover el uso de la bicicleta
en el Departamento de Antioquia.

Guia de compras publicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra Eficiente.

Fichas técnicas ambientales disefiadas para algunos objetos especificos por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
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Se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las cuales estén:

Decreto 1072 de 2015 “Unico reglamentario del sector trabajo”

Resolucion 0312 de 2019 “Por la cual se definen estandares minimos del Sistema de Gestion en Seguridad
y Salud en el trabajo”

Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organizacién y administracion del Sistema General
de Riesgos Profesionales”

Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones
en materia de Salud Ocupacional”.

Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.

Las demas normas, reglamentos, leyes, decretos, circulares y requisitos internos de la Gobernacién de
Antioquia relacionadas con el area de la SST y sus profesiones afines.

En general todas las deméas normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de acuerdo con las necesidades
que se presenten en la ejecucién del contrato y que no estén incluidas en este documento, y las que modifiquen,
complementen o adicionen las normas enunciadas.

La interventoria debe hacer seguimiento al cumplimiento de los diferentes frentes de trabajo requeridos al contratista
de obra, con el fin de dar cumplimiento a los tiempos establecidos para su ejecucién y cumplimiento del alcance del
proyecto. Los frentes minimos considerados por la entidad para ejecutar los trabajos del contratista de obra en los
plazos establecidos por la entidad es el siguiente:

GRUPO 1- SUBREGION ORIENTE: Se debera tener como minimo dos (2) frentes de trabajo realizando actividades
de estabilizacion, mas un frente adicional de actividades complementarias, cada uno con sus diferentes cuadrillas
de trabajo y maquinaria.

ETAPA DE CONSTRUCCION: Se debera considerar para la etapa de construccion una programacion de ejecucion
con los frentes de trabajo suficientes y las jornadas necesarias durante el plazo establecido para la ejecucién de la
obra. En virtud de lo anterior, se debe considerar la ejecucion de las obras propias del mantenimiento a lo largo del
corredor vial y se deben realizar todas las actividades propias de la estabilizacién durante toda la longitud de
intervencion, excepto aquellas abscisas que requieran contar con permiso de ocupacion cauce y/o aprovechamiento
forestal de ser necesarios, hasta no contar con los permisos requeridos.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA: EI CONTRATISTA elaborara un Programa de Trabajo e Inversién de
acuerdo con una secuencia ldgica y arménica en el desarrollo de cada una de las actividades de la obra, planteando
la ejecucion de las obras en el plazo determinado para el presente proyecto, de modo tal que se pueda iniciar la
ejecucion de la obra. Asi mismo, recomendara el nimero de frentes de trabajo y el ritmo requerido de construccion
con el fin de cumplir con los alcances establecidos.

PROGRAMA DE INVERSIONES: Las obras objeto del presente contrato, se deben realizar teniendo en cuenta la
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL POR VIGENCIA 2025 y las vigencias futuras, con las que cuenta la entidad, con
esta se debe realizar el Programa de Inversiones y presentarlo para aprobacidn de la Entidad, previa aprobacion del
Interventor, dentro del plazo establecido entre las partes. Para la ejecucion de este contrato no se realizaran
compras de bienes (muebles o inmuebles) que se deban clasificar como activos fijos del Departamento de Antioquia,
0 vayan a ser entregados a otras entidades. El Contratista dara cumplimiento a los términos, requerimientos y
condiciones establecidas en los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y
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mineras ademas de lo establecido en la Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
para Proyectos de Infraestructura de la Gobernacion de Antioquia.

13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El El interventor debera tener en cuenta los aspectos y obligaciones relacionados en el Manual
de Interventoria y supervisién de la Gobernacion de Antioquia y el de RENTING DE ANTIOQUIA
- RENTAN.

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periddicos para constatar las gestiones
realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente:

GENERALIDADES
1. Descripcion general del Contrato de Obra.
2. Objeto del contrato.
3. Fechas de suscripcién, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y valor con sus diferentes
etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.
4. Directorio telefonico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoria y del mandatario.

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de suscripcién,
Procesos de Contratacion, entre otros)

3. Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

5. Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso de haber
sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

8. Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente.
Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las
metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecucién de estudios,
disefios y obras para redes de servicios publicos domiciliarios, en caso de aplicar.

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

INFORMACION TECNICA

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo analisis a la fecha
de corte.

2. Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de acuerdo con el
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

3. Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al Cronograma

contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e
implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.
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Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climaticas
que impidan la ejecucién de las labores.

Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion, fecha y estado
de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.

Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que no afecten el
plazo contractual, los cuales deben ser presentados al mandatario y a la entidad.

Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos técnicos,
administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas preventivas que deban
implementarse para evitar futuros atrasos.

Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la Interventoria
y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).

Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacién del proyecto, figuras, cuadros y demas
informacién relevante relacionada con el avance del contrato.

Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y panoramica,
de igual manera una breve descripcién de la foto indicando localizacién, georreferenciacion, aspectos
relevantes y fecha. Durante la ejecucion del contrato, la Interventoria debe presentar a la Entidad
registros fotograficos por cada elemento de la infraestructura de transporte que haga parte del contrato,
resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.

Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del
proyecto de infraestructura de transporte segun sea el caso del proyecto.

Relacion de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el
Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio de comprobacion o verificacion,
segun las especificaciones técnicas aplicables.

Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el
periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando claramente el
cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y
el plan de inspeccién y ensayos de laboratorio.

Certificacién de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la correspondiente
verificacién al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, segun lo ofertado por este en
el aspecto de calidad en su propuesta.

Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades que tengan
relacién directa con la ejecucion del proyecto de infraestructura de transporte.

Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo de Trafico,
Senfalizacion y desvios empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con los parametros
establecidos en el contrato y segun los lineamientos de la autoridad de trénsito que rija en la ubicacion
del proyecto.

Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas; relacién de
precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados por la Interventoria e
indicar la modificacién contractual realizada para su incorporacion (en caso de aplicar). Ademas,
mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.

Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacion y/o actualizacion realizada por el Contratista
a los disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificacién de los mismos,
debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.

Relacién de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria por no cumplir
con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor
actual del contrato. Ademas, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, asi como la
respuesta por parte del Contratista de obra.
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20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que presentaron no
conformidades en el mes, la fecha de identificacidn, la descripcién de la no conformidad y una breve
explicacidén de la accién a tomar. En este capitulo también se debe describir el seguimiento a las
acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes en el periodo anterior en caso de existir.

21. Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) debidamente
suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y el mandatario.

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad
funcional, o frente de obra, segUn sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; indicando
valor pagado, nimero de acta en la que se pagd su ejecucion parcial y verificacion del consolidado y
sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del analisis
consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos,
frentes de obra, 0 segun sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.

INFORMACION SOCIAL

1. Verificacion y aprobacion del plan de gestion social del contratista de obra elaborado con base en el
contenido de la Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para los
Proyectos de Infraestructura de la Gobernacion de Antioquia. Debe incluir los anexos referentes a la
gestion del contratista requeridos en el contrato.

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la interventoria. Descripcion de los atrasos o
adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de Gestion Social del
Contratista aprobado por la interventoria. Ademas, se deben relacionar las acciones correctivas
propuestas, asi como la respuesta por parte del contratista.

3. Relacion de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del contratista y la
interventoria.

4. Presentar al mandatario como un anexo del informe final de interventoria social, la certificacion
expedida por la empresa interventora, donde exprese que se han revisado los documentos soportes
del componente social remitidos por el contratista de obra, encontrandose el contrato a paz y salvo en
el componente social, en especial en lo relacionado con autorizaciones para utilizacion y/o intervencion
de predios, actas de vecindad y entorno, PQRSD, entre otros.

5. Demas informacién social contenida en la Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo para los Proyectos de Infraestructura de la Gobernacién de Antioquia.

INFORMACION AMBIENTAL Y SST
INFORMACION AMBIENTAL

1. Informe mensual ambiental de interventoria con sus respectivos soportes y anélisis de los indicadores
propuestos, para cada uno de los programas del Plan de Manejo Ambiental elaborado por el contratista
de obra con base en el contenido de la Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en
el Trabajo para los Proyectos de Infraestructura de la Gobernacién de Antioquia.

2. Copia de los correspondientes certificados de procedencia de materiales pétreos empleados en el mes
dentro de la obra, con su respectivo titulo minero y licencia ambiental de las fuentes de materiales y
permiso de utilizacidn de explosivos si a ello hubiere lugar.

3. Plan de manejo y Abandono debidamente aprobado por la interventoria para el control y verificacion
del aprovechamiento y disposicién final de los Residuos de Construccion y Demolicion -RCD-, en
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cumplimiento de lo estipulado en la normatividad ambiental vigente, adjuntando las autorizaciones y
recibo a satisfaccién de la oficina de planeacion municipal y el propietario del predio, ademas del
concepto de la autoridad ambiental competente para los casos que aplique.

Manejo de vegetacidn, aprobacion y seguimiento al plan de reposicion arbérea y/o compensaciones
ambientales (si aplica para el contrato).

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra con los respectivos certificados de revision
técnico-mecanica y emision de gases vigente.

Relacion y copia del nimero de los actos administrativos que otorgan permisos ambientales y el
seguimiento y verificacion del cumplimiento de cada una de las obligaciones ambientales establecidas
en los actos administrativos en caso de que apliquen.

Copia de la certificacion de mantenimiento periddico de los bafios méviles, anexando copia del permiso
de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente para los casos que aplique.
Calificacion del componente de gestion ambiental, a través del diligenciamiento trimestral del formato
de “Evaluacion del Plan de Manejo Ambiental FOM2P11054”.

Presentar al mandatario como un anexo del informe final de interventoria ambiental, la certificacién
expedida por la empresa interventora, donde exprese que se han revisado los documentos soportes
del componente ambiental remitidos por el contratista de obra y que no existen pasivos ambientales,
encontrandose el contrato a paz y salvo en el componente ambiental, en especial en lo relacionado con
las obligaciones y compensaciones establecidas en los permisos mineros y ambientales por la
autoridad competente, cierre de expedientes ambientales y mineros, entre otros.

Demas informacion ambiental contenida en la Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y
Salud en el Trabajo para los Proyectos de Infraestructura de la Gobernacion de Antioquia.

INFORMACION SST

1.

Ll ol o

Informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo de interventoria etapa de obra (incluyendo el
componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y andlisis de los
indicadores propuestos, para cada uno de los programas del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
elaborado por el contratista de obra con base en el contenido de la Guia de Manejo Social, Ambiental
y de Seguridad y Salud en el Trabajo para los Proyectos de Infraestructura de la Gobernacion de
Antioquia.

Resumen de las actividades realizadas por la interventoria en cumplimiento del Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, Contratista e Interventor.

Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de Seguridad Social Integral.
Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal de la empresa contratista (de
acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista autorizado por el mandatario, donde se exprese
Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el numero de los trabajadores que laboran en el periodo, numero del contrato,
periodo.

Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoria, al Sistema General de Seguridad Social
Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal de la empresa interventor (de
acuerdo a la naturaleza de la misma), donde se exprese Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema
General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el nimero de los
trabajadores que laboran en el periodo, numero del contrato, periodo.

www.rentan.com.co Telonor 604 444 92 . Megeli, Colombia. s“',DEg
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8. Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista, donde se verifique el cumplimiento
de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el contratista y aprobado por
la interventoria.

9. Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra con los respectivos documentos vigentes (SOAT,
Licencia de conduccidn, matricula del vehiculo).

10. Certificacion expedida por la empresa interventora, donde exprese que se han revisado los documentos
soportes de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra para el respectivo informe.

11. Presentar mensualmente y de manera independiente el informe social, ambiental y SST de interventoria
para el seguimiento y monitoreo en la etapa de obra (incluyendo el componente de PAPSO como un
capitulo del Informe SST), con sus respectivos soportes, evidencias de gestién y analisis de los
indicadores propuestos, para cada uno de los programas ofertados en cada uno de los Planes.

12. Demas informacién SST contenida en la Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en
el Trabajo para los Proyectos de Infraestructura de la Gobernacién de Antioquia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y del
Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solucion de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el
Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solucién de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el
Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el
Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solucion de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el
Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solucién de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el
Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solucién de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

14 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

e GUIA DE MANEJO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACION DE
ANTIOQUIA.

ANEXO — ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES SIF 001 Y SIF 002

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DIRIGIDO A CONTRATISTA
MANUAL DE OBRA PUBLICA

ESPECIFICACION PARTICULAR SIF-001, MATERIAL TRATADO CON CEMENTO
ESPECIFICACION PARTICULAR SIF-002, MATERIAL TRATADO CON CAL VIVA
ESPECIFICACIONES GENERALES DEL INVIAS-2022.
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MANUAL DE CARRETERAS DE CHILE VOLUMEN 5Y 8

Thickness Design for Cement-Treated Base Pavements

Norma técnica colombiana 17025

CARTILLA DE OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION PARA CARRETERAS

En constancia, se firma en el mes de DICIEMBRE de 2025.

ELABORADO POR: Andrés Felipe Moreno Vasquez / Rol Técnico.
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