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ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 002 DEL 2016

NOTA: El valor de la obra ejecutada saldrá de la valoración de las actividades ejecutadas
parcial o totalmente y del valor del inventario de materiales de obra que el contratista
entregará a la Universidad del Magdalena, como se acordó en reunión realizada el dia 19 de
diciembre 2.017, donde se decidió que la Universidad recibiria las obras en el estado que se
encuentren a 30 de diciembre 2.017 y además el inventario que el contratista tenga en la
misma, con el fin de amortizar el anticipo restante, y el contratista se compromete a
reintegrar lo que falta por amortizar de ese anticipo.

AREAS O ESPACIOS A ENTREGAR:

Mediante la presente Acta, de Entrega Final de obra se deja constancia por las personas que
hacen parte de ella, de la entrega de las obras para la Universidad del Magdalena considerando las
condiciones en las cuales se entrega cada uno de los siguientes espacios y áreas educativas e
institucionales que fueron intervenidas mediante la realización de obra nueva asi:

PRIMER PISO - Nivel 0+0.60
• 1 OFICINA
• 2 AUDITORIOS

SEGUNDO PISO - Nivel 0+4.50
• 5 AULAS
• 1 OFICINA '.
• BAÑOS Y COCINETA OFICINAS

TERCER PISO - Nivel 0+8.40
• 5 AULAS
• 2 OFICINAS
• BAÑOS Y COCINETA OFICINAS

CUARTO PISO - Nivel 0+12.30
• 5 AULAS
• 2 OFICINAS
• BAÑOS Y COCINETA OFICINAS

CUBIERTAS - Nivel 0+16.20
• CUBIERTA TRANSITABLE CON MANTO EDIL
•. CUBIERTA DEL PUNTO FIJO (nivel 0+19.50)
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~'.~-BLOQUE SUR

PRIMER PISO - Nivel 0+0.60
• 7 AUDITORIOS TIPO TORREÓN
• CUARTOS TÉCNICOS Y TELECOMUNICACIONES
• CUARTOS UTIL y DE ASEO
• BATERIA SANITARIA MUJERES
• BATERIA SANITARIA HOMBRES

SEGUNDO PISO - Nivel 0+4.50
• 7 AULAS
• CUARTOS TÉCNICOS Y TELECOMUNICACIONES
• CUARTOS UTIL y DE ASEO
• BATERIA SANITARIA MUJERES
• BATERIA SANITARIA HOMBRES

TERCER PISO - Nivel 0+8.40
• 7 AULAS
• CUARTOS TÉCNICOS Y TELECOMUNICACIONES
• CUARTOS UTIL y DE ASEO
• BATERIA SANITARIA MUJERES
• BATERIA SANITARIA HOMBRES

CUARTO PISO - Nivel 0+12.30
• 7 AULAS
• CUARTOS TÉCNICOS Y TELECOMUNICACIONES
• CUARTOS UTIL y DE ASEO '.
• 'BATERIA SANITARIA MUJERES
• BATERIA SANITARIA HOMBRES

CUBIERTAS - Nivel 0+16.20
• CUBIERTA TRANSITABLE CON MANTO EDIL
• CUBIERTA DEL PUNTO FIJO (nivel 0+19.50)

:3._ AREAS COMPLEMENTA~..LAS y EXTERIORE~

• AREAS DE CIRCULACiÓN DE INTERCONEXION ENTRE BLOQUES (PUENTES
Y RAMPAS)

• FOSO DEL ASCENSOR
• CORREDORES
• PUNTOS FIJOS. ESCALERAS
• PLAZOLETAS J..
• ANDENES 1\
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• ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA
• FACHADAS
• CAMPAMENTO (provisionales de energía y acueducto)
• CERRAMIENTO

Para tal efecto se realizan las respectivas inspecciones para verificar el estado de las áreas y se
firma el inventario de los elementos entregados que conforman las obras nuevas el cual forma
parte integral y hace parte la presente acta.

I

AUDITORIO 101 - TORRE NORTE

DESCR1PCION UNIDAD
..

ESTADO OBSERVACION

Piso granito pulido m2 Instalado Pendiente emboquillado de piso en un cuarto
útil, el resto falta reoulida v brillada

Guarda escobas mi Instalado Zócalos faltantes 6,2 mi, pendiente limpieza,
Qranito repulida y brillada.

Muros Pendiente estuco y pintura en muros internos
m2 Pendiente de los módulos sobresalientes, los muros

/pintu ra/estuco/pañete restantes tienen dos capas de pintura.

Interruptores y tomas un Pendiente Falta la instalación de cableado y las tapas con
su respectivo interruptor y toma.

Sistema de red de Voz mi Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
v datos dat@s.
Ventanas un Instalado Instaladas a entera satisfacción ..
Dintel de Superboard mi No Instalación pendiente por la parte superior de a

instalado ventanería v módulos sobresalientes.

Dintel en drywall mi No Pendiente por instalar por encima del marco de
instalado la puerta.

pág. 4



o •.

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
SANTA MARTA D.T.e.H.

ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 002 DEL 2016

Marco de puertas un Instalado
Instalado, presenta una hendidura en un
costado.

Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- boca puerta instalado

Paneles de aluminio m2 No aplica
No fue instalado dicha actividad por ser parte
de un provecto acústico de la Universidad.

Sistema de Aire ml/m2 Instalado
Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la

acondicionado respectiva tuberia de cobre.

Sistema de Red
, Solamente está instalada la red de tuberías con

contraincendios mi/un Pendiente sus respectivas abrazaderas, Faltó la
instalación de velas v rociadores.

Sistemas de red Solamente está instalada la red de tuberias en
Eléctrica: Salida un Pendiente EMT, con su respectiva caja y alambrado
Luminarias parcialmente.

AUDITORIO 102 - TORRE NORTE

DESCRIPCiÓN
.
UNIDAD ESTADO OBSERVACiÓN ...

Piso granito pulido m2 Instalado Pendiente limpieza, repulida y brillada

Guarda escobas mi Instalado
-Zócalos faltantes 7 mi, pendiente limpieza,

granito repulida v brillada.

Muros
Pendiente estuco y pintura en muros internos

/pi ntu ra/estuco/pañete m2 Pendiente de los módulos y cuartos útiles, ios muros
restantes tienen dos caoas de ointura.

Interruptores y tomas un Pehdiente
Falta la instalación de cableado y las tapas con
su resoectivo interruotor v.toma.

Sistema de red de Voz mi Instalado
Instalado el cable UTP en cada salida de voz y

V datos datos.
Ventanas un Instalado Instaladas a entera satisfacción.
Dintel de Superboard mi No Instalación pendiente por la parte superior de a

instalado ventaneria v módulos sobresalientes.

Dintel en drywall mi No Pendiente por instalar por encima del marco de
instalado la puerta.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera.satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elementolavada- boca puerta instalado
Paneles de aluminio y m2 No aplica

No fue instalado dicha actividad por ser parte
.Cielo raso de un orovecto acústico de la Universidad .
Sistema de Aire ml/m2 Instalado Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado respectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red mi/un Pendiente

Solamente está instalada la red de tuberias con
contraincendios sus respectivas abrazaderas, Faltó la
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instalación de velas y rociadores.
Sistemas de red Solamente está instalada la red de tuberías en
Eléctrica: Salida un Pendiente EMT, con sus respectivas cajas y alambrado.
Luminarias Faltante la instalación final de los accesorios.

OFICINA PRIMER NIVEL - TORRE NORTE
DESCRíPCION UNIDAD ESTADO OBSERVACION ..•

Piso granito pulido m2 No
No fue construido en esta área.construido

Guarda escobas
mi No

No fue construido en esta áreaaranito construido
Muros

m2 Pendiente Solamente tiene Pañete interno./pintu ra/estuc%añete

Interruptores y tomas un Pendiente Falta la instalación de cabieado y las tapas con
su respectivo interruptor y toma.

Sistema de red de Voz.
mi Pendiente En la bandeja portacables del corredor, quedo

v datos el cableado provectado para este esoacio.

No No instaladas, pendiente la construCción de un
Ventanas un

instaladas sillar o poyo en mampostería sobre la fachada
Norte.

Dintel de Superboard
mi No No está instalado corresponde a la parte

instalado superior de la ventaneria.

Dintel en drywall mi No Pendiente por instalar por encima del marco de
instalado la ouerta.

Marco de puertas No
No instaladoun

instalado
Cenefa en gravilla

mi No
No se construyó dicho elementolavada' bocaouerta instalado

Cielo rasos m2/ml No
No fue instalado dicha actividad.Instalado

Paneles de aluminio m2 No
No fue instalado dicha actividad.Instalado

Sistema de Aire
ml/m2 Instalado Se dejó la proyección de la tuberia de cobre

acondicionado oara este espacio.
Sistema de Red

mi/un No Aplica Dicho espacio no está contemplado la red'
contraincendios contraincendios seqún diseños.
Sistemas de red Solamente está instalada la red de tuberias en
Eléctrica: Salidas un Pendiente EMT, con su respectiva caja. Faltante el
Luminarias . cableado y los accesorios .
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SALON 201 - TORRE NORTE ..
DESCRIPCION UNIDAD

.
ESTADO

"""O

OBSERVACION
..

.

.. ...
Piso qranito pulido m2 Instalado Pendiente repulida v brillada
Guarda escobas

mi Instalado Zócalos faltantes por emboquillado 15 piezasgranito

Muros Los muros internos tienen dos capas de

Ipi ntura/estuco/pañete m2 Construido pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
ventaneria.
Solo tienen (4) tomas normales y (2)tomas

Interruptores y tomas' un Instalado regulares completos, los interruptores
contienen su respectiva caja, tuberia y
alambrado,

Sistema de red de Voz
mi Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y

y datos datos.

Ventanas un Instalado Instaladas a entera satisfacción. Tanto en
fachada como corredor.

Dintel de Superboard mi Instaiado Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco dé

Dintel en dryvvall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro
que corresponde al buitrón.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción,
Cenefa en gravilla

mi No
No se construyó dicho elementolavada- bocapuerta instalado
Los metros cuadrados de cielo raso tienen 3

Cielo rasos m2/ml Instalado capas de pintura. Los metros lineales de cielo
raso tienen 2 caoas de ointura.

Paneles de aluminio m2 Instalado Instalado a entera satisfacción, 88 laminas
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Sistema de Aire
ml/m2 Instalado Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la

acondicionado resoectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red

mi/un Instalado La respectiva red y rociadores no presentan
contraincendios anomalías. (9 rociadores)
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.

SALON 202 - TORRE NORTE
DESCRIPCiÓN UNIDAD ESTADO

~-- -
OBSERVACION

Piso oran ita oulido m2 Instalado Pendiente reoulida v brillada
Guarda escobas

mi Instalado Zócalos faltantes por emboquillado 17 piezas¡:¡ranito
Muros Los muros internos tienen dos capas de
/pintura/estuco/pañete m2 Construido pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de

ventaneria.
Solo tienen (4) tomas normales y (1) tomas

Interruptores y tomas un Pendiente regular completo, (1) toma regular sin tapa; los
interruptores están cableado, falta accesorio
final.

Sistema de red de Voz
mi Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y

y datos datos.
Ventanas

Instalado Instaladas a entera satisfacción. Tanto enun
fachada como corredor.

Dintel de Suoerboard mi Instalado Instalado en la oarte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de

Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro
Que corresoonde al buitrón.

Marco de ouertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla

mi No
No se construyó dicho elementolavada- bocaouerta instalado
Los metros cuadrados de cielo raso tienen 2

Cielo rasos . m2/ml Instalado capas de pintura. Los metros lineales de cielo
raso tienen 2 capas de pintura. '

Paneles de aluminio m2 Instalado Instalado a entera satisfacción. 88 laminas
Sistema de Aire

ml/m2 Instalado Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado respectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red

mi/un Instalado .La respectiva red y rociadores no presentan
contraincendios anomalias. (9 rociadores)
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.
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SALON 203 - TORRE NORTE
. DESCRIPCiÓN UNIDAD ESTADO OBSERVACiÓN
Piso granito oulido m2 Instalado Pendiente reoulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza repulida y brillada
qranito
Muros Los muros internos tienen dos capas de
/pintu ra/estuco/pañete m2 Construido pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de

ventaneria.
Solo tienen (4) tomas normales y (1) tomas

Interruptores y tomas un Pendiente
regular completo, (1) toma regular sin tapa; los
interruptores están cableado, falta accesorio
final.

Sistema de red de Voz mi Instalado
Instalado el cable UTP en cada salida de voz y

v datos datos.
Ventanas Instalado

Instaladas a entera satisfacción. Tanto en
un fachada como corredor.

Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la parte suoerior de la ventanería
Pendiente por in'stalar por encima del marco de

Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro
Que corresoonde al buitrón.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi

No No se construyó dicho elemento
lavada- bocapuerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen 2 y 1
Cielo rasos m2/ml Instalado capa de pintura. Los metros lineales de cielo

raso tienen 1 caoa de ointura.
Paneles de aluminio m2 Instalado Instalado a entera satisfacción. 88 laminas
Sistema de Aire ml/m2 Instalado

Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado resoectiva túberia de cobre.
Sistema de Red mi/un Instalado

La respectiva red y rociadores no presentan
contraincendios anomalías. (9 rociadores)
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.

. UNIDAD
m2

mi

m2

ESTADO
Instalado.

Instalado

Construido
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ventanería.
Solo tienen (4) tomas normales y (1) tomas

Interruptores y tomas un Pendiente
regular completo, (1) toma regular sin tapa; los
interruptores están cableado, falta accesorio
final.

Sistema de red de Voz mi Instalado
Instalado el cable UTP en cada salida de voz y

y datos datos.
Ventanas Instalado

Instaladas a entera satisfacción. Tanto en
un fachada como corredor.

Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de

Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro
que corresoonde al buitrón.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi

No No se construyó dicho elemento
lavada- bocapuerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen 2 y 1
Cielo rasos m2/ml Instalado capa de pintura. Los metros lineales de cielo

raso tienen 1 capa de pintura.

Paneles de aluminio m2 Ajustar
Pendiente ajustar laminas sobre rociadores, 85
láminas total

Sistema de Aire ml/m2 Instalado
Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la

acondicionado respectiva tubería de cobre.
Sistema de Red mi/un Instalado La respectiva red contiene 6 rociadores.
contraincendios
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.

SALON 205 - TORRE NORTE
i DESCRIPCiÓN UNIDAD ESTADO OBSEBVACION

-
- - """"---

Piso granito pulido m2 Instalado
Pendiente un pequeño destronque de una
zona, repulida v brillada

Guarda escobas mi. Instalado Zócalos pendiente limpieza repulida y brillada
aranito
Muros Los muros internos tienen dos capas de
/pintu ra/estuco/pañete m2 Construido

pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
ventanería, al igual que la parte superior del
buitrón.
Solo tienen (4) tomas normales y (1) tomas

Interruptores y tomas un Pendiente
regular completo, (1) toma regular sin tapa; los
interruptores están cableado, falta accesorio

. final.
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Sistema de red de Voz mi Instalado
Instalado el cable UTP en cada saiida de voz y

v datos datos.
Ventanas Instalado

Instaladas a entera satisfacción. Tanto en
un fachada como corredor.

Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de

Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro
aue corresponde al buitrón.

Marco de puertas un Instalado Instalada a entera satisfacción.

Cenefa en gravilla lav mi
No Na se construyó dicho elemento (bocapuerta)

instalado
Los metros cuadrados de cielo raso tienen 3

Cielo rasos m2/ml Instalado capas de pintura. Los metros lineales de cielo
raso tienen 3 capas de pintura.

Paneles de aluminio m2 Instalado Comnrenden las 88 láminas instaladas.
Sistema de Aire ml/m2 Instalada

Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado resoectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red mi/un. Instalado

La respectiva red y rociadores no presentan
contraincendios anomalias. (9 rociadores)
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.

OFICINA SEGUNDO NIVEL - TORRE NORTE
'DESCRIPCION UNIDAD ESTADO . OBSERVACION ._._.

Piso oranito oulido m2 Instalado Pendiente limpieza, repulida y brillada
Guarda escobas Zócalos pendiente limpieza repulida y brillada,
granito mi Instalado No sé ejecutó el guarda escoba sobre las

divisiones de drywall.
Muros Los muros internos tienen dos capas de
/pi ntura/estuco/pañete m2 Construido

pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
ventaneria, al igual que una parte del marco de
la ouerta superior. . ". .'

Muro drywall M2 . Pendiente Solo comprende la estructura y 'una cara de
drvwall sin pintar.

No
Solo presenta dos cajas de interruptores con el

Interruptores y tomas un instalado
alambrado, las tomas no presenta debido a que
va oor oiso Y canaleta.

Sistema de red de Voz mi No No Se instaló el cable UTP para este espacio.
y datos Instalado
Ventanas' Instalada a entera satisfacción la ventaneria V-

un Instalado 6 (7x 2,60), no se instaló la ventanería de V-2
13.54 x 2.60) v V-3 (3.09 x 2.60) .
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Dintel de superboard Pendiente instalación de un dintel de la ventana
mi Pendiente fachada interna, los dos restantes a entera

satisfacción.
Dintel en drywall mi

No Faltó instalación por encima del muro divisorio
Instalado que conecta con el corredor.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.

Cenefa en gravilla lav mi
No No se construyó dicho elemento (bocapuerta)

instalado

Cielo rasos m2/ml Pendiente Los metros cuadrados de cielo raso y los
pintura metros lineales de cielo raso no tienen ointura.

Paneles de aluminio m2
No No fueron instalados en dicho espacio.

Instalado
Sistema de Aire ml/m2 Instalado

Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado respectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red mi/un Instalado

La respectiva red contiene las velas para
contraincendios rociadores, no están instalados los rociadores.
Sistemas de red Contiene 21 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas Instalado

accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias

un conford lens 4x9W, pendiente 1 por accesorio
final.

BAÑOS Y COCINETA SEGUNDO NIVEL - TORRE NORTE
! DESCRIPCiÓN UNIDAD ESTADO

..
OBSERVACIÓN

Piso en porcelanato m2 Instalado
Instalado a entera satisfacción. Pendiente
limpieza

Muros m2 Construido
Los muros en la parte superior del enchape

/pi ntu ra/estuco/pañete solo presentan pañete.
Enchape en cerámica M2 Instalado Instalado a entera satisfacción:

Interruptores y tomas un Pendiente' Solo presenta las cajas correspondientes en
cada punto.

Dintel en drywall mi No Pendiente instalación por encima del marco de
Instalado puerta.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción, 3 unidades.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- bocapúerta instalado

Cielo rasos m2/ml No No fueron instalados en dichos espacios.
instalado

Sistema de Aire m2 Instalado Se instaló los duetos metálicos.
acondicionado
Sistema de Red mi/un No No se instaló la derivación para estos espacios.
contraincendios Instalado ..

Sistemas de red No No'presenta las salidas para las luminarias tipo
Eléctrica: Salidas un Instalado (Bala) LG 24W LED Modulo.
Luminarias
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SALON 301 - TORRE NORTE

DESCRIPCiÓN UNIDAD ESTADO
• __ ""O

.OBSERVACIÓN.

Piso aran ita pulido m2 Instalado Pendiente repulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
granito

Muros
Los muros internos tienen dos capas de

/pintu ra/estuco/pañete m2 Construido pintura, pendiente pintura en sillar de
ventaneria, v resane en tomas normales.
Solo tienen (4) tomas normales y (2) tomas

Interruptores y tomas un Instalado regular completo; los interruptores están
cableado, falta accesorio final.

Sistema de red de Voz mi Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
v datos datos.

Ventanas Instalado Instaladas a entera satisfacción. Tanto en
un fachada como corredor.

Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de

Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro
que corresponde al buitrón.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho eiemento
lavada. boca puerta instalado

Los metros cuadrados de cielo. raso tienen 3
Cielo rasos m2/ml Instalado capas de pintura: Los.metros lineales de cielo

.

raso tienen 3 capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado Instalado a entera satisfacción. 88 laminas
Sistema de Aire mllm2 Instalado

Se.instaló los conductos en fibra de vidrio y ia
acondicionado respectiva tuberia de cobre.

pág. 13



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
SANTA MARTA D.T.e.H.

ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 002 DEL 2016

Sistema de Red mi/un Instalado
La respectiva red y rociadores no presentan

contraincendios anomallas. (9 rociadores)
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.

SALON 302 - TORRE NORTE

DESCRIPCION UNIDAD
..
ESTADO OBSERVACION

"_""

Piso ~ranito pulido m2 Instalado Pendiente reoulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
qranito

Muros
Los muros internos tienen dos capas de

/pintura/estuco/pañete
m2 Construido pintura, pendiente pintura en sillar de

ventaneria, v resane en tomas normales.
Solo tienen (4) tomas normales y (2) tomas

Interruptores y tomas un Pendiente regular completo; los interruptores están
cableado, falta accesorio final.

Sistema de red de Voz mi Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventaneria

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

que corresponde al buitrón.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- boca puerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen 2
Cielo rasos m2/ml Instalado capas de pintura. Los metros lineales de cielo

raso tienen 2 capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado Instalado a entera satisfacción. 88 laminas
Sistema de Aire ml/m2 Instalado

Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado resoectiva tubería de cobre.
Sistema de Red mi/un Instalado

La respectiva red y rociadores no presentan
contraincendios anomalias. (9 rociadores)
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.
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SALON 303 - TORRE NORTE

'-DESCRIPCION UNIDAD ESTADO
..-

OBSERVACiÓN-
Piso Qranito pulido m2 Instalado Pendiente reoulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
aranito

Muros
Los muros internos tienen dos capas de

/pintura/estuco/pañete
m2 Construido pintura, pendiente pintura en sillar de

ventanerla v resane en tomas normales.
Solo tienen (4) tomas normales y (2) tomas

Interruptores y tomas un Pendiente regular completo; los interruptores están
cableado, falta accesorio final.

Sistema de red de Voz mi Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventanerla

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

aue corresponde al buitrón.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi

No No se construyó dicho elemento
lavada. bocapuerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen 3
Cielo rasos m2/ml Instalado capas de pintura. Los metros lineales de cielo

raso tienen 3 capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado Instalado a entera satisfacción. 88 laminas
Sistema de Aire ml/m2 Instalado

Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado respectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red mi/un Instalado

La respectiva red y rociadores no presentan
contraincendios anomallas. (9 rociadores)
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.

SALON 304 - TORRE NORTE

DESCRIPCION UNIDAD ESTADO
._- . ...... _--

OBSERVACiÓN
Piso Qranito pulido m2 Instalado Pendiente repulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Qranito
Muros .m2 Construido Los muros internos tienen dos capas de
/pintu ra/estuco/pañete pintura, pendiente pintura en sillar de
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ventanería.
Solo tienen (4) tomas normales y (2) tomas

Interruptores y tomas un Pendiente regular completo; los interruptores están
cableado, falta accesorio final.

Sistema de red de Voz mi
Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y

v datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventanerla

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

oue corresponde al buitrón.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- boca puerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen

Cielo rasos m2/ml Instalado
entre 2 y 3 capas de pintura. Los metros
lineales de cielo raso tienen entre 2 y 3 capas
de ointura.

Paneles de aluminio m2 Instalado Instalado a entera satisfacción 88 laminas.
Sistema de Aire ml/m2 Instalado

Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado resoectiva tubería de cobre.
Sistema de Red mI/un Instalado

La respectiva red y rociadores no presentan
contraincendios anomallas. (9 rociadores)
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W ..

SALON 305 - TORRE NORTE

DESCRIPCION UNIDAD ESTADO - . - •.. OBSERVACiÓN'
Piso qranito pulido m2 Instalado Pendiente repulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.qranito

Muros
Los muros internos tienen dos capas de

'/pintural.estuco/pañete m2 Construido pintura, pendiente pintura en sillar de
ventanerla v resane en tomas normales.
Solo tienen (4) tomas normales y (2) tomas

Interruptores y tomas un Pendiente regular completo; los interruptores están
cableado, falta accesorio final.

Sistema de red de Voz mi
Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y

v datos datos.

Ventanas Instalado Instaladas a entera satisfacción. Tanto enun fachada "como corredor.
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Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la oarte suoerior de la ventan ería
Pendiente por instalar por encima del marco de

Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro
que corresponde al buitrón.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- boca puerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rasos m2/ml Instalado entre 3 capas de pintura. Los metros lineales

de cielo raso tienen entre 3 capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado Instalado a entera satisfacción. 88 laminas
Sistema de Aire ml/m2 Instalado

Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado respectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red mi/un Instalado

La respectiva red y rociadores no presentan
contraincendios anomalías. (9 rociadores)
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W ..

OFICINAS TERCER NIVEL - TORRE NORTE
jDESCRIPCION UNIDAD' Ir ESTADO ',' .. " .'3:>'3j;i!::~miji;dOBSERVACION ",",'.'::' I

Piso !1ranito pulido m2 Instalado Pendiente limoieza, reoulida v brillada
Guarda escobas Zócalos pendiente limpieza repulida y brillada,
granito mi Instalado No se ejecutó el guarda escoba sobre las

divisiones de drvwall.
Muros Los muros internos tienen dos capas de
/pintu ra/estuco/pañete m2 Construido

pintura, pendiente estuco y pintura en 2 sillares
de ventaneria, al igual que la parte superior de
los marcos de las ouertas de acceso.

Muro drywall M2 Pendiente
Solo comprende la estructura y una cara de
drvwall sin ointar.
Solo presenta dos cajas de interruptores con el

Interruptores y tomas un Pendiente alambrado, las tomas solo contempla tuberla y
caia.

Sistema de red dé Voz Se instaló el cable UTP por dos de los ductos,
y datos mi Instalado el restante se deja proyectado para el momento

de instalar las canaletas.
Ventanas Instalada a entera satisfacción la ventanería V-

un Instalado 6 (7x 2,60), no se instaló la ventaneríá de V-2
. 13.54 x 2.60\ v V-3 13.09 x 2.60\

Dintel de superboard Pendiente instalación deun dintel de la ventana
mi Pendiente fachada interna, los dos restantes a entera

satisfacción.
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Dintel en drywall mi No Faltó instalación por encima del muro divisorio
Instalado aue conecta con el corredor.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi

No No se construyó dicho elemento
lavada- boca puerta instalada

Pendiente
Los metras cuadrados de cielo raso y los

Cielo rasos m2/ml pintura
metros lineales de cielo raso tienen una (1)
capa de pintura.

Paneles de aluminio m2 No No fueran instalados en dicho espacio.
Instalado

Sistema de Aire ml/m2 Instalado
Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la

acondicionado respectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red mi/un Pendiente La respectiva red No contiene las velas para
contraincendios rociadores.
Sistemas de red Contiene 14 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Pendiente accesorios para empalme de luminarias., solo 8
Luminarias están en estado de cable, ductería v cableado.

BAÑOS Y COCINETA TERCER NIVEL - TORRE NORTE
DESCRIPCION ' UNIDAD ESTADO OBSERVACiÓN .~--.

Piso en porcelanato m2 Instalado
Instalado a entera satisfacción. Pendiente
limpieza

Muras m2 Construido Los muros en la parte superior del enchape
/pi ntu ra/estuco/pañete solo presentan pañete.
Enchape en cerámica M2 Instalado Instalado a entera satisfacción.

1~.terruptor!9sy tomas un Pendiente
Solo presenta las cajas correspondientes en
cada punto.

Dintel en drywall mi
No Pendiente instalación por encima del marco de

Instalado puerta.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción, 3 unidades.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elementolavada. bocapuerta . instalado

CielO rasos m2/ml No No fueron instalados en dichos espacios.'instalado
Sistema de Aire m2 Instalado Se instaló los duetos metálicos.
acondicionado
Sistema de Red mi/un No No se instaló la derivación para estos espacios.
contraincendios Instalado
Sistemas de red No No presenta las salidas para las luminarias tipo
Eléctrica: Salidas un Instalado (Bala) LG 24W LED Modulo.
Luminarias
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SALON 401 - TORRE NORTE

'DESCRIPCIÓN UNIDAD ESTADO
• ____ 0 •• _-

OBSERVACiÓN
Piso granito pulido m2 Instalado Pendiente repulida v brillada
Guárda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
aranito

Muros
Los muros internos tienen dos capas de

Ipi ntura/estuco/pañete m2 Construido pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
ventanería.
Solo tienen (4) tomas normales completos,

Interruptores y tomas un Pendiente tanto tomas regulares como interruptores
contienen su respectiva caja, tubería y
alambrado.

Sistema de red de Voz mi
Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y

y datos datos.

Ventanas un Instalado . Instaladas a entera satisfacción. Tanto en
; fachada como corredor.

Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de

Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro
que corresponde al buitrón. .

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada .. bocaouerta instalado .

Los metros cuadrados de cielo raso tienen 3
Cielo rasos m2/ml Instalado capas de pintura. Los metros lineales de cielo

raso tienen 3 caoas de ointura.,
Paneles de aluminio m2 Instalado Instalado a entera satisfacción. 77 laminas
Sistema de Aire mllm2 Instalado

Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado respectiva tuberia de cobre.
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Sistema de Red
La respectiva red y rociadores presentan

contraincendios mi/un Instalado anomalías en 2 rociadores, solamente están
instalados 4 rociadores a satisfacción.

Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado
Luminarias

accesorios para empalme de luminarias.

Aislante térmico y La debida instalación del aislante no está a
acústico 10 cms - M2 Pendiente entera satisfacción para recibido.
cubierta

SALON 402 - TORRE NORTE

DESCRIPCION -UNIDAD ESTADO
-
OBSERVACION

Piso aran ita pulido m2 Instalado Pendiente repulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
qranito

Los muros internos tienen dos capas de
Muros m2 Construido

pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
/pintura/estuco/pañete ventaneria y parte superior de la ventana del

corredor.
Solo tienen (4) tomas normales y (2)tomas

Interruptores y tomas un Pendiente
regulares completos, los interruptores
contienen su respectiva caja, tubería y
alambrado.

Sistema de red de Voz mi
Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y

v datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard 'ml Instalado Instalado en la parte superior de la ventanería

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

aue corresDonde al buitrón.
Marco de Duertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- bocaóuerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen 2
Cielo rasos m2/ml Instalado capas de pintura. Lo~ metros lineales de cielo

. raso tienen 2 capas de pintura .
Paneles de aluminio m2 Instalado Instalado a entera satisfacción. 78 laminas
Sistema de .Aire ml/m2 Instalado

Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado resnectiva tuberia de cobre. .

Sistema de Red mi/un
La respectiva red y rociadores no presentan

contraincendios
Instalado anomalías, solamente están instalados 6 .

rociadores a satisfacción.
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Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado
Luminarias

accesorios para empalme de luminarias.

Aislante térmico y El elemento se encuentra instalado sobre el
acústico 10 cms - M2 Instalado cielo raso del salón ..
cubierta

SALON 403 - TORRE NORTE
DESCRIPCION UNIDAD ESTADO

- _ ..__ ."" ••..,,"-"
OBSERVACION- - .. -

Piso ¡¡ranito pulido m2 Instalado Pendiente reoulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
oranito

Los muros internos tienen dos capas de
Muros m2 Construido

pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
/pintu ra/estuco/pañete ventaneria y parte superior de la ventana del

corredor y buitrón interno.
Solo tienen (4) tomas normales y (2)tomas

Interruptores y tomas un Pendiente
regulares completos, los interruptores
contienen su respectiva caja, tubería y
alambrado.

Sistema de red de Voz mi Instalado Instalado el cable UIP en cada salida de voz y
y datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventanería

..
Pendiente por instalar por encima del marco de

Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro
. . oue corresponde al buitrón .

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- boca puerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen

Cielo rasos m2/ml Instalado
entre 2 y 3 capas de pintura. Los metros
lineales de cielo raso también están entre 2 y 3
capas de pintura.

Paneles de aluminio m2 Instalado Instalado a entera satisfacción. 78 laminas
Sistema de Aire ml/m2 Instalado

Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado respectiva tuberia de cobre.

Sistema de Red
la respectiva red y rociadores no presentan

contraincendios mi/un Instalado anomalías, solamente están instalados 7
rociadores a satisfacción. .

Sistemas de red Contiene 11 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado
Luminarias

accesorios para empalme de luminarias.
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Aislante térmico y El elemento se encuentra instalado sobre el
acústico 10 cms - M2 Instalado cielo raso del salón.
cubierta

SALON 404 - TORRE NORTE

,-DESCRIPCION UNIDAD ESTADO OBSERVACiÓN
Piso aran ita pulido m2 Instalado Pendiente repulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado

Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada,
qranito presenta 9 zócalos sin emboouillar.

Muros
Los muros internos tienen dos capas de

/pi ntura/estuco/pañete m2 Construido pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
ventanería v parte superior del buitrón interno.
Solo tienen (4) tomas normales completos, los

Interruptores y tomas un Pendiente
tomas regulares solo caja, los interruptores
contienen su respectiva caja, tubería y
alambrado.

Sistema de red de Voz mi Instalado Instalado el cable UTP en cada sa.lida de voz y
v datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventanería

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

aue corresponde al buitrón.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi. No No se construyó dicho elemento
lavada- boca puerta instalado,

Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rasos m2/ml Instalado entre 2 y 3 capas de pintura. Los metros

lineales de cielo raso tienen 2 capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado Instalado a entera satisfacción. 78 laminas
Sistema de Aire mllm2 Instalado

Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado resoectiva tubería de cobre.

Sistema de Red
La respectiva red y rociadores no presentan

contraincendios mi/un Instalado anomalías, solamente están instalados 7
rociadores a satisfacción.

Sistemas de red Contiene 11 salídas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.
Aislante térmico y El elemento se encuentra instalado sobre el
acústico 10 cms - M2 Instalado cielo raso del salón.cubierta
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SALON 405 - TORRE NORTE

DESCRIPCION UNIDAD ESTADO OBSERVACION
Piso granito pulido m2 Instalado Pendiente reoulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Qranito

Los muros internos tienen dos capas de
Muros m2 Construido

pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
/pintu ra/estuco/pañete ventaneria y parte superior de la ventana del

corredor v buitrón interno.
Solo tienen (4) tomas normales completos, los

Interruptores y tomas un Pendiente
tomas regulares solo caja, los interruptores
contienen su respectiva caja, tuberia y
alambrado.

Sistema de red de Voz mi
Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y

y datos datos,

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Suoerboard mi Instalado Inst<3lado en la oarte suoerior de la ventaneria

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

oue corresoonde al buitrón.
Marco de ouertas un Instalado' Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- bocaouerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen

Cielo rasos m2/ml Instalado entre 2 y 3 capas de pintura. Los metros
lineaies de cielo raso tienen 2 y 3 capas de

. pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado Instalado a entera. satisfacción. 78 laminas
Sistema de Aire ml/m2 Instalado Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado respectiva tuberia de cobre.

Sistema de Red
La respectiva red y rociadores no presentan

contraincendios mi/un Instalado anomalias, solamente están instalados 8
rociadores a satisfacción.

Sistemas de red Contiene 11 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.
Aislante térmico y La debida instalación del aislante no está a
acústico 10 cms - M2 Pendiente entera satisfacción para recibido ..
cubierta
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OFICINAS CUARTO NIVEL - TORRE NORTE
DESCRIPCiÓN UNIDAD ESTADO .OBSERVACiÓN
Piso Qranito pulido m2 Instalado Pendiente limpieza. repulida v brillada
Guarda escobas Pendiente instalar 4 zocalos en la oficina(b). en
granito mi Pendiente

general limpieza repulida y brillada, No se
ejecutó el guarda escoba sobre las divisiones
de drvwall.

Muros Los muros internos tienen entre 1 y 2 capas de
/pintu ra/estuco/pañete pintura, pendiente pañete, estuco y pintura en

m2 Construido
uno de los sillares de ventaneria. falta estuco y
pintura en la franja de los marcos de las
puertas de acceso y las regatas del sistema de
voz v datos.

Muro drywall M2 Pendiente
Solo comprende la estructura y una cara de
drvwall sin ointar.
Solo presenta tres cajas de interruptores sin

Interruptores y tomas un Pendiente alambrado y las tomas normales solo
contempla tuberia v caja.

Sistema de red de Voz Se instaló el cable UTP por 6 duetos, se deja
y datos mi Instalado proyectado el cable para el momento de

instalar las canaletas.
Ventanas Instalada a entera satisfacción la ventaneria V-

un Instalado 6 (7x 2,60), no se instaló la ventaneria de V-2
1354 x 2.60) v V-3 13.09 x 2.60)

Dintel de superboard Pendiente instalación de un dintel de la ventana
mi Pendiente fachada interna, los dos dinteles restantes a

entera satisfacción.
Dintel en drywall mi No Faltó instalación por encima del muro divisorio

Instalado Que conecta con el corredor.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No s,?construyó dicho elemento
lavada- boca puerta instalado

Pendiente
Los metros cuadrados de cielo raso y los

Cielo rasos m2/ml pintura
metro.s lineales de cielo raso tienen dos (2)
capas de pintura.

Paneles de aluminio m2 No No fueron instalados en dicho espacio.
Instalado

Sistema de Aire ml/m2 Instalado
Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la

acondicionado resoectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red mi/un Pendiente La respectiva red No contiene las velas para
contraincendios rociadores. .

Sistemas de red No No presenta instalación de tuberla EMT para
Eléctrica: Salidas un Instalado estas salidas.Luminarias
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BAÑOS Y COCINETA CUARTO NIVEL - TORRE NORTE
DESCRIPCiÓN UNIDAD ESTADO OBSERVACiÓN

...

.

Piso en porcelanato m2 Instalado
Instalado a entera satisfacción. Pendiente
limoieza

Muros m2 Construido
Los muros en la parte superior del enchape

/pintu ra/estuco/pañete solo presentan pañete.
Enchape en cerámica M2 Instalado instalado a entera satisfacción.

Interruptores y tomas un Pendiente
Solo presenta las cajas correspondientes en
cada punto.

Dintel en drywali mi
No Pendiente instalación por encima del marco de

Instalado puerta.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción, 3 unidades.
Cenefa en gravilia mi No No se construyó dicho elemento
lavada- bocapuerta instalado

Cielo rasos m2/ml No No fueron instalados en dichos espacios.
instalado

Sistema de Aire m2 Instalado Se instaló los ductos metálicos.
, acondicionado "

Sistema de Red mi/un
No No se instaló la derivación para estos espacios.

contralncendios Instalado
Sistemas de red No No presenta las salidas para las luminarias tipo
Eléctrica: Salidas un Instalado (Bala) LG 24W LED Modulo.
Luminarias

CUBIERTA - TORRE NORTE
DESCRIPCION UNIDAD ESTADO OBSERVACION
Pendientados m2 Construido Construido a entera satisfacción.
Impermeabilizar M2 Instalado

Pendiente instalar el área de la zona del
cubiertas, manto edil winche, en general a entera satisfacción.
Bordes de cubierta M3 Construidos Construidos a entera satisfacción.

Presenta anomallas y ondulaciones en el borde
Pañete externo en m2 Pendiente

inferior del eje A al eje B sobre el voladizo de la
fachada cubierta fachada interna y ajustar filetes del

borde losa de cubierta. Entre eje E v G.
Tragante Cúpula 4" un Instalado Instalados a entera satisfacción.
Desagüe de cubierta mi Pendiente

Pendiente instalar tubería de desagüe dé la
Punto fiio cubierta del punto fiio

Marco de puertas un
No No fue instalado dicho elemento en .Ia puerta de'

Instalado acceso a cubierta.

Sistema de Aire
No se construyó los bordillos de apoyo para las

acondicionado
m2 Pendiente condensadoras del sistema de aires

acondicionados, al igual que los tableros para
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energizar las condensadoras, solamente se
encuentra instalado el cableado para energizar
dichos equipos. Pendiente organizar empalme
de tuberías IMC con tubería Coraza.

Sistema de mi Nose No se instaló el sistema de apantallamiento en
apantallamiento construyo cubierta.

TORREÓN 101 - TORRE SUR

DESCRIPCION
.... -

UNIDAD ESTADO
-- -

OBSERVACiÓN
._u. --

Piso oranito pulido m2 Instalado Pendiente repulida v brillada.
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
oranito

Muros
Los muros solo tienen una capa de pintura.

Ipintura/estuco/panete m2 Pendiente Faltante estuco en lineaies o juntas de
dilatación.

Interruptores y tomas un Pendiente Solo se presentan salidas con su respectiva
caia. No contiene alambrado.

Sistema de red de Voz mi
No No fue instalado el cable UTP en este salón.

v datos Instalado

Ventanas un Instalado Instaladas a entera satisfacción. 2 unid. (V - 1
1.00 x 2.55)

Rejillas-Persianas R - No
No fue instalada la persiana por la parte

1 7.00 x 0.50 mi instalado superior de los módulos sobresalientes y
ventanas.

Dintel en drywall mi
-No Pendiente por instalar por encima del marco de

instalado la puerta v el muro del buitrón.
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Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla

mi No No se construyó dicho elementolavada- boca puerta instalado
Paneles de aluminio y m2 No aplica

No fue instalado dicha actividad por ser parte
Cielo raso de un provecto acústico de la Universidad.
Sistema de Aire ml/m2 Instalado Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado respectiva tuberia de cobre en corredor.

Sistema de Red
Solamente está instalada la red de tuberias con

contraincendios
mi/un Pendiente sus respectivas abrazaderas, Faltó la

instalación de velas v rociadores.
Sistemas de red No

No contiene ninguna tuberia EMT para las
Eléctrica: Salida un instalado salidas de luminarias, sonido, cámaras, salidas
Luminarias de control de aires, wifi.

.

TORREÓN 102 - TORRE SUR

DESCRiPCION UNIDAD ESTADO OBSERVACiÓN - I.

Piso aranito pulido m2 Instalado Pendiente repulida v brillada.
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
granito

Muros
Los muros solo tienen una capa de pintura.

/pi ntu ra/estuco/pañete
m2 Pendiente Faltante estuco en lineales o juntas de

dilatación.

Interruptores y tomas un Pendiente Solo se presentan salidas con su respectiva
caja. No contiene alambrado.

Sistema de red de Voz mi No No fue instalado el cable UTP en este'salón.
v datos Instalado

Ventanas un Instalado Instaladas 2 unid. (V - 1 1.00 x 2.55) falta
resane en las ¡untas.

Rejillas-Persianas R - No
No fue instalada la persiana por la parte

1 7.00 x 0.50 mi instalado
superior de los módulos sobresalientes y
ventanas.

Dintel en drywall mi No Pendiente por instalar por encima del marco de
instalado la puerta v el muro del buitrón.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elementolavada- boca puerta instalado
Paneles de aluminio y m2 No aplica

No fue instalado dicha actividad por ser parte
Cielo raso de un proyecto acústico de la Universidad.
Sistema de Aire ml/m2 Instalado

Se instaló los conductos en fibra de.vidrio y la
acondicionado respectiva tubería de cobre.
Sistema de Red mi/un Pendiente Solamente está instalada la red de tuberias con
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contraincendios sus respectivas abrazaderas y soporte

antioscilante, Faltó ia instaiación de velas y
rociadores.

Sistemas de red No
No contiene ninguna tubería EMT para las

Eléctrica: Salida un instalado
salidas de luminarias, sonido, cámaras, salidas

Luminarias de control de aires v wifi.

TORREÓN 103- TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD ESTADO
..

OBSERVACION
..

Piso qranito pulido m2 Instalado Pendiente reoulida v brillada.
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repuíida y brillada.
aranito

Muros
Los muros solo tienen una capa de pintura.

/pi ntu ra/estuco/pañete m2 Pendiente Faltante estuco en lineales o juntas de
dilatación.

Interruptores y tomas un Pendiente
Solo se presentan salidas con su respectiva
caja. No contiene alambrado.

Sistema de red de Voz mi No No fue instalado el cable UTP en esfe salón.
v datos Instalado

Ventanas un Instalado
Instaladas 2 unid. (V. 1 1.00 x 2.55) falta
resane en las iuntas.

Rejillas.Persianas R - No
No fue instalada la persiana por la parte

1 7.00 x 050 mi instalado
superior de los módulos sobresalientes y
ventanas.

Dintel en drywall mi No Pendiente por instalar por encima del marco de
instalado la ouerta v el muro del buitrón.

Marco de puertas. un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada. boca puerta instalado
Paneles de aluminio y m2 No aplica No fue instalado dicha actividad por ser parte
Cielo raso de un orovecto acústico de la Universidad.
Sistema de Aire " ml/m2 Instalado

Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado resoectiva tubería de cobre.

Solamente está instalada la red de tuberias con
Sistema de Red mi/un Pendiente sus respectivas abrazaderas y soporte
contraincendios antioscilante, Faltó la instalación de velas y

rociadores.
Sistemas de red Contiene tubería EMT en techo y cajas
Eléctrica: Salida un Pendiente galvanizadas para las salidas de luminarias y
Luminarias sonido.
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TORREÓN 104- TORRE SUR

DESCRIPCION ~o '" UNIDAD ESTADO , ~,',~ OBSERVACION

Piso granito pulido m2 Instalado
Pendiente destronque, pulida, repulida y
brillada.

Guarda escobas mi No No se instalaron en el Salón.
aran ita Instalado

Muros
Los muros solo tienen una capa de pintura.

/pintu ra/estuco/pañete m2 Pendiente Faltante estuco en lineales o juntas de
dilatación.

Interruptores y tomas un Pendiente
Solo se presentan salidas con su respectiva
caia. No contiene alambrado.

Sistema de red de Voz mi No No fue instalado el cable UTP en este salón.
y datos Instalado
Ventanas un Instalado Instaladas 2 unid. (V - 1 1.00 x 2.55)
Rejillas-Persianas R - No

No fue instalada la persiana por la parte
1 7.00 x 0.50 mi instalado

superior de los módulos sobresalientes y
ventanas.

Dintel en drywall mi No Pendiente por instalar por encima del marco de
instalado la puerta y el muro del buitrón.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- bocapuerta instalado
Paneles de aluminio y m2 No aplica

No fue instalado dicha actividad por ser parte
Cielo raso de un provecto acústico de la Universidad.
Sistema de Aire ml/m2 Instalado

Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado respectiva tubería de cobre. o

Solamente está instalada la red de tuberías con
Sistema de Red mi/un Pendiente sus respectivas abrazaderas y soporte .
contraincendios antioscilante, Faltó la instalación de velas y

rociadores.
Sistemas de red No

No contiene ninguna tubería EMT para las
Eléctrica: Salida un instalado

salidas de luminarias, sonido, cámaras, salidas
Luminarias de control de aires v wifi.
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TORREÓN 105- TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD ESTADO OBSERVACiÓN
Piso aranito pulido m2 Instalado Pendiente, limpieza, repulida v brillada.
Guarda escobas mi Instalado Falta limpieza, repulida y brillada.
qranito

Muros
Los muros solo tienen una capa de pintura.

/pintu ra/estuco/pañete m2 Pendiente Faltante estuco en lineales o juntas de
dilatación.

Interruptores y tomas un Pendiente
Solo se presentan salidas con su respectiva
caia. No contiene alambrado.

Sistema de red de Voz mi No No fue instalado el cable UTP en este salón.
v datos Instalado

Ventanas un Instalado Instaladas 2 unid. (V - 1 1.00 x 2.55) falta
resanes sobre la ventaneria.

Rejillas-Persianas R - No
No fue instalada la persiana por la parte

1 7.00 x 050 mi instalado superior de los módulos sobresalientes y
ventanas.

Dintel en drywall mi No Pendiente por instalar por encima del marco de
instalado la puerta v el muro del buitrón.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- boca puerta instalado
Paneles de aluminio y m2 No aplica No fue instalado dicha actividad por ser parte
Cielo raso de un orovecto acústico de la Universidad.
Sistema de Aire mllm2 Instalado

Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado . resoectiva tuberla de cobre.

Solamente está instalada la red de tuberias con
. Sistema de Red mllun Pendiente

sus respectivas abrazaderas y soporte
contraincendios antioscilante, Faltó la instalación de velas y

rociadores.
Sistemas de red No

No contiene ninguna tubería EMTpara las
Eléctrica: Salida un instalado salidas de luminarias, sonido, cámaras, salidas
Luminarias de control de aires v wifi.
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TORREÓN 106 - TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD ESTADO OBSERVACiÓN i

Pendiente, destronque en un cuadro de las
Piso granito pulido m2 Instaiado varillas de dilatación, faltante repulido y brillado

en el resto de piso.
Guarda escobas mi Instalado Falta repulida y brillada.
Qranito

Muros
Los muros solo tienen una capa de pintura.

/pintu ra/estuco/pañete m2 Pendiente Faltante estuco en lineales o juntas de
dilatación.

Interruptores y tomas un Pendiente
Solo se presentan salidas con su respectiva
caia. No contiene alambrado.

Sistema de red de Voz mi No No fue instalado el cable UTP en este salón.
v datos Instalado

Ventanas un Instalado
Instaladas 2 unid. (V - 1 1.00 x 2.55) falta
resanes sobre la ventanería.

Rejillas-Persianas R - No
No fue instalada la persiana por la parte

1 7.00 x 0.50 mi instalado
superior de los módulos sobresalientes y
ventanas.

Dintel en drywali mi
No Pendiente por instalar por encima del marco de

. instalado la puerta v el muro del buitrón .
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi

No No se construyó dicho elemento
lavada- bocapuerta instalado
Paneles de aluminio y m2 No aplica

No fue instalado dicha actividad por ser parte
Cielo raso de un provecto acústico de la Universidad.
Sistema de Aire ml/m2 Instalado

Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado respectiva tuberia de cobre.

Solamente está instalada la red de tuberías con
Sistema de Red mi/un Pendiente

sus respectivas abrazaderas y soporte
contraincendios antioscilante, Faltó la instalación de velas y

rociadores.
Sistemas de red No

No contiene ninguna tubería EMT para las
Eléctrica: Salida un instalado salidas de luminarias, sonido, cámaras, salidas
Luminarias de.control de aires v wifi.
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TORREÓN 107 - TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD ESTADO OBSERVACION
Piso Qranito pulido m2 Instalado Pendiente, repulida V brillada.
Guarda escobas mi Pendiente

Falta repulida y brillada y la instalación de 7,10
qranito mi de zocalo.

Muros Los muros solo tienen una capa de pintura.

/pintu ra/estuco/pañete m2 Pendiente Faltante estuco en lineales o juntas de
dilatación.

Interruptores y tomas un Pendiente
Solo se presentan salidas con su respectiva
caia. No contiene alambrado.

Sistema de red de Voz
mi

No No fue instalado el cable UTP en este salón.y datos Instalado

Ventanas un Instalado Instaladas 2 unid. (V - 1 1.00 x 2.55) falta
emboquillar o resane en iuntas.

Rejillas-Persianas R - No No fue instalada la persiana por la parte
1 7.00 x 0.50 mi instalado superior de los módulos sobresalientes y

ventanas.

Dintel en drywall mi No Pendiente por instalar por encima del marco de
instalado la puerta V el muro del buitrón.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elementolavada- bocapuerta instalado
Paneles de aluminio y m2 No aplica No fue instalado dicha actividad por ser parte
Cielo raso de un provecto acústico de la Universidad.
Sistema de Aire m2 Instalado Se instaló los conductos en fibra de vidrio y
acondicionado tuberia en corredor.

Solamente está instalada la red de tuberias con
Sistema de Red mi/un Pendiente sus respectivas abrazaderas y soporte
contraincendios antioscilánte, Faltó la instalación de velas' y

rociadóres.
Sistemas de red No No contiene ninguna tubería EMT para las
Eléctrica: Salida un instalado salidas de luminarias, sonido, cámaras, salidas
Luminarias de control de aires v wifi.

BATERIA DE BAÑOS PRIMER NIVEL- TORRE SUR
¡ DESCRIPCION UNIDAD ESTADO OBSERVACION

Piso en.porcelanato m2 Instalado Instalado a entera satisfacción. Pendiente
limpieza

Muros m2 Construido Los muros en la parte superior del enchape .
/pi ntu ra/estuco/pañete solo presentan pañete.
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Instalado a entera satisfacción. (Quedan unas
Enchape en cerámica M2 Instalado áreas sin colocar debido al proceso

constructivo de los aoaratos sanitarios).

Interruptores y tomas un Pendiente
Solo presenta las cajas correspondientes en
cada punto.

Dintel en drywall mi Instalado Está instalado por encima del marco de puerta.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción, 2 unidades.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- boca puerta instalado

No
No fueron instalados en dichos espacios, solo

Cielo rasos m2/ml instalado
se contempla la estructura de perfiles y
omeaas.

Sistema de Aire m2 Instalado Se instaló los duetos metálicos.
acondicionado
Sistema de Red mi/un Instalado

La respectiva red contiene las velas y 16
contraincendios rociadores sin escudo.
Sistemas de red Presenta las salidas para las luminarias tipo
Eléctrica: Salidas un Instalado fluorescente T8-2x16W led, con su respectivo
Luminarias accesorios. 10 Unidades

CUARTOS ASEO Y UTIL PRIMER NIVEL- TORRE SUR

iDESCRIPCION UNIDAD ESTADO OBSERVACION .."""-

Piso tableta 30x30. m2 Instalado
Instalado a entera satisfacción, al igual que la

Alfa, boca puerta en el mismo material.
G/coba 10x30, tableta mi Instalado instalado a entera satisfacción.
Alfa
Pocetas aseo, No No se construyeron con los acabados
completas

un finalizado comoletos,.solo esta revocado.
Muros m2 Construido Solamente contemplan Pañete interno.
/pi ntu ra/estuco/pañete

Interruptores y tomas un Pendiente
. Falta la instalación de cableado y las tapas con
su respectivo interruptor v toma.

Dintel en dryWall mi No Pendiente por instalar por encima del marco de
instalado la puerta.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.

Cielo rasos m2/ml No No fue instalado dicha actividad.
Instalado

Sistema de Red mi/un No Aplica
Dicho espacio no está contemplado la red

contraincendios coniraincendiosseaún diseños.
Sistemas de red No No corítiene ninguna tubería EMT para las
.Eléctrica: Salidas un instalado salidas de luminarias, tipo tortuga T4-1x20w.
Luminarias
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CUARTOS COMUNICACIONES Y TECNICO PRIMER NIVEL - TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD
.. . .

ESTADO OBSERVACION .

Piso en Concreto m2 Instalado Instalado en dicha área.
G/coba 10x30, tableta mi No No se instaló dicho elemento.
Alfa Instalado

Muros
Solamente se contemplan pañete interno, falta

/pi ntura/estuco/pañete m2 Construido revocar regata de tuberia de aire
acondicionado.

Interruptores y tomas un Pendiente
Falta la instalación de cableado y las tapas con
su respectivo interruptor y toma.

Dintel en drywall mi No Pendiente por instalar por encima del marco de
instalado la puerta.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- boca puerta instalado

Cielo rasos m2/ml
No No fue instalado dicha actividad.Instalado

Sistema de Red mi/un No Aplica
Dicho espacio no está contemplado la red

contraincendios contraincendios seQún diseños.
Sistemas de red No No contiene ninguna tuberia EMT para las
Eléctrica: Salidas un instalado salidas de luminarias.
Luminarias

Acometidas de
El cableado del cuarto técnico no se encuentra

Cableado para Aires organizado.
mi Pendiente En el cuarto de telecomunicaciones el cableacondicionados y UTP falta organizarlo, este contiene su

cableado UTP. aabinete
,

,
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(j)

(J)

cuartos tftnlco V
tetecomt.lnladones

(1)
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SALO N 201 -TORRE SUR

DESCRIF'CIÓN
......•

UNIDAD
..

ESTADO OBSERVACiÓN ..... .

---,."-
Piso granito pulido m2 Instalado Pendiente reoulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
granito

Muros
Los muros internos tienen dos capas de

/pintu ra/estuco/pañete
m2 Construido pintura, pendiente pintura en sillar de

ventaneria.
Se instaló (4) interruptores dobles, (4) tomas

Interruptores y tomas un Instalado normales y (2) tomas regulados con sus
resoectivos accesorios.

Sistema de red de Voz .ml Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos '. datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la oarte superior de la ventaneria

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi . Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

oue corresoonde al buitrón.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada. bocapuerta instalado.. Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rasos m2/ml Instalado entre 2 y.1 capas de pintura. Los metros

lineales de cielo raso tienen 1 capa de pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado InstaladO a entera satisfacción. 85 laminas
Sistema de Aire ml/m2 Instalado Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado resoectiva tuberia de cobre.
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Sistema de Red mi/un Instalado
La respectiva red solo tiene 3 rociadores

contraincendios instalados.
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.

SALON 202 - TORRE SUR

. DESCRIPCiÓN':.' UNIDAD . ESTADO < :- , ' --
OBSERVACiÓN. ", ••:!:!e ....

Piso Qranito pulido m2 . Instalado Pendiente limpieza, reoulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
oranito

Muros
Los muros internos tienen dos capas de

/pintu ra/estuco/pañete m2 Construido pintura, pendiente pintura en sillar de
ventanería.
Se instaló (4) interruptores dobles, (4) tomas

Interruptores y tomas un Instalado normales y (2) tomas regulados con sus
respectivos accesorios.

Sistema de red de Voz mi Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Suoerboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventaneria

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

Que corresponde al buitrón.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho'elemento
lavada- boca puerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen

Cielo rasos m2/ml Instalado
entre 3 y 2 capas de pintura. Los metros
lineales de cielo raso tienen 3 y 2 capas de

, pintura.
Paneles de aluminio m2 Pendiente Instalado solamente 86 láminas.
Sistema de Aire ml/m2 Instalado

Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado respectiva tubería de cobre.
Sistema de Red mi/un Instalado La respectiva red solo tiene 6 rociadores
contraincendios instalados.
Sistemas, de red Contiene 11 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W ..
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SALON 203 - TORRE SUR

DESCRIPCiÓN UNIDAD ESTADO OBSERVACiÓN
.. .

... - "."-

Piso oran ita oulido m2 Instalado Pendiente limoieza. reoulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza. repulida y brillada.
qranito

Muros
Los muros internos tienen dos capas de

/pintu ra/estuco/pañete
m2 Construido pintura, pendiente pintura en sillar de

ventanería.
Se instaló (4) interruptores dobles, (4) tomas

Interruptores y tomas un Instalado normales y (2) tomas regulados con sus
resoectivos accesorios.

Sistema de red de Voz mi Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
v datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la parte suoerior de la ventanería

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

Que corresoonde al buitrón.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- bocapuerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rasos m2/ml Instalado entre 3 y 2 capas de pintura. Los metros

lineales de cielo raso tienen 2 capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Pendiente Instalado solamente 87 láminas.
Sistema de Aire ml/m2 Instalado Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado resoectiva tubería de cobre.
Sistema de Red mi/un Instalado

La respectiva red' solo tiene 4 rociadores
contraincendios instalados.'
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.
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SALON 204 - TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD ESTADO OBSERVACION
Piso qranito pulido m2 Instalado Pendiente limpieza, repulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.qranito

Muros
Los muros internos tienen dos capas de

/pintu ra/estuco/pañete m2 Construido pintura, pendiente pintura en sillar de
ventanería.
Se instaló (4) interruptores dobles, (4) tomas

Interruptores y tomas un Instalado normales y (2) tomas regulados con sus
respectivos accesorios.

Sistema de red de Voz mi Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
v datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventaneria

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

que corresponde al buitrón.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi

No No se construyó dícho elementolavada- bocapuerta instalado
Los metros cuadrados de cielo raso tienen

Cielo rasos m2/ml Instalado entre 3 y 2 capas de pintura. Los metros
lineales de cielo raso tienen 2 capas de pintura.

Paneles de aluminio m2 Instalado Contiene las 88 láminas.
Sistema de Aire ml/m2' Instalado Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado respectiva tubería de cobre.
Sistema de Red mi/un Instalado La respectiva red solo tiene 6 rociadores
contraincendios instalados.
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.
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SALON 205 - TORRE SUR

DESCRIPCiÓN' . UNIDAD ESTADO OBSERVACION
Piso granito culido m2 Instalado Pendiente limcieza, reculida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza. repulida y brillada.
qranito

Muros
Los muros internos tienen dos capas de

/pintu ra/estuco/pañete m2 Construido pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
ventanería.
Se instaló (4) tomas normales y (2) tomas

Interruptores y tomas un Pendiente regulados con sus respectivos accesorios, los
interructores solo contiene caia v alambrado.

Sistema de red de Voz mi
Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y

v datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la oarte sucerior de la ventanerla

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

que corresconde al buitrón.
Marco de cuertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- bocapuerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rasos m2/ml Instalado entre 3 capas de pintura. Los metros lineales

de cielo raso tienen 2 caoas de ointura.
Paneles de aluminio m2 Instalado Contiene .Ias 87 láminas.
Sistema de Aire ml/m2 Instalado

Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado rescectiva tubería de cobre ..
Sistema de Red mi/un Instalado

La respectiva red solo tiene 4 rociadores
contraincendios instalados.
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W ..
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SALON 206 - TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD ESTADO
. ""--"

OBSERVACION .

Piso granito pulido m2 Instalado Pendiente limaieza, reoulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
granito

Muros
Los muros internos tienen dos capas de

/pintu ra/estuco/pañete m2 Construido pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
ventaneria.
Se instaló (4) interruptores dobles, (4) tomas

Interruptores y tomas un Instalado normales y (2) tomas regulados con sus
resaectivos accesorios.

Sistema de red de Voz mi Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la aarte suaerior de la ventaneria

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

que corresaonde al buitrón.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- bocapuerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rasos m2/ml Instalado entre 3 capas de pintura. Los metros lineales

de cielo raso tienen 3 capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado Contiene las 88 láminas.
Sistema de Aire ml/m2 Instalado

Se instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado respectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red mi/un Instalado

La respectiva red solo tiene 6 rociadores
contraincendios instalados.
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W ..
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SALON 207 - TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD ESTADO
.

OBSERVACION
Piso oranito oulido m2 Instalado Pendiente limoieza, reoulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
¡¡ranito

Muros
Los muros internos tienen dos capas de

/pintura/estuco/pañete
m2 Construido pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de

ventanerla.
Se instaló (4) interruptores dobles, (3) tomas

Interruptores y tomas un Instalado normales'y (2) tomas regulados con sus
resoectivos accesorios.

Sistema de red de Voz mi Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Suoerboard mi Instalado Instalado en la oarte suoerior de la ventanerla

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

Que corresoonde al buitrón,
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- bocaouerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen

Cielo rasos m2/ml Instalado
entre 3 y 2 capa de pintura. Los metros lineales
de cielo raso también tienen entre 2 capas de
pintura.

Paneles de aluminio m2 Instalado Contiene las 88 láminas.
Sistema de Aire ml/m2 Instalado

Se 'instaló los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado resoectiva tuberla de cobre.
Sistema de Red mI/un Instalado

La respectiva red solo tiene 5 rociadores
contraincendlos instalados.
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W ..

BATERIA DE BAÑOS SEGUNDO NIVEL- TORRE SUR
DESCRIPCION UNIDAD ESTADO

..
-.OBSERVACION. -_.- -.

Instalado a entera satisfacción. Pendiente
Piso en porcelanato m2 Instalado limoieza
Mutas m2 ConstruIdo Los muros en la parte superior del enchape
/ointura/estuc%añete solo oresenÚm oañete.
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Instalado a entera satisfacción. (Quedan unas
Enchape en cerámica M2 Instalado áreas sin colocar debido al proceso

constructivo de los aparatos sanitarios).

Interruptores y tomas un Pendiente
Solo presenta las cajas correspondientes en
cada punto.

Dintel en drywall mi Instalado Está instalado por encima del marco de puerta.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción. 2 unidades.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- boca puerta instalado

Cielo rasos m2/ml Instalado
Los metros cuadrados y lineales presentan una
capa de pintura.

Sistema de Aire m2 Instalado Se instaló los ductos metálicos.
acondicionado
Sistema de Red La respectiva red contiene los siguientes
contraincendios mi/un Instalado rociadores. En baños hombres 8 unidades y 7

rociadores en baños muieres.
Sistemas de red Presenta las salidas para las luminarias tipo
Eléctrica: Salidas un Instalado fluorescente T8-2x16W led, con su respectivo
Luminarias accesorios. 10 Unidades

CUARTOS ASEO Y UTIL SEGUNDO NIVEL- TORRE SUR

I DESCRIPCION UNIDAD ESTADO
".,,""

OBSERVACiÓN-
Piso tableta 30x30. m2 Instalado

Instalado a entera satisfacción, la boca puerta
Alfa, se construvó en el mismo material.
G/coba 10x30, tableta mi Instalado Instalado a entera satisfacción.
Alfa
Pocetas aseo, No No se construyeron 'con los acabados
completas un finalizado completos, solo esta revocado.
Muros m2 .Construido Solamente contemplan Pañete interno.
/pi ntu ra/estuco/pañete

Interruptores y tomas un Pendiente
Solamente se encuentra salida en caja,
pendiente alambrado v resto de accesorios.

Dintel en drywall mi No Pendiente por instalar por encima del marco de
instalado la Duerta.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.

Cielo rasos m2/ml No No fue instalado dicha actividad.Instalado
Sistema de Red mi/un No Aplica

Dicho espacio no está contemplado la red
contraincendios contraincendios seqún diseños.
Sistemas de red No No contiene ninguna tuberia EMT para las
Eléctrica: Salidas un instalado salidas de luminarias, tipo tortuga T4-1x20w
Luminarias
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CUARTOS COMUNICACIONES Y TECNICO SEGUNDO NIVEL - TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD -ESTADO OBSERVACION
Piso en Concreto m2 Instalado Construido en el sitio, pendiente Iimoieza.
G/coba 10x30, tableta mi No No se instaló dicho elemento.
Alfa Instalado
Muros m2 Construido Solamente se contemplan pañete interno.
/pintu ra/estuc%añete

Interruptores y tomas un Pendiente
Falta la instalación de cableado y las tapas con
su resoectivo interruotor v toma.

Dintel en drywall mi
No Pendiente por instalar por encima del marco de

instalado la puerta.
Marco de ouertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla

mi
No No se construyó dicho elemento

lavada- bocapuerta instalado

Cielo rasos m2/ml No No fue instalado dicha actividad.
Instalado

Sistema de Red mi/un No Aplica
Dicho espacio no está contemplado la red

contraincendios contraincendios seoún diseños.
Sistemas de red No No contiene ninguna tuberla EMT para las
Eléctrica: Salidas un instalado salidas de luminarias.
Luminarias

Acometidas de
En el cuarto de telecomunicaciones el cableado

Cableado: UTP y
UTP no se encuentra organizado.

Tableros de mi Pendiente En el cuarto técnico falta empalmar una

acometidas de .
tuberla de circuito a uno de los tableros

luminarias y'tomas
. eléctricos, cada tablero contiene sus

resoectivos breakers.
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SALON 301 -TORRE SUR

'DESCRIPCI6N UNIDAD ESTADO ......OBSERVACION
Piso aran ita pulido m2 Instalado Pendiente repulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Qranito

Muros
Los muros internos tienen dos capas de

Ipintu ralestuco/pañete m2 Construido pintura, pendiente pintura en sillar de
ventaneria.
Se instaló, (4) tomas normales y (3) tomas

Interruptores y tomas un Instalado regulados con sus respectivos accesorios, los
interruptores solo se encuentra cableado.

Sistema de red de Voz mi Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
v datos datos.

Ventanas Instalado Instaladas a entera satisfacción. Tanto en
un fachada como corredor.

Dintei de Superboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventanería
Pendiente por instalar por encima del marco de

Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro
aue corresponde al buitrón.

Marco de puertas un . Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi

No.
No se construyó dicho elemento

lavada- boca puerta instalado
Los metros cuadrados de cielo raso tienen

Cielo rasos m2/ml Instalado entre 3 y 2 capas de pintura. Los metros
lineales de cielo raso tienen 3 y 2 capas de
pintura.

Paneles de aluminio m2 Instalado Instalado a entera satisfacción. 88 laminas
Sistema de Aire m2 instalado Se instaló solamente los conductos en fibra de
acondicionado vidrio.
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Sistema de Red mi/un Instalado
La respectiva red solo tiene 6 rociadores

contraincendios instalados.
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empaime de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W ..

SALON 302 - TORRE SUR

DESCRIPCION ---- -UNIDAD ESTADO OBSERVACiON
Piso Qranito pulido m2 Instalado Pendiente limaieza, reaulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
qranito

Los muros internos tienen dos capas de
Muros m2 Construido

pintura, pendiente pintura en sillar de
/pintu ra/estuco/pañete ventaneria y resane en ventaneria hacia el

corredor.
Se instaló (4) tomas normales y (3) tomas

Interruptores y tomas un Instalado regulados con sus respectivos accesorios, los
interruptores solo se encuentra cableado.

Sistema de red de Voz mi
Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y

v datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la narte sunerior de la ventanería

. Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

que corresponde al buitrón.
Marco de puertas I un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- boca puerta instalado

, Los metros cuadrados,de cielo raso tienen

Cielo rasos m2/ml Instalado
entre 3 y 2 capas,de pintura. Los metros
lineales de cielo raso tienen 3 y 2 capas de
pintura.

Paneles de aluminio m2 Pendiente Instalado solamente 85 láminas.
Sistema de Aire m2 ' instalado Se instaló solamente los conductos en fibra de
acondicionado vidrio.
Sistema de Red mi/un Instalado

La respectiva red solo tiene 8 rociadores
contraincendios instalados.
Sistemas de red Contiene las 12 salidas tipo conford lens 4x9W
Eléctrica: Salidas un Instalado
Luminarias

ejecutadas en su totalidad.
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SALON 303 - TORRE SUR

DESCRlpCION UNIDAD ESTADO
. ---- ..

OBSERVACiÓN
Piso aran ita pulido m2 Instalado Pendiente limpieza, repulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
oranito

Los muros internos tienen dos capas de
Muros m2 Construido

pintura, pendiente pintura en sillar de
/pintu ra/estuco/pañete ventanerla y estuco en la franja superior del

muro divisorio buitrón.
Se instaló (4) tomas normales y (3) tomas

Interruptores y tomas un Instalado regulados con sus respectivos accesorios, los
interruptores solo se encuentra cableado

Sistema de red de Voz mi Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventaneria

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

aue corresDonde al buitrón.
Marco de puertas un Instaiado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- boca puerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rasos m2/ml Instalado entre 3 capas de pintura. Los metros lineales

de cielo raso tienen 3 v 2 capas de pintura.
Paneles de aluminio .m2 Pendiente Instalado solamente 85 láminas.
Sistema de Aire m2 instalado

Se instaló solamente.los conductos en fibra de
acondicionado .. vidrio.
Sistema de Red mi/un Instalado La respectiva red soló tiene 7 rociadores
contraincendios instalados.
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.
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SALON 304 - TORRE SUR

.DESCRIPCiÓN UNIDAD ESTADO OBSERVACION
Piso aran ita pulido m2 Instalado Pendiente limpieza, repulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Qranito

Los muros internos tienen dos capas de
Muros m2 Construido

pintura, pendiente pintura en sillar de
Ipintu ra/estuco/pañete ventanería, y resane en borde de ventaría

corredor.
Se instaló (4) tomas normales y (3) tomas

Interruptores y tomas un Instalado regulados con sus respectivos accesorios, los
interruptores solo se encuentra cableado.

Sistema de red de Voz mi
Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y

v datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventanería

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

Que corresponde al buitrón.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla

mi
No No se construyó dicho elemento

lavada- boca puerta instalado
Los metros cuadrados de cielo raso tienen

Cielo rasos m2/ml Instalado entre 3 capas de pintura. Los metros lineales
de cielo raso tienen 3 capas de pintura ..

Paneles de aluminio m2 Instalado Contiene las 88 láminas.
Sistema de Aire m2 instalado Se instaló solamente los cónductos en fibra de
acondicionado vidrio.
Sistema de Red mI/un Instalado. La respectiva red solo tiene 6 rociadores
contraincendios instalados.
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.

pág. 47



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
SANTA MARTA D.T.e.H.

ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 002 DEL 2016

SALON 305 - TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD ESTADO OBSERVACION !

Piso qranito pulido m2 Instalado Pendiente limpieza, repulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
granito

Muros Los muros internos tienen dos capas de

/pintu ra/estuco/pañete
m2 Construido pintura, pendiente pintura en sillar de

ventaneria.
Se instaló (4) tomas normales y (3) tomas

Interruptores y tomas un Pendiente regulados con sus respectivos accesorios, los
interruptores solo contiene caia v alambrado.

Sistema de red de Voz mi instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
V datos datos.

Ventanas Instalado Instaladas a entera satisfacción. Tanto en
. un fachada como corredor.

Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de

Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro
que corresponde al buitrón.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla

mi
No No se construyó dicho elementolavada- boca puerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rasos m2/ml Instalado entre 2 capas de pintura. Los metros lineales

de cielo raso tienen 2 capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado Contiene las 88 láminas.
Sistema de Aire m2 'instalado Se instaló solamente los conductos en fibra de
acondicionado vidrio.
Sistema de Red mi/un Instalado La respectiva red contiene 9 rociadores
contraincendios instalados. .
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W ..
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SALON 306 - TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD ESTADO ~OBSERVACIÓN
Piso qranito pulido m2 Instalado Pendiente limpieza, reoulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
aranito

Los muros internos tienen dos capas de
Muros m2 Construido

pintura, pendiente pintura en sillar de
/pintu ra/estuco/pañete ventanería, y estuco en franja superior muro

divisorio del corredor.
Se instaló (4) tomas normales y (3) tomas

Interruptores y tomas un Instalado regulados con sus respectivos accesorios. Los
interruptores solo contiene caia v alambrado.

Sistema de red de Voz mi Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la oarte suoerior de la ventaneria

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

aue corresoonde al buitrón.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi

No No se construyó dicho elemento
lavada- bocapuerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rasos m2/ml Instalado entre 2 capas de pintura. Los metros lineales

de cielo raso tienen 2 capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado Contiene las 88 láminas.
Sistema de Aire . m2 instalado

Se instaló solamente los conductos en fibra de
acondicionado vidrio.
Sistema de Red mi/un Instalado La respectiva red solo tiene 9 rociadores
contraincendios instalados.
Sistemas de red Contiene 12salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias - conford lens 4x9W.
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SALON 307 - TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD ESTADO OBSERVACION-
Piso Qranito pulido m2 Instalado Pendiente limpieza, reoulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
aranito

Los muros internos tienen dos capas de
Muros m2 Construido

pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
/pintu ra/estuco/pañete ventaneria de fachada, y resane en borde de

ventaneria corredor.
Se instaló (4) tomas normales con sus

Interruptores y tomas un Instalado
respectivos accesorios, los tomas regulados y
los interruptores solo contiene cajas sin
cableado.

Sistema de red de Voz mi Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventanerla

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

que corresponde al buitrón.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- boca puerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen

Cielo rasos m2/ml Instalado
entre 2 y 1 capa de pintura. Los metros lineales
de cielo raso también tienen entre 2 y 1 capa
de pintura. "

Paneles de aluminio m2 Instalado Contiene las 88 láminas.
Sistema de Aire m2 instalado

Se instaló solamente los conductos en fibra de
acondicionado vidrio.
Sistema de Red mi/un Instalado

La respectiva red solo tiene 3 rociadores
contraincendios instalados.
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empálme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W ..

.BATERIA DE BAÑOS TERCER NIVEL- TORRE SUR
DESCRIPCION UNIDAD ESTADO

..
OBSERVACION

Piso en porcelanato m2 Instalado
Instalado a entera satisfacción. Pendiente
limpieza

Muros m2 Construido Los muros en la parte superior del enchape
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/pintu ra/estuco/pañete presentan estuco.
Instalado a entera satisfacción. (Quedan unas

Enchape en cerámica M2 Instalado áreas sin colocar debido al proceso
constructivo de los aparatos sanitarios).

Interruptores y tomas un Pendiente
Solo presenta las cajas correspondientes en
cada punto.

Dintel en drvwali mi Instalado Está instalado por encima del marco de puerta.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción, 2 unidades.
Cenefa en gravilia mi No No se construyó dicho elemento
lavada- bocapuerta instalado

Cielo rasos m2/ml Instalado
Los metros cuadrados y lineales presentan una
capa de pintura.

Sistema de Aire m2 Instalado Se instaló los duetos metálicos.
acondicionado
Sistema de Red mi/un Instalado

La respectiva red contiene 16 rociadores, 8 en
contraincendios cada uno.
Sistemas de red Presenta las salidas para las luminarias tipo
Eléctrica: Salidas un Instalado fluorescente T8-2x16W led, con su respectivo
Luminarias accesorios. 10 Unidades

CUARTOS ASEO Y UTIL TERCER NIVEL- TORRE SUR

DESCRIPCION ••••••• _0". UNIDAD ESTADO OBSERVACiÓN
Piso tableta 30x30. m2 Instalado

Instalado a entera satisfacción, la boca puerta
Alfa, .... se construvó en el mismo material.
G/coba 10x30,tableta mi Instalado Instalado a entera satisfacción.
Alfa .

Pocetas aseo, No No' se construyeron con los acabados
completas un finalizado completos, solo esta revocado.
Muros m2 Construido Solamente contell)plan Pañete interno.
/pintura/estuco/pa ñete

Interruptores y tomas un Pendiente
Falta la instalación de cableado y las tapas con

. su respectivo interruptor v toma .

Dintel en drywali mi No Pendiente por instalar por encima del marco de
instalado la puerta.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
No . .

Cielo rasos m2/ml Instalado No fue instalado dicha actividad.

Sistema de Red mi/un No Aplica' Dicho espacio no está contemplado la red
contraincendios contraincendios seqún diseños.
Sistemas de red No No contiene ninguna tuberia EMT para las
Eléctrica: Salidas un instalado salidas de luminarias.
Luminarias
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CUARTOS COMUNICACIONES Y TECNICO TERCER NIVEL - TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD ESTADO
-

OBSERVACION-
Piso en Concreto m2 Pendiente Falta la limnieza en el sitio.
G/coba 10x30, tableta mi No No se instaló dicho elemento.
Alfa Instalado
Muros m2 Construido Solamente se contemplan pañete interno.
/pl ntura/estuco/pañete

Interruptores y tomas un Pendiente
Falta la Instalación de cableado y las tapas con
su respectivo interruptor v toma.

Dintel en drywall mi No Pendiente por instalar por encima del marco de
instalado la puerta.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- bocapuerta instalado

Cielo rasos m2/ml No No fue instalado dicha actividad.Instalado
Sistema de Red mi/un No Aplica

Dicho espacio no está contemplado la red
contraincendios contraincendios seqún diseños.
Sistemas de red No No contiene ninguna tuberia EMT para las
Eléctrica: Salidas un .instalado salidas de luminarias .
Luminarias
Acometidas de En el cuarto de telecomunicaciones el cableado
Cableado: UTP y UTP no se encuentra organizado, contiene
Tableros de mi Pendiente gabinete.
acometidas de .. En el cuarto técnico cada tablero contiene sus
luminarias v tomas • respectivos breakers .
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CUlrtos técnfto y
telecomunlclclones

@ o o

SALON 401 -TORRE SUR

iDESCR1PCION
....

UNIDAD ESTADO OBSERVACJON
- -

Piso granito pulido m2 Instalado Pendiente reoulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
qranito

Los muros internos tienen dos capas de
Muros m2 Construido

pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
Ipintu ra/estuco/pañete ventanerla, al igual que los bordes de la

ventana del corredor.
Se instaló, (4) tomas normales y (3) tomas

Interruptores y tomas un Instalado regulados con sus respectivos accesorios. Los
interruotores solo contemola 'caia v alambrado.

Sistema de red de Voz mi
Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y

v datos datos.

Ventanas Instalado Instaladas a entera satisfacción. Tanto en
un fachada como corredor.

Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la oarte suoerior de la ventanerla
Pendiente por instalar por encima del marco de

Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en ~I muro
Que corresoonde al buitrón.

Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyÓ' dicho elemento
lavada- bocapuerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen 2
Cielo rasos m2/ml' Instalado capas de pinturá. Los metros lineales de cielo

raso 2 caoas de ointura.
Paneles de aluminio m2 Instalado Instalado a entera satisfacción. 76 laminas
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Sistema de Aire m2 instalado
Se instaló solamente los conductos en fibra de

acondicionado vidrio.
Sistema de Red mi/un Instalado

La respectiva red solo tiene 6 rociadores
contraincendios instalados.
Sistemas de red Contiene 11 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W ..
Aislante térmico y No El elemento No se encuentra instalado sobre el
acústico 10 cms - M2 instalado cielo raso del salón.
cubierta

SALON 402 - TORRE SUR

¡'DESCRIPCION i UNIDAD ESTADO
... .. OBSERVACiÓN

Piso aranito pulido m2 Instalado Pendiente limpieza, repulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
(¡ranito

Los muros internos tienen dos capas de
Muros m2 Construido

pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
/pi ntu ra/estuco/pañete ventaneria, al igual que los bordes de la

ventana del corredor, falta resane en tomas.
Se instaló (4) tomas normales y (3) tomas

Interruptores y tomas un Instalado regulados con sus respectivos accesorios. Los
interruptores solo contempla caia v alambrado.

Sistema de red de Voz mi
Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y

v datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la darte suoerior de la ventanería

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

aue corresoonde al buitrón.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi

No No se construyó dicho elementolavada- bocapuerta instalado
Los metros cuadrados de cielo raso tienen 2

Cielo rasos m2/ml Instalado capas de pintura. Los metros lineales de cielo
. raso 2 capas de pintura .

Paneles de aluminio m2 Pendiente Instalado solamente 75 láminas.
Sistema de Aire m2 instalado

Se instaló solamente los conductos en fibra de
acondicionado . vidrio.
Sistema de Red mi/un Instalado

La respectiva red. solo tiene 7 rociadores
contraincendios instalados.
Sistemas de red un Instalado Contiene 11 salidas con sus respectivos
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Eléctrica: Salidas accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W ..
Aislante térmico y No El elemento No se encuentra instalado sobre el
acústico 10 cms - M2 instalado cielo raso del salón.
cubierta

SALON 403 - TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD ESTADO OBSERVACION
Piso qranito pulido m2 Instalado Pendiente limpieza, reoulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
granito

Los muros internos tienen dos capas de
Muros m2 Construido

pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
/pintu ra/estuco/pañete ventaneria, al igual que los bordes de la

ventana del corredor, falta resane en tomas.
Se instaló (4) tomas normales y (3) tomas

Interruptores y tomas un Instalado regulados con sus respectivos accesorios. Los
interruptores solo contempla caia v alambrado.

Sistema de red de Voz mi
Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y

y datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventaneria

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

que corresponde al buitrón. .
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elementolavada- bocapuerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen 2
Cielo rasos m2/ml Instalado capas de pintura. Los metros lineales de cielo

taso 2 capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Pendiente Instalado solamente 78 láminas.
Sistema de Aire m2 instalado Se instaló solamente los conductos en fibra de
acondicionado vidrio.
Sistema de Red mi/un Instalado La respectiva red solo tiene 8 rociadores .
contraincendios . instalados. .
Sistemas de red Contiene 11 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Insfalado accesorios para empalme dé luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.
Aislante térmico y

.
El elemento se encuentra instalado sobre el

acústico 10 cms - M2 Instalado cielo raso del salón.
cubierta
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SALON 404 - TORRE SUR

:DESCRIPCION
..

UNIDAD ESTADO OBSERVACION
Piso qranito pulido m2 Instalado Pendiente limpieza, repulida y brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
qranito

Los muros internos tienen dos capas de
Muros m2 Construido

pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
/pintu ra/estuco/pañete ventaneria, al igual que los bordes de la

ventana del corredor, falta resane en tomas.
Se instaló (4) tomas normales y (3) tomas

Interruptores y tomas un Instalado regulados con sus respectivos accesorios. Los
interruotores solo contempla caia y alambrado.

Sistema de red de Voz mi
Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y

v datos datos.

Ventanas un Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en
fachada como corredor.

Dintel de Suoerboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de

Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro
Que corresponde al buitrón.

Marco de ouertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- bocaouerta instalado

Los metros cuadrados de cieio raso tienen 2
Cielo rasos m2/ml Instalado capas de pintura. Los metros lineales de cielo

raso 2 caoas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Pendiente Instalado solamente 78 láminas.
Sistema de Aire m2 instalado

Se instaló solamente los conductos en fibra de
acondicionado vidrio.
Sistema de Red mI/un Instalado

La respectiva red solo tiene 9 rociadorés
contraincendios instalados.
Sistemas de red Contiene 11 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.
Aislante térmico y . El elemento se encuentra instalado sobre el
acústico 10 cms - M2 Instalado cielo raso del salón.
cubierta
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SALON 405 - TORRE SUR

DESCRIPCiÓN UNIDAD ESTADO
.

OBSERVACION
Piso cranito pulido m2 Instalado Pendiente limoieza, reoulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
cranito

Los muros internos tienen dos capas de

Muros
pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de

/pintu ra/estuco/pañete
m2 Construido ventaneria, al igual que los bordes de la

ventana del corredor y el buitrón, falta resane
en tomas.
Se instaló (4) tomas normales y (3) tomas

Interruptores y tomas un Instalado regulados con sus respectivos accesorios. Los
interruptores solo contemola caia v alambrado.

Sistema de red de Voz mi Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventanería

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

Que corresoonde al buitrón.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi No No se construyó dicho elemento
lavada- boca puerta instalado

Los, metros cuadrados de cielo raso tienen 2

Cielo rasos m2/ml Instalado
capas de pintura. Los 'metros lineales de cielo
raso 2 capas de pintura. Falta colocar un área

, en drvwall cercano a la columna.
Paneles de aluminio m2 Pendiente Instalado solamente 78 láminas.
Sistema de Aire m2 instalado Se instaló solamente los conductos en fibra de
acondicionado vidrio ..
Sistema de Red mi/un Instalado

La respectiva red solo tiene 8 rociadores
contraincendios instalados.
Sistemas de red Contiene 11 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.
Aislante térmico y El eiemento se encuentra instalado sobre el
acústico 10 cms - M2 Instalado cielo raso del salón.
cúbierta
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SALON 406 - TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD ESTADO OBSERVACION
Piso aranito pulido m2 Instalado Pendiente limpieza, repulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
qranito

Los muros internos tienen dos capas de
Muros m2 Construido pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
/pi ntu ra/estuco/pañete ventaneria, al igual que los bordes de la

ventana del corredor, falta resane en tomas.
Se instaló (4) tomas normales y (2) tomas

Interruptores y tomas un Instalado regulados con sus respectivos accesorios. Los
interruptores solo contempla caja v alambrado.

Sistema de red de Voz mi Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
v datos datos.

Ventanas Instalado Instaladas a entera satisfacción. Tanto enun fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventanería

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

que corresponde ai buitrón.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla

mi No No se construyó dicho elementolavada- bocapuerta instalado
Los metros cuadrados de cielo raso tienen 2

Cielo rasos m2/ml Instalado capas de pintura. Los metros lineales de cielo. raso 2 capas de pintura. Falta colocar un área
en drvwall cercano a la columna ..

Paneles de aluminio m2 Pendiente Instalado solamente 78 láminas:
Sistema de Aire .

m2 instalado Se instaló solamente los conductos en fibra de
acondicionado vidrio.
Sistema de Red mi/un Instalado La respectiva red solo tiene 9 rociadores
contraincendios instalados.
Sistemas de red Contiene 11 salidas con sus -respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.
Aislante térmico y

La debida instalación del aislante no está aacústico 10 cms - M2 Pendiente entera satisfacción para recibido.cubierta
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SALON 407 - TORRE SUR

DESCRIPCION" . UNIDAD ESTADO . OBSERVACiÓN
Piso granito oulido m2 Instalado Pendiente limoieza, reoulida v brillada
Guarda escobas mi Instalado Zócalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Qranito

Los muros internos tienen dos capas de
Muros m2 Construido

pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
Ipi ntura/estuco/pañete ventaneria, al igual que los bordes de la

ventana del corredor, falta resane en tomas.
Se instaló (4) tomas normales y (2) tomas

Interruptores y tomas un Instalado regulados con sus respectivos accesorios. Los
interruotores solo contemola caia v alambrado.

Sistema de red de Voz mi
Instalado Instalado el cable UTP en cada salida de voz y

v datos datos.

Ventanas Instalado
Instaladas a entera satisfacción. Tanto en

un fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado Instalado en la oarte suoerior de la ventanerla

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente la puerta, solamente está instalado en el muro

Que corresoonde al buitrón.
Marco de ouertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi

No No se construyó dicho elemento
lavada- bocapuerta instalado

Los metros cuadrados de cielo raso tienen 2

Cielo rasos m2/ml Instalado
capas de pintura. Los metros lineales de cielo-, raso 2 capas de pintura. Falta colocar un área
en drvwall cercano a la columna.

Paneles de aluminio m2 Pendiente Instalado solamente 72 láminas.
Sistema de Aire m2 instalado

Se instaló solamente los conductos en fibra de
acondicionado vidrio.
Sistema de Red mI/un Instalado

La respectiva red solo tiene 6 rociadores
contraincendios instalados.
Sistemas de red Contiene 11 salidas con sus respe9tivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W ..
Aislante térmico y La debida instalación del aislante no está a
acústico 10 cms - M2 Pendiente entera satisfacción para recibido.
cubierta
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BATERIA DE BAÑOS CUARTO NIVEL- TORRE SUR
DESCRIPCION UNIDAD ESTADO OBSERVACION

Piso en porcelanato m2 Instalado
Instalado a entera satisfacción. Pendiente
limoieza.

Muros m2 Construido
Los muros en la parte superior del enchape

/ointu ra/estuco/pañete solo nresentan pañete.
Instalado a entera satisfacción. (Quedan unas

Enchape en cerámica M2 Instalado áreas sin colocar debido al proceso
constructivo de los aparatos sanitarios).

Interruptores y tomas un Pendiente
Solo presenta las cajas correspondientes en
cada ounto.

Dintel en drvwall mi Instalado Está instalado oor encima del marco de puerta.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción. 2 unidades.
Cenefa en gravilla mi

No No se construyó dicho elemento
lavada- bocapuerta instaiado

En el baño de mujeres, los metros cuadrados y
Cielo rasos m2/ml Pendiente lineales presentan una capa de pintura. En el

baño de hombres solo está la perfilerla.
Sistema de Aire m2 Instalado Se instaló los duetos metálicos.
acondicionado
Sistema de Red La respectiva red contiene los siguientes
contraincendios mi/un Instalado rociadores. Baños hombres 5 unidades y en el

baño de mujeres 7 rociadores.
Sistemas de red Presenta las salidas para las luminarias tipo
Eléctrica: Salidas un Instalado fluorescente T8-2x16W led, con su respectivo
Luminarias accesorios. 10 Unidades

CUARTOS ASEO Y UTIL CUARTO NIVEL-'TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD ESTADO
.

OBSERVACION.. .... -.-

Piso tableta 3Ox3o. m2 Instalado
Instalado a entera satisfacción, la boca puerta

Alfa, se construvó en el mismo material.
G/coba 1ox3o, tableta .ml Instalado Instalado a entera satisfacción.
Alfa
Pocetas aseo, un No No se construyeron con los acabados
completas finalizado correspondientes, solo esta pañetado.
Muros m2 Construido Solamente contemplan Pañete interno.
/oi ntura/estuco/pañete

Interruptores y tomas un Pendiente
Falta la instalación de cableado y las tapas con
su resoectivo interruptor v toma.

Dintel en drywall mi No Pendiente por instalar por'encima del marco de
instalado la nuerta.
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Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.

Cielo rasos m2/ml
No No fue instalado dicha actividad.Instalado

Sistema de Red mi/un No Aplica
Dicho espacio no está contemplado la red

conlraincendios contraincendios seqún diseños.
Sistemas de red No No contiene ninguna tuberia EMT para las
Eléctrica: Salidas un instalado salidas de luminarias.
Luminarias

CUARTOS COMUNICACIONES Y TECNICO CUARTO NIVEL - TORRE SUR
..
DESCRIPCION UNIDAD ESTADO

•..
'OBSERVACIÓN.

Piso en Concreto m2 Pendiente Falta limpieza v aiustar acabado del área.
G/coba 10x30, tableta mi No No se instaló dicho elemento.
Alfa Instalado
Muros m2 Construido Solamente se contemplan pañete interno.
/pi ntura/estuco/pañete

Interruptores y tomas un Pendiente
Falta la instalación de cableado y las tapas con
su respectivo interruptor v toma.

Dintel en drywall mi
No Pendiente por instalar por encima del marco de

instalado la puerta.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfacción.
Cenefa en gravilla mi

No No se construyó dicho elemento
lavada- boca puerta . instalado

Cielo rasos m2/ml 'No No fue instalado dicha actividad.
Instalado

Sistema de Red mi/un No Aplica
Dicho espacio no está contemplado la red

contraincendios contraincendios seaún diseños. .

Sistemas de red 1\10 No contiene ninguna tubería EMT para las
Eléctrica: Salidas un
Luminarias instalado salidas de luminarias.

Acometidas de En el cuarto de telecomunicaciones el cableado
Cableada: UTP y UTP no se encuentra organizado.
Tableros de mi Pendiente
acometidas de

En el cuarto técnico cada tablero contiene sus

luminarias v tomas
respectivos breakers.
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CUBIERTA - TORRE SUR
'DESCRIPCIÓN UNIDAD ESTADO OBSERVACiÓN
Pendientados m2 Construido Construido a entera satisfacción.
Impermeabilizar M2 Instalado Pendiente instalar el área de la zona del
cubiertas. manto edil winche, en r¡eneral a entera satisfacción.
Bordes de cubierta M3 Construidos Construidos a entera satisfacción.

Falta ajustar borde de losa en cubierta hacia
Pañete m2 Construido fachada interna entre el eje H e 1,

aproximadamente 1 m2.
TraQante Cúpula 4" un Instalado Instalados a entera satisfacción.
Desagüe de cubierta mi Pendiente

Pendiente instalar tuberla de desagüe de la
Punto fijo cubierta del punto fiio

Marco de puertas No No fue instalado dicho elemento en la puerta de
un Instalado acceso a cubierta.

No se construyó los bordillos de apoyo para las
condensadoras del sistema de aires

Sistema de Aire
acondicionados, al igual que los tableros para

acondicionado m2 Pendiente energizar las condensadoras, solamente se
encuentra instalado el cableado para energizar
dichos equipos, pendiente organizar empalme
de tuberlas IMC con tuberia Coraza.

Sistema de mi Nose No se instaló el sistema de apantallamiento en
apantallamiento construyo cubierta.

, .
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ÁREAS DE CIRCULACiÓN DE INTERCONEXIÓN- PUENTES y RAMPAS

DESCRIPCION UNIDAD ESTADO
-

OBSERVACION
Piso tableta 30x30. m2 Instalado

Instalado en puentes, pendiente limpieza de la
Alfa, tableta.
G/coba 1Ox30, tableta mi Instalado

Instalado en bordillos de puentes, pendiente
Alfa limpieza del Quardaescoba.
Piso rampa concreto M2 Pendiente Con acabado parcial.
estriado
Muros m2 Construido En el muro intermedio y de apoyo de las
/pintu ra/estuco/pañete rampas 1 y 2 se aplicó el acabado en PVA.
Baranda con y sin Se instalaron 337,57 mi de barandas con marco
lámina mi Instalado en lámina micro perforada y sin lamina micro
microperforada. perforada 17,37 mI.

Fue instalado 3 tramos de rampas completas
en superboard.

Los puentes comunicadores entre edificios
se encuentra de la siguiente manera:
Puente 1: Instalación de cielo raso en drywall
con dos capas de pintura. El panel de aluminio
pendiente ajuste de algunas láminas y perfiles
por cuestión de vientos.

Cielo rasos y panel de
Puente 2: instalación de cielo raso con una

mi Pendiente capa de pintura. Pen'diente ajustar algunas
aluminio laminas y perfiles por cuestión de vientos.

Puente 3: instalación de cielo raso sin pintar.
No presenta instalación del panel de aluminio .

. Puentes de la fachada posterior.
Puente A: No presenta instalación de,cielo
raso.
Puente B: instalación de cielo raso sin pintar.
La instalación del panel de aluminio respectiva,
falta una 'lámina.

Sistemas de red
Debajo de los puentes no contiene ninguna

Eléctrica: Salidas
No tubería EMT para las salidas de luminarias, alun instalado igual que la instalación para la luminariaLuminarias indirecta de las rampas. .
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FOSO ASCENSOR

DESCRIPCION .UNIDAD ESTADO OBSERVACION
Pantallas y losas en m2 Construido

Se construyó a cabalidad de acuerdo a planos
concreto estructurales.
Interruptores. tomas y Construido

Se realizaron las debidas salidas de acuerdo a
rosetas

un las sUQerencias del proveedor del ascensor.

CORREDORES

'DESCRIPCION UNIDAD ESTADO
.. -"'-

OBSERVACION..

Piso tableta 30x30. m2 Instalado Instalado. pendiente limpieza de la tableta.
Alfa,
G/coba 10x30, tableta mi Instalado

Instalado, pendiente limpieza del
Alfa auardaescoba.

Muros
Solamente contemplan Pañetes en muros de

/pintu ra/estuco/pañete
m2 Construido los casilleros y en buitrones estuco y una capa

de ointura.
Interruptores v tomas un Pendiente Solamente se encuentra las salidas con caia.
Baranda con y sin Se instalaron 213,96 mi de barandas con marco
lamina mi Instalado en lámina micro perforada y sin lamina micro
microperforada. perforada 29,42 mI.

Cielo rasos m2/ml No No fue instalado dicha actividad.
Instalado

Sistema de Aire Se instaló la distribución o recorrido de la
acondicionado mi Pendiente

tuberia de cobre desde el piso 1 al piso 4 del
. , bloque Norte y del piso 1 al piso 2 del Bloque

Sur. Pendiente oiso 3 v 4 del Bloaue Norte.
Cada corredor cuenta con su gabinete

Sistema de Red Instalado
respectivo, en los sistemas de control que se

contraincendios un encuentran en la entrada de la bateria de
baños falta aiustar acabado de muros

Sistema~ de red
No contiene ninguna tuberia EMT para las

Eléctrica': Salidas No salidas de luminarias. Solo se presenta un
un instalado tramo del córredor del 2 nivel del Bloque Norte

Luminarias,. (tuberia v caia).
Las debidos circuitos de acometidas de
luminarias y tomas que van por los corredores,

Circuitos de
en cuanto a la tuberia EMT de 1 y.," en la

acometidas eléctricas Un/mi Pendiente mayoria no presenta las grapas
correspondientes fijados a los rieles chanel,
además en las cajas de empalme faltan

. soportes v aiustar el cableado eléctrico
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respectivo para que las tapas se puedan cerrar
debidamente.
Se instaló la distribución del cable UTP en los

Sistema de cableado
corredores del piso 1 al 4 del bloque Norte y del

de Voz y Datos mi Instalado piso 2 al 4 del bloque Sur. No se instaló en el
corredor del piso 1 del bloque sur para la
distribución hacia los torreones.

PUNTOS FIJOS-ESCALERAS

DESCRIPCION
...

UNIDAD ESTADO OBSERVACION-
_.~-

Gradas en escalqres mi instalado Instalado, aendiente limaieza del escalares.
Piso tableta 30x30. m2 Instalado Instalado, pendiente limpieza de la tableta
Alfa,
G/coba 10x30, tableta mi Instalado Instalado, pendiente limpieza del guardaescoba
Alfa
Muros m2 Construido

Solamente contemplan Pañete interno, tanto en
/pintu ra/estuco/pañete muros como las pantallas.
Baranda con y sin Se instalaron en su totalidad 13,2 mi de
lamina mi Instalado barandas con marco en lamina micro perforada
microperforada. v sin lamina micro oerforada 70,30 mI.

Interruptores y tomas un Pendiente
Falta la instalación de cableado y accesorios en
interruotores v tomas.

No
No se instaló los marcos de las puerta de

Marco de puertas un Instalado
acceso a las escaleras que conduce a la
cubierta.

Cieló' rasos m2/ml No No fue instalado dicha actividad, debajo de lá
Instalado cubierta de los puntos fijos.

Escaleras metálicas No No se instalaron dichos elementos en cada
un Instalado punto fiio.

Sistema de Red mi/un No Aplica
Dicho espacio no está contemplado la red

contraincendios contraincendios seaún diseños.
Sistemas de red Presenta algunos puntos de luminarias, falta
Eléctrica: Salidas un Pendiente
Luminarias

cableado y accesorios finales.

PLAZOLETAS Y ANDENES

DESCRIPCION
.. -

UNIDAD ESTADO OBSERVACION
oo. .

Piso tableta 30x30. m2 No No se instaló la tableta en el área de la
Alfa, Instalado plazoleta.
Anden Protección M2 Construido Se construvó en su totalidad los andenes aue
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contra edificios protegen la edificación. pendiente un área
mlnima entre la baterla sanitaria y el bloque
Sur.

Escalones acceso a mi Nose No se construyó los escalones de acceso en
edificios. en tableta construyo cada bloaue.
Pisos en adoquin, M2 No No se construyó dichas áreas en las plazoletas
seoaradores, detalles Instalado externas.

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

DESCRIPCION UNIDAD ESTADO
-_.- _. - ..- . OBSERVACiÓN

Estructura metálicas kg Construido Construido en su totalidad
de cubierta
Elementos de cubierta
(policarbonato
alveolar, caballete, GL No No fueron construidos dichos elementos.
canal metálica, instalado
bajantes de canal,
ftanche de remate)

FACHADAS

DESCRlpCION UNIDAD ESTADO OBSERVACION
Instalado con algunos pendientes en cuanto a

Pañetes en fachadas m2 Instalado remates de aristas en los bordes de cubierta y
ajuste de ondulación en una losa en voladizo

, ; del bloaue Norte entre eies A v B.
.' Aplicado en las pantallas y módulos

,
Acabado en PVA M2 Instalado sobresalientes de los auditorios v torreones.

Enlucido de viga a la
Se realizó dicho trabajo en la cara externa viga

mi Construido de las fachadas Norte y Sur en el segundo
vista. nivel, Quedo oendiente la viQa del cuarto nivel.

CAMPAMENTO Y CERRAMIENTO

DESCRIPCION
-
UNIDAD

-
ESTADO

__ 0- •

OBSERVACiÓN I,_.

Queda en obra el campamento donde se sitúa
CampameQto de obra un Instalado las oficinas con la respectiva área de baños y

las orovisionales (acueducto venerolal

Cerramiento mi Pendiente
El contratista está realizando los ajustes'y
arreQlos del cerramiento.
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
SANTA MARTA D.T.e.H.

ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 002 DEL 2016

A partir de la fecha, el mantenimiento de las obras y su conservación corre por cuenta de
la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. El contratista CONSORCIO CONAGIL 2015,
atenderá las reparaciones a que haya lugar como consecuencia a la estabilidad de las
obras de daños atribuibles a la construcción, aquellas que resultaren del mal uso deberán
ser resueltas por la Universidad del Magdalena.

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a
que hace referencia el contrato, y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así
mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías, de conformidad
con lo estipulado en el contrato.

ESTADO DE GARANTIAS. CONTRATO DE OBRA No. 002 .2016

CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA

Cumplimiento del Contrato 6/10/2017 30/04/2018 $ 1.722.888.550,30
Buen Manejo de Anticipo 6/10/2017 30/04/2018 $ 5.168.665.650,90
Prestaciones Sociales 6/10/2017 30/12/2020 $ 1.722.888.550,30
Estabilidadde la Obra 30/12/2017 30/12/2022 $ 1.722.888.550,30

Calidad y Correcto Funcionamiento 6/10/2017 30/12/2018 $ 1,722.888,550,30

Cuadro del estado de garantias de parte del contratista mediante
. Contrato de obra No. 002 del 2016

pág. 67

.~.



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
SANTA MARTA D.T.e.H.

ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 002 DEL 2016

Se suscribe esta acta por los que en esta intervinieron a los treinta (30) dias del mes de
Enero de Dos Mil Dieciocho (2.018) en la ciudad de Santa Marta, Magdalena.

ING. EDUARDO ARÉVALO NEIRA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Unión Temporal Interventoría Aulas Unimagdalena

ING. AICARDO VÉLEZ GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL
Unión Temporallnterventoría Aulas Unimagdalena

ING. LUIS ALBERTO VÉLEZ C.
DIRECTOR DE OBRA
Consorcio CONAGIL 2015.

ING. LUIS FERNANDO OSORNO R.. ; '.
REPRESENTANTE LEGAL
Consorcio CONAGIL 2015. -

•

ING. BELARMINA CATANO HENAO ~ Á-<4 a.¿.z;;p
SUPERVISORA P.E. GRUPO DE INFRAESTRUCTU ~
Universidad del Magdalena

La presente acta forma parte integral de la orden u contrato por lo cual se anexará al
expediente del mismo.
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