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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
SANTA MARTA D.T.C.H.

ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 002 DEL 2016

NOTA: El valor de la obra ejecutada saldra de la valeracién de las actividades ejecutadas
parcial o totalmente y del valor del inventario de materiales de obra que el contratista
entregara a la Universidad del Magdalena, como se acordé en reunién realizada el dia 19 de
diciembre 2.017, donde se decidié que [a Universidad recibiria las obras en el estado que se
encuentren a 30 de diciembre 2.017 y ademas ¢l inventario que el contratista tenga en la
misma, con el fin de amortizar el anticipo restante, y el contratista se compromete a
reintegrar lo que falta por amortizar de ese anticipo.

AREAS O ESPACIOS A ENTREGAR:

Mediante (a presente Acta, de Entrega Final de cbra se deja constancia por las personas que
hacen parte de ella, de la entrega de las obras para la Universidad del Magdalena considerando las
condiciones en las cuales se entrega cada uno de los siguientes espacios y areas educativas e
institucionales que fueron intervenidas mediante la realizacion de obra nueva asl:

7. 'BLOQUE NORTE,

PRIMER PISO - Nivel 0+0.60
+ 1 OFICINA
« 2 AUDITORIOS

SEGUNDO PISO - Nivel 0+4.50
s S5AULAS
* 1OFICINA .
» BANOS Y COCINETA OFICINAS

TERCER PISO - Nivel 0+8.40
» 5AULAS
s 2 OFICINAS
« BANOS Y COCINETA OFICINAS

CUARTO PISQ - Nivel 0+12.30
¢ 5 AULAS
e 2 OFICINAS :
e BANOS Y COCINETA OFICINAS

CUBIERTAS - Nivel 0+16.20 |
s CUBIERTA TRANSITABLE CON MANTO EDIL
+ CUBIERTA DEL PUNTO FIJO (nivel 0+19.50)
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o

%" BLOQUE SUR

PRIMER PISO - Nivel 0+0.60

7 AUDITORIOS TIPO TORREON

CUARTOS TECNICOS Y TELECOMUNICACIONES
CUARTOS UTIL Y DE ASEQO

BATERIA SANITARIA MUJERES

BATERIA SANITARIA HOMBRES

SEGUNDO PISQO - Nivel 0+4.50

TERCER PISO - Nivel 0+8.40

7 AULAS

CUARTOS TECNICOS Y TELECOMUNICACIONES
CUARTOS UTIL Y DE ASEQ

BATERIA SANITARIA MUJERES

BATERIA SANITARIA HOMBRES

F

7 AULAS

CUARTOS TECNICOS Y TELECOMUNICACIONES
CUARTOS UTIL Y DE ASEQ

BATERIA SANITARIA MUJERES

" BATERIA SANITARIA HOMBRES

CUARTO PISO - Nivel 0+12.30

a & B % &

7 AULAS

CUARTOS TECNICOS Y TELECOMUNICACIONES
CUARTOS UTIL Y DE ASEQ

BATERIA SANITARIA MUJERES

BATERIA SANITARIA HOMBRES

CUBIERTAS - Nivel 0+16.20

CUBIERTA TRANSITABLE CON MANTO EDIL
CUBIERTA DEL PUNTO FIJO {nivel 0+19.50)

3. AREAS COMPLEMENTARIAS Y EXTERIORES

AREAS DE CIRCULACION DE INTERCONEXION ENTRE BLOQUES {(PUENTES

Y RAMPAS)

FOSO DEL ASCENSOR
CORREDCRES

PUNTOS FIJOS- ESCALERAS
PLAZOLETAS

ANDENES
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
SANTA MARTAD.T.C.H.

CTA'DEENTREGAFINAL]
CONTRATO DE'OBRA'NG-002/DEL"2016

ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA
FACHADAS

CAMPAMENTO (provisicnales de energla y acueducto)
CERRAMIENTO

4 & & &

Para tal efecto se realizan las respectivas inspecciones para verificar el estado de ias areas y se
firma el inventaric de los elementos entregados que conforman las obras nuevas el cual forma
parte integral y hace parte |a presente acta.

"DESGRIPCION | UNIDAD | _ESTADO |~ . . OBSERVACION
Pendiente emboquillado de piso en un cuarto

Piso granito pulido m2 instalado util, el resto falta repulida y hrillada
Guarda escobas Zocalos faltantes 6,2 mi, pendiente limpieza,
|_granito mi instalado repulida y brillada.
Muros Pendiente estuco y pintura en muros internos
m2 Pendiente | de los mddulos sobresalientes, los muros

/pintura/estuco/pafiete restantes tienen dos capas de pintura.

Falta la instalacidn de cableado v las tapas con

inter_ruptores y tomas un Pendiente su respectivo interruptor y toma.
Sistema de red de Voz Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos ]! Instalado datos.
Ventanas un Instalado Instaladas a entera satisfaccmn
Dintel de Superboard No Instalacidon pendiente por la parte superior de a
; ml . ! . .
instalado | ventaneria y médulos sobresalientes.

. No Pendiente por instalar por encima del marco de

Dintel en drywall ml instalado | Ia puerta, %«
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Instalade, presenta una hendidura en un

contraincendios

Marco de puertas un Instalado costado.
Censfa en gravilla No .
lavada- bocapuerta ml instalado No se canstruy¢ dicho elemento ‘
. . . No fue instalado dicha actividad por ser parte
Paneles de aluminio m2 No aplica de un proyecto actstico de la Universidad.
Sistema de Aire Se instald los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado mi/m2 Instalado respectiva tuberia de cobre.
. Solamente estd instalada |a red de tuberias con
gésrfter;:cii?ic?: mlfun Pendiente | sus respectivas abrazaderas, Faltd la
instalacién de velas y rociadores.
Sistemas de red Solamente esta instalada |a red de tuberias en
Eléctrica: Salida un Pendiente | EMT, con su respectiva caja y alambrado
Luminarias parcialmente.
AUDITORIO 102 —- TORRE NORTE
DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO | OBSERVACION
Pisc granito pulido m2 Instalado | Pendiente limpieza, repulida y brillada
Guarda escobas Zocalos faltantes 7 ml, pendiente limpieza,
| granito mi Instalado repulida y brillada.
Muros Pendiente estuco y pintura en muros internos
Iointurafestuco/pafete m2 Pendiente | de los mddulos y cuartos udtiles, fos muros
P P restantes tienen dos capas de pintura.
L Falta la instalacion de cableado v las tapas con
Interruptores y tomas un Pendiente su respectivo interruptor y toma,
Sistema de red de Voz Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos mi Instalado datos.
Ventanas un instalado | Instaladas a entera satisfaccién.
Dintel de Superboard No Instalacion pendiente por la parte superior de a
mi . .
instalade | ventaneria y médulos sobresalientes.
. No Pendiente por instalar por encima del marco de
Dmltel en drywall m! instalado | Ia puerta. | .
Marco de puertas un Instalado | Instalade a entera satisfaccidn,
Cenefa en gravilla mi . No No se construyé dicho elemento
lavada- bocapuerta instalado :
Paneles de aluminio y m2 No aplica No fue instalade dicha actividad por ser parte
-Cielc raso P de un proyecto acistico de la Universidad.
Sistema de Aire Se instald los conductos en fibra de vidrio y 1a
acendicionado mifm2 Instalado respectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red miun Pendiente Solamente est4 instalada Ia red de tuberias con

sus respectivas abrazaderas, Falté la
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ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 002 DEL 2016 _

instalacion de velas y rociadores.

Sistemas de red

Solamente esta instalada |a red de tuberias en

Eléctrica: Salida un Pendiente | EMT, con sus respectivas cajas y alambrado.
Luminarias Faltante ia instalacién final de los accesorios.
OFICINA PRIMER NIVEL - TORRE NORTE
DESCRIPCION [ UNIDAD | "TESTADO OBSERVACION
. . . No .
Piso granito pulido m2 construido No fue construido en esta area.
Guarda escobas No . .
| granito ml construido | N© fue construido en esta area
Muros . . ;
Jpintura/estucofpafite m2 Pendiente | Solamente tiene Pafiete interno.
. Falta la instalacién de cableado y las tapas con
Interruptores y tomas un Pendiente su respectiva interruptor y toma.
Sistema de red de Voz. ml Pendiente En la bandeja portacables del corredor, quedo
y datos ¢l cableado proyectado para este espacio.
No No instaladas, pendiente 1a construccion de un
Ventanas un . sillar ¢ poyo en mamposteria sobre 1z fachada
instaladas Norte
Dintel de Superboard mi No No esta instalado corresponde a la parie '
instalado | superior de la ventaneria.
. No ‘Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywalt mil instalado | Ia puerta, :
No .
Marco de puertas un instalado No mstalaqo )
Cenefa en gravilla No ' . e
lavada: bocapuerta mi instalado No se construy6 dicho elemento
. Na . . L
Cielo rasos m2/ml Instalado No fue instalado dicha actividad.
. No . : . L
Paneles de aluminio m2 Instalado No fue instalado dicha actlwdag. .
Sistema de Aire . | Se dejo la proyeccion de la tuberia de cobre
acondicionado mlfm?2 Instalado para este espacio. )
Sistema de Red . Dicho espacio no esta contemplado la red
contraincendios mifun No Aplica contraincendios seguin disefios.
Sistemas de red Solamente est4 instalada la red de tuberias en
Eléctrica; Salidas un Pendiente | EMT, con su respectiva caja. Faltante el
Luminarias - cableado y los accesorios,
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BLOQUE NORTE -~ SEGUNDO NIVEL

@ ®

©

® © ©® ®

OFiCINA

BANOS/COCINETA

SALON 201 - TORRE NORTE

Ipinturalestucofpafiete

'DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO ¥ OBSERVACION
Pisc granito pulido m2 Instalado | Pendiente repulida y brillada
Guarda escobas . ,
ranito ml Instalado | Zécalos faltantes por emboguillado 15 piczas
Muros Los muros internos tienen dos capas de
mz2 Censtruido | pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de

ventaneria.

Solo tienen (4} tomas normales y {(2)tomas -

. ! r N
Instalado | F€9ulares completos, 10s interruptores

Paneles de aluminio

Interruptores y tomas” | un contienen su respectiva caja, tuberia y
- alambrado, : _
Sistema de red de Voz Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos mi Instalado datos.
Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en
Ventanas un Instalado fachada como corredor,
Dintel de Superboard ml Instalado | Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall ml Pendiente | la puerta, solamente est4 instalado en el muro
gue corresponde al buitron.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla "No .
lavada- bocapuerta - ml instalado No sg construyd dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen 3
Cielo rasos . m2/ml Instaladc | capas de pintura. Los metros lineales de cielo “w b
raso tienen 2 capas de pintura.
m2

Instalado Instalado a entera satisfaccién. 88 laminas
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Sistema de Aire

Se instald los conductos en fibra de vidrio v Ia

acondicionado mi/m2 Instalada respectiva {uberia de cobre.

Sistema de Red La respectiva red y rociadores no presentan
contraincendios mi/un Instalado anomalias. {9 rociadores)

Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica; Salidas un Instalado | accesorios para empalme de luminarias tipo

Luminarias

Luminarias conford lens 4x9W.
SALON 202 - TORRE NORTE
DESCRIPCION 1 UNIDAD | ESTADO | — ____OBSERVACION ~—
Piso granito pulido m2 Instalade | Pendiente repulida y brillada
_(gsr:i?oa escobas ml Instalado | Zécalos faltantes por emboequillado 17 piezas
Muros Los muros internos tienen dos capas de
/pintura/estuco/paniete m2 Construido | pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
ventaneria.
Sclo tienen (4) tomas normales y (1) tomas
. regular completo, (1) toma regular sin tapa; los
Interruptores y tomas un Pendiente interruptores estan cableado, falta accesorio
final.
Sisterna de red de Voz Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos ml Instalado datos.
Ventanas Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en
un Instalado fachada como corredor.
Dintel de Superboard ‘ml Instalado | Instalado en la parte supericr de |2 ventaneria
‘ _ Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall m| Pendiente | la puerta, solamente esté instalado en el muro
. ' que corresponde al buitrén.
Marco de puertas un instalado | Instalado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla Ng .
lavada- bocapuerta ml " instalado No se construyd dicho elemento
: Los metros cuadrades de cielo raso tienen 2
Cielo rasos “m2/ml Instalado | capas de pintura. Los metros lineales de ciglo
raso tienen 2 capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado | Instalado a entera satisfaccion. 88 laminas
Sistema de Aire Se instalé los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado mifmz2 Instalado respectiva tuberia de cobre, )
Sistema de Red ‘La respectiva red y rociadores no presentan
contraincendios mlfun Instalado anomalias. (9 rociadores)
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Electrica: Salidas un Instalado | accesorios para empalme de luminarias tipo

conford lens 4x9W.
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SALON 203 - TORRE NORTE

/pintura/estucofpafiete

' DESCRIPCION ~ [ UNIDAD | ESTADO ~ OBSERVACION
Piso granito pulido m?2 instalado | Pendiente repulida y brillada
Guarda escobas . N . .
| granito m Instalado | Zdcalos pendiente limpieza repulida y brillada
Mures Los muros internos tienen dos capas de
Ipintura’estucofpafiete m2 Construido | pintura, pendiente estuce y pintura en sillar de
ventaneria.
Solo tienen {4) tomas normales y (1) tomas
. regular completo, (1) torma regular sin tapa; los
Interruplores y tomas |n Pendiente interruptores estan cableado, falta accesoric
final.
Sistema de red de Voz Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos mi Instalado datos.
Ventanas Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en
un Instalado fachada como corredor.
Dintel de Superboard ml Instalado | Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mil Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el mure
que comrespende al buitrdn.
Marco de puertas un Instalade | Instalado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No :
lavada- bocapuerta mi instalado Nc¢ se construyd dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen 2 y 1
Cielo rasos m2/ml Instalado | capa de pintura. Los metros lingales de cielo
raso tienen 1 capa de pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado | Instalade a entera satisfaccion. 88 laminas
Sistema de Aire | Se instald los conductos en fibra de vidrio y 1a
acendicionado mi/m?2 Instalado respectiva tuberia de cobre. '
Sistema de Red La respectiva red y rociadores no presentan
contraincendios mifun Instalado anomalias. (9 rociadores)
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado | accesorios para empalme de luminarias tlpo
Luminarias - conford Iens 4x9W,
SALON 204 TORRE NORTE
DESCRIPCION | UNIDAD ‘\__ESTADO .~ OBSERVAGION ~
Piso granito pulido m2 Instalado- Pendlente repuhda y brillada
Guarda escobas Zocalos pendiente emboquillar una pieza, falta
| granifo m Instalado limpieza, repulida y brillada
Muros 2 Construido Los muros internos tienen dos capas de

pintura, pendiente estuce y pintura en sillar de
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ventaneria.

Scelo tienen (4) tomas normales y (1) tomas
regular completo, (1) toma regular sin tapa; los

Interruptores y tomas un Pendiente interruptores estan cableado, falta accesorio
final.
Sistema de red de Voz Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos mi Instalado datos.
Ventanas Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en
un Instalado fachada come corredor.
Dintel de Superboard mil Instalado | Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente | la puerta, sclamente esta instalade en el muro
que corresponde al buitrén.
Marce de puertas un Instalade | Instaladoe a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No .
lavada- bocapuerta ml instalado No se construyd dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen 2 y 1
Cielo rasos ma/mi Instalado | capa de pintura, Los metros lineales de cielo
rasc tienen 1 capa de pintura.
- - Pendiente ajustar laminas scbre rociadores, 85
Paneles de aluminio m2 Ajustar laminas total
Sistema de Aire Se instald los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado miim2 instalado respectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red . . .
contraincendios milfun Instalade | La respactiva red contiene & rociadores. |
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas urn Instalado | accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.
SALON 205 - TORRE NORTE
| DESCRIPCION ‘UNIDAD | ESTADO OBSERVACION
Piso granito pulido Pendiente un pequefic destronque de una
i m2 Instalado zona, repulida y brillada
;g%?: escobas mi . Instalade | Zécales pendiente limpieza rapulida y brillada
Muros ‘ Los muros internos tienen dos capas de
Ipinturafestuco/pafiete ; pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
m2 Gonstruido ventaneria, al igual que la parte superior del
buitrén.
Solo tienen (4) tomas normales y (1) tomas
Interruptores y tomas un Pendiente regular completo, (1)} toma regular sin tapa; los

interruptores estan cableado, falta accesorio
final.
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Sistema de red de Voz

instalado &l cable UTP en cada salida de voz y

y datos m Instalado daltos.
Ventanas Instaladas a entera satisfaccién. Tanto en
un Instalada fachada comeo corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado | Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall ml Pendiente | la pueria, solamente esta instalado en el muro
gue corresponde al buitrdn.
Marco de puertas Ln Instalado [ Instalado a entera satisfaccién.
. No .
Cenefa en gravilia lav mil instalado No se construyd dicho elemente (bocapuerta)
Los metros cuadrados de cielo raso tienen 3
Cielo rasos m2/mi Instalado | capas de pintura. Los metros lineales de cielo
raso tienen 3 capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado | Comprenden las 88 lAminas instaladas.
Sistema de Aire Se instalo los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado mi/m2 Instatado respectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red La respectiva red vy rociadores no presentan
contraincendios mi/un Instalado anomalias. {9 rociadores)
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado | accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.
OFICINA SEGUNDQ NIVEL - TORRE NORTE
- DESCRIPCION UNIDAD | _ESTADO | _ OBSERVACION ™ ~——
Piso granito pulido m2 Instalade | Pendiente limpieza, repulida y brillada
Guarda escobas - ' Zécalos pendiente limpieza repulida y brillada,
granito ml Instalade | No sé ejecutd el guarda escoba sébre las
divisiones de drywall.
Muros Les muros internos tienen dos capas de
{pintura/estuco/pafiete ) pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
m2 Construido ventaneria, al igual que una parle del marco de
la puerta superior.
. . Solo comprende la estructura ¥ ‘una cara de
Muro drywall M2 Pendiente drywall sin pintar.
' ) No Solo presenta dos cajas de interruptores con el
Interruptores y tomas un instalado alambrado, las tomas no presenta debido a que
va por piso y canaleta.
Sistema de red de Voz No . - )
y datos m! instalzdo No Se instalé el cable UTP para este gspaC|o.
Ventanas * Instalada a entera satisfaccién la ventaneria V-
un Instalado | 6 (7x 2,80), no se instald la ventaneria de V-2

(3.54 x 2.60) y V-3 (3.09 x 2.50)

pag. 11




UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
SANTA MARTA D.T.C.H.

ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 002 DEL 20186

Dintel de superboard

Pendiente instalacion de un dintel de la ventana

mi Pendiente | fachada interna, los dos restantes a entera
satisfaccion.
Dintel en drywall mi No Falt¢ instalacion por encima del muro divisorio
Instalado | que conecta con el carredor.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
. No -

Cenefa en gravilla lav mi instalado No se construyd dicho elemento (bocapuerta)

. Pendiente | Los metros cuadrados de cielo raso y los
Clelo rasas m2/ml pintura metros lineales de cielo raso no tienen pintura.

. No . . .

Paneles de aluminio m2 Instalado No fueron instalados en dicho espacio.
Sistema de Aire Se instald log conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado mifm2 Instalado respectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red La respectiva red contiene las velas para
contraincendios mi/un Instalado reciadores, no estan instalados los rociadores.
Sistemas de red Contiene 21 salidas con sus respectivos
Eléctrica; Salidas 'un (nstalado accesorios para empalme de luminarias tipo

Luminarias .

conford lens 4x9W, pendiente 1 por accesorio
final.

BANOS Y COCINETA SEGUNDO NIVEL - TORRE NORTE

Luminarias

: DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO ~ OBSERVACION

Piso en porcelanato m2 Instalado :ir:s:)aklaazdao a entera satisfaccién. Pendiente
Muros - Los muros en la parte superior del enchape
/pintura/estuco/pafiete m2 Construido solo presentan pafiete.
Enchape en ceramica M2 instalado | Instalado a entera satisfaccion.

_ S - | Solo presenta las cajas correspondientes en
Interruptores y tomas un Pendiente cada punto.
Dinte! en drywail mi No Pendiente instalacion por encima del marco de

Instalade | puerta.
Marco de puertas un Instalade | Instalado a entera satisfaccion, 3 unidades.
Cenefa en gravilla No .
lavada- bocapuerta mi instalado No se construyd dlcho elemento
: No ; . .

Cielo rasos m2/ml | instalado No fueron instalados en dichos espacios.
Sistema de Aire . ) L
acondicionado m2 Instalado | Se instald los ductos metalicos.
Sistema de Red No . e e, .
contraincendios . mlfun Instalado No se instald 1a derivacidon para estos gspacms.
Sistemas de red ' .. . ) T
Eléctrica: Salidas un Inst':?ado No'presenta las salidas para las luminarias tipo

(Bala) LG 24W LED Modulo.
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@®

® @ @

BANOS/COCINETA

SALON 301 - TORRE NORTE

‘DESCRIPCION

UNIDAD [ ESTADO ~__OBSERVACION
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente repulida v brillada
Sr:izf: escobas mi Instalado | Zécalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Muros . Lps mures int_ernos !ienen dos capas de
Ipinturalestuco/pafiete m2 Construide | pintura, pendiente pintura en sillar de
ventanerta, y resane en tomas normales.
Solo tienen (4) tomas normales y {2) tomas
Interruptores y tomas un Instalado | regular completo; los interruptores estan
‘ cableado, falts accesorio final.
Sistema de red de Voz mt Instalado | Instalado el cable UTP en cada salida de vez y
y datos datos. )
Instaladas a entera satisfacciéon. Tanto en
Ventanas un Instalado fachada como corredor.
Dintel de Superhoard ml Instalado | Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente per instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el muro
. ) gque corresponde al buitrén.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccidn.
,gﬁgﬁf:. eb::;r;:glrata ml inst!:l?ad o No se construyo dicho elemento
" | Los metros cuadrados de cielo.raso tienen 3
Cielo rasos m2/ml Instalado | capas de pintura: Los-metros lineales de cielo
) ' .| rasc tienen 3 capas de pintura,
Paneles de aluminio m2 Instalado | Instalado a entera satisfaccion. 88 laminas
Sistema de Aire mim2 ‘ Instalado Se instald los conductos en fibra de vidric y la

respectiva tuberia de cobre.

acondicicnado
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Sistema de Red

La respectiva red v rociadores no presentan

contraincendios mifun Instalado anomalias. (9 rociadores)
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado | accesorios para empalme de luminarias tipo

Luminarias

l.uminarias conford lens 4x9W.
SALON 302 - TORRE NORTE
DESCRIPCION "UNIDAD | ESTADOQ OBSERVACION _ T
Piso granitc pulide m2 Instalado | Pendiente repulida y brillada
Guarda escobas . . o . .
| granito ml Instalado | Zécalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Muros Los muros internos tienen dos capas de
; R m2 Construido | pintura, pendiente pintura en sillar de
fpintura/estuco/panets ventaneria, y resane en tomas normales.
Solo tienen (4) tomas normales y (2) tomas
Interruptores y tomas un Pendiente | regular completo; los interruptores estan
cableado, falta accesorio final.
Sistema de red de Voz mi Instalado | Instalade el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.
Instaladas a entera satisfaccién. Tanto en
Ventanas an Instalado . fachada coemo corredor.
Dintel de Superboard ml Instaiado | Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall ml Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el muro
que corresponde al buitrén.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No ;
lavada- bocapuerta mi instalado No se construyo dicho elemento
. | Los metros cuadrades de cielo raso tienen 2
Cielo rasos m2/ml instalade | capas de pintura. Los metros lineales de cielo
raso ticnen 2 capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado | Instalado a entera satisfaccién. 88 laminas
Sistema de Aire Se instalé los conductos en fibra de vidrio y 1a
acondicionado mifm?2 ) Instalado respectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red : La respectiva red y rociadores no presentan
cantraincendios mifun Instalado anomalias. (3 rociadores)
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado | accesorios para empalme de luminarias tipo

conford lens 4x9W.

pag. 14




UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
SANTA MARTAD.T.C.H.

ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 002 DEL 2018

SALON 303 - TORRE NORTE

» DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO QOBSERVAGCION
Piso granito pulide m2 Instalado | Pendiente repulida y brillada
_gGrl;iri?oa escobas m Instalado | Zécalos pendiente impieza, repulida y brillada.
MUros _ Lgs Mmuros int_ernos t_ienen dos capas de
Ininturafestuco/pariete m2 Construido | pintura, pendiente pintura en sillar de
ventaneria y resane en tomas normales.
Solo tienen (4) tomas normales y (2) tomas
interruptores y tomas un Pendiente | regular completo; los interruptores estan
cableado, falta accesorio final.
Sistema de red de Voz mi Instalado | Instalade el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.
Ventanas un Instalado Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en
fachada como corredor.
Dintel de Superboard ml Instalade | Instalado en la parte superior de |a ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall ml Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el muro
- gue corresponde al buitrdn.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
gﬁg:i g';g::gl:a m in sgﬁa do No se construyé dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen 3
Cielo rasos m2/mi instalado | capas de pintura. Los metros lineales de cielo
raso tienen 3 capas de pintura.
Paneles de aluminic m2 Instalado | Instalado a entera satisfaccion. 88 laminas
Sistema de Aire Se instalé los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado mi/mz2 Instalado respectiva tuberia de cobre. Y
Sistema de Red La respectiva red y rociadores no presentan
coniraincendios mlfun Instaiado anomaﬁias. {9 roci;dores) i
Sistemas de red | Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado | accesorios para empalme de luminarias tipo

Luminarias conford lens 4x9wW.
SALON 304 - TORRE NORTE
DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO | " OBSERVACION _
Piso granito pulido m2 Instalado _F’endienle repulida y brillada
_grl;?uli?oa escobas mi Instalado | Zécalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Muros s Construido | L0S muros internos tienen dos capas de

fpinturafestuco/panete

pintura, pendiente pintura en siliar de
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ventaneria.

Solo tienen (4) tomas normales y {2) tomas

Interruptores y tomas un Pendiente | regular completo; los interruptores estéan
cahleado, falta accesorio final.
Sistema de red de Voz mt Instalado | Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.
Instaladas a entera satisfaccion. Tante en
Ventanas un Instalado fachada como coredor.
Dinte! de Superboard mi [nstalade | Instalado en |@ parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente | la puerta, solamente est3 instalado en el muro
’ que corresponde al buitrén.
Marco de puertas un Instalade | Instalado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No .
lavada- bocapuerta mi instalado No se construyé dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen
. entre 2 y 3 capas de pintura. Los metros
Cielo rasos m2/mi Instalado lineales de cielo raso tienen entre 2 y 3 capas
de pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado | Instalado a entera satisfaccion 88 laminas.
Sistema de Aire Se instalé los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado mifm2 Instalado respectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red La respectiva red y rociadores no presentan
contraincendios mlfun Instalado anomalias. (9 rociadores)
Sisternas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado | accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W..
SALON 305 - TORRE NORTE
DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO | OBSERVACION
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente repulida y brillada
:q;r‘;igf: escobas ml | Instalado | Zécalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Muros ) Los muros internos tienen dos capas de
hinturafestuco/paiste m2 Construido | pintura, pendiente pintura en sillar de
P . P ventaneria y resane en tomas normales.
Solo tienen (4) tomas normales y (2} tomas
Interruptores y tomas un Pendiente | regular completo; los interruptores estén
| cableado, falta accesorio final.
Sistema de red de Voz mi Instalado | Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datog ' datos.
Ventanas un Instalado Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en

fachada como corredor.
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Dintel de Superboard ml Instalade | Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall ml Pendiente | la puerta, solamente asté instalado en el muro
que corresponde al buitrén.
Marce de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
gsgg]: gggarszglfta mi insgf; do No se construyé dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rasos m2/ml Instalado | entre 3 capas de pintura. Los metros lineales
de cielo raso tienen entre 3 capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado | Instalado a entera satisfaccién. 88 laminas
Sistema de Aire Se instalé los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado mim2 | Instalado | \oohectiva tuberia de cobre. !
Sistema de Red La respectiva red y rociadores no presentan
contraincendios mifun Instalado ancmalias. (9 rocigdores) i
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica; Salidas un Instalado | accescrios para empalme de luminarias tipo

Luminarias conford lens 4x@W..
OFICINAS TERCER NIVEL - TORRE NORTE
{DESCRIPCION _, UNIDAD? T ESTADQY | . . OBSERVACION. CR
Pisg granite pulido m2 Instalado Pendlente limpieza, repulida y brillada
Guarda escobas Zécalos pendiente limpieza repulida y brillada,
granito mil Instalado | No se ejecutd el guarda escoba sobre las
divisiones de drywall.
Muros Les muros internos tienen des capas de
Ipintura/estuco/pafiete . pintura, pendiente estuco y pintura en 2 sillares
m2 Construido de ventanerla, al igual que la parte superior de
los marcos de las puertas de acceso.
. Solo comprende la estructura y una cara de
Muro drywall M2 Pendiente drywall sin pintar,
) Solo presenta dos cajas de interruptores con el
Interruptores y tomas un Pendiente | alambrado, las tomas solo contempla tuberia y
- caja. '
Slstema de red de Voz Se instalé el cable UTP por dos de los ductos,
y datos ml Instalado | el restante se deja proyectado para el momento
de instalar las canaletas.
Ventanas Instalada a entera satisfaccion la ventaneria V-
un Instalado | 6 (7x 2,60), no se instald la ventaneria de V-2
(3.54 x 2.60) y V-3 (3.09 x 2.60)
Dintel de superhoard Pendiente instalacién de un dintel de la ventana
: mi Pendiente | fachada interna, los dos restantes a entera

satisfaccion.
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Dintel en drywall mi No Faltd instalacion por ercima del mure divisorio
Instalado | que conecta con el corredor.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No ;
lavada- bocapuerta ml instalado No se construyd dicho elemento
Pendiente Los metros cuadrados de cielo raso y los
Cielo rasos m2/ml . metros lineales de cielo raso tienan una (1)
pintura .
capa de pintura.
- No . . .
Paneles de aluminio m2 Instalado No fueron instalados en dicho espacio.
Sistema de Aire Se instald los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado miim2 Instalado respectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red . La respectiva red No contiene las velas para
contraincendios mifun Pendiente rociadores.
Sisternas de red Contiene 14 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Pendiente | accesorios para empalme de luminarias., solo 8
Luminarias estan en estado de cable, ducteria y cableado.
BANOS Y COCINETA TERCER NIVEL - TORRE NORTE
DESCRIPCION. F UNIDAD | ESTADO | OBSERVACION
Piso en porcelanato m2 Instalado :irt:f:)?leazdao a entera satisfaccién. Pendiente
Muros . Los muros en la parte superior del enchape
/pintura/estuco/paiiete m2 Construido solo presentan pafiete.
Enchape en ceramica M2 Instalado | Instalado a entera satisfaccién.
Interruntores v tom un Pendiente Solo presenta las cajas correspondientes en
- plores y as cada punto.
Dintel en drywall ml No Pendiente instalacion por encima del marco de
Instalado | puerta.
Marco de puertas un instalado | Instalado a entera satisfaccion, 3 unidades.
Cenefa en gravilla ' No .
lavada- bocapuerta. mil instalado No se construyé dicho elemento
P No . , -
Cielo rasos m2/ml instalado No fueron instalados en dichos espacios.
Sistema de Aire m2 Instalado | Se instald los ductos metalices.
acondicionado
Sisterna de Red T No T L .
contraincendios mlfun Instalado No se instald la derivacidn para estos espacios.
Sistemas de red . e
Eléctrica: Salidas un Insg%do No presenta las salidas para las luminarias tlpp

Luminarias

(Bala) LG 24W LED Modulo.
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BLOQUE NORTE = CUARTO NIVEL

@

®

® @ 5]

403
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el

BANOS/COCINETA

SALON 401 - TORRE NORTE

‘DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO | OBSERVACION
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente repulida y brillada
_gr:?;?: escobas ml Instalado | Zécalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Nuros Los muros internos tienen dos capas de
Jointurafestuco/pariet m2 Construido | pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
P orpanete ventaneria.
Solo tienen (4) tomas nomales completos,
o tanto tomas regulares come interruptores
Interruptores y tomas un Pendiente contienen su respectiva caja, tuberia y
alambrado. ) ’
Sisterna de red de Voz mi Instalado | Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos. '
' .| Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en
Ventanas un Instalado ‘fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado | Instalado en {a parte superior de Ia ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall . ml Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el muro
que corresponde al buitron.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No .
lavada- bocapuerta mi instalado No se construyo dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen 3
Cielo rasos m2/ml Instalado | capas de pintura. Los metres lineales de cielo
L ' raso tienen 3 capas de pintura, .
Paneles de aluminio m2 Instalado | Instalado a entera satisfaccidn. 77 laminas
Sistema de Aire Se instalo los conductos en fibra de vidrioy la
acondicionado mlim2 instalado respectiva tuberia de cobre. :
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Sistema de Red

La respectiva red y rociadores presentan

contraincendios milfun Instalado gnomallas en2 _rocuadores, golamt?r)te estan
instalados 4 rociadores a satisfaccion.
istemas de re . . .
Siste L d Contiene 12 salidas ¢on sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias
Luminarias P P '
Aislante térmico y C . . .
. g . n
aciistico 10 oms - M2 Pendiente La debida instalacion del aislanie no esta a

entera satisfaccion para recibido.

contraincendios

cubierta
SALON 402 - TORRE NORTE

DESCRIPCION T UNIDAD | ESTADO ' "OBSERVACION o
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente repulida y brillada
Sr:%f: escobas mi Instalado | Zdcalos pendiente limpieza, repulida v brillada.

Los muros internos tienen dos capas de
Muros ; pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
/pintura/estuco/pafiete m2 Construido ventaneria y parte superior de |a ventana de!

corredor.

Solo tienen (4) tomas normales y (2)tomas

. regulares completos, los interruptores

Interruptores y tomas un Pendiente contienen su respactiva caja, tuberia y

alambrado.
Sistema de red de Voz mi Instalado instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.

- Instaladas a entera satisfaccidon. Tanto en
Ventanas . m Instalado fachada como corredor, _
Dintel de Superboard “mi Instalado Instalado en la parte superior de la ventaneria

Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente | la puerta, sclamente esta instalado en el muro
gue corresponde al buitrdn.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccidn.
Cenefa en gravilla No , . i
lavada- bocapuerta ml ' instalado No se construyé dicho elemento
] L os metros cuadrados de cielo raso tienen 2
Cielo rasos m2/ml Instalado | capas de pintura. Los metros lineales de ciele
: rasc lienen 2 capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado | Instalado a entera satisfaccion. 78 laminas
Sistema de-Aire Se instalé los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado mifm2 Instalado respectiva tuberia de cobre. .
; ] — La respectiva red y rociadores no presentan
Sistema de Red mifun Instalade | anomallas, sclamente estan instalados 6 - |

rociadores a satisfaccion.
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Sistemas de red ; . .
L ! Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléc@nca_. Salidas un Instalado accesorios para empalme de luminarias.
uminarias
Aislante térmico y .
- El elemento se encuentra instalado sobre el
23‘;?;?; 10 cms - M2 Instalado | ol raso del salén..
SALON 403 - TORRE NORTE
DESCRIPCION UNIDAD | _ESTADO " QOBSERVACION
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente repulida y brillada
Sr:%?oa escobas ml Instalado | Zécalos pendiente limpieza, repulida y briliada,
Los muros internos tienen dos capas de
Muros : pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
{pintura/estuco/pariete m2 Construida ventaneria y parte superior de la ventana del
corredor y buitrdn interno.
Solo tienen (4) tomas nomales y {(2)tomas
Interruntores v tomas un Pendiente regulares completes, los interruptores
P Y contienen su respectiva caja, tuberia y
alambrado.
Sistema de red de Voz mi Instalado | Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.
Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en
Ventanas un Instalado fachada como corredor.
Dinteil de Superhoard ml Instalado | Instalado en la parte superior de la ventaneria
‘ Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall ml Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el muro
- gue carresponde al buitedn.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No -
lavada- bocapuerta ml instalado No se construyd dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen
. ) entre 2 y 3 capas de pintura. Los metros
Clelo rasos mz/ml Ins‘ltalacllo | lineales de cielo raso también estén entre 2 y 3
capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado | !nstalado a entera satisfaccién. 78 laminas
Sistema de Aire Se instald los conductos en fibra de vidrio y 1a
acendicionado mi/m2 Instalado ‘respectiva tuberia de cobre.
N ' : _ la respectiva red y rociadores no presentan
Sés:fr;ﬁ cii;gg miun instalado | anomalias, solamente estan instalados 7
: rociadores a satisfaccion. .
E:Séget?;s_ anrggs un Instalado Contiene 11 salidas con sus respectivos
Lumina rié s accesorios para enipalme de luminarias.,
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Aislante térmico y

El elemento se encuentra instalago sobre ef

acustico 10 cms - M2 Instalado .
cubierta cielo raso del salén.
SALON 404 - TORRE NORTE

" DESCRIPCION 1 UNIDAD | ESTADO TOBSERVACION

Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente repulida y brillada

Guarda escobas mi Instalado Zécalos pendiente limpieza, repulida y brillada,
| granito presenta 9 zgcalos sin emboquillar.

Muros L.os muros internos tienen dos capas de

, . me Construido | pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de

fpintura/estuco/panete ventaneria y parte superior del buitrén interno.
Solo tienen (4) tomas normales completos, los
. tomas regulares solo caja, los interruptores
Interruptores y tomas ul Pendiente contienen su respectiva caja, tuberia y
alambrado.
Sistema de red de Voz : Instalade | Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
ml
y datos datos
) Instaladas a entera satisfaccion. Tantoc en
Ventanas un . Instalado fachada como corredor.
Dintel de Superboard ml Instalado | Instaladg en la parte superior de la ventaneria
; Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall ml Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el mure
que correspande al buitrdn.
Marco de puertas un Instalade [ Instalado a entera satisfaccidn.
Cenefa en gravilla : * No .
{avada- bocapuerta ‘ mk | instalado No se construyo dicho glemento
' ' Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rasos m2/mil Instalado | entre 2 y 3 capas de pintura. Los metros
lincales de cielo rase tienen 2 capas de pinfura.
Paneles de aluminio m2 Instalado | Instalado a entera satisfaccion. 78 laminas
Sistema de Aire Se instald los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado mifmz Instalado respectiva tuberia de cobre.

: : La respectiva red y rociadores no presentan
Sistema de Red mliun Instalado | anomalias, solamente estan instalados 7
contraincendios - . ,

. rociadores a satisfaccidn.
Sistemas de red : | Contiene 11 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un’ Instalado | accesorics para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W. )
Aislante térmico y : - o
actstico 10 oms - M2 Instalado El clelement‘;) Ise encuentra instalado sobre el
cubierta i cielo raso del salén.
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SALON 405 - TORRE NORTE

DESCRIPCION UNIDAD | ESTADQ QBSERVACION
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente repulida y brillada
(g;rg?'gsoa escobas ml Instalado | Zécales pendiente limpieza, repulida y brillada.
Los muros internos tienan dos capas de
Muros : . pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
/pintura’estuco/pariete m2 Construido ventaneria y parte superior de la ventana del
corredor y buitrén interno.
Sclo tienen (4) tomas normales complatos, los
; tomas regulares solc caja, los interruptores
Interruptores y tomas un Pendiente contienen su respectiva caja, tuberia y
alambrado.
Sistema de red de Voz ml instalado | Instalado el cable UTP en cada salida de voz vy
y datos dates.
Ventanas un Instalado Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en
) fachada como corredor.
Dintel de Superboard ml Instalado [ Instalado en la parte superior de la ventaneria
- Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el muro
que corresponde al buitron.
Marco de puertas un Instalado - | Instalade a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No .
lavada- bocapuerta mi instalado No se construyé dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen
. entre 2 y 3 capas de pintura. Los metros
Cielo rasos m2/m| Instalado lineales de cielo raso tienen 2 y 3 capas de
| pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado Instalado a entera: satisfaccién, 78 laminas
Sistema de Aire Se instald los conductos en fibra de vidrio y 1a
acondicicnado mlfm32 Instatado respectiva tuberia de cobre.
Sistema de Reci La respectiva red y rociadores no presentan
contraincendios ml/un Instalado | anomalias, solamente estan instalados 8
- | rociadares a satisfaccion.
Sistemas de red : Contiene 11 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado ~ | accesorics para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.
Aislante térmico y C .2 )
acustico 10 cms - M2 Pendiente La debida instalacion del aislante no esta a

cubierta

entera satisfaccion para recibido. -
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OFICINAS CUARTO NIVEL - TORRE NORTE

Luminarias

“DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO | . ~ OBSERVACION
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente limpieza, repulida y brillada
Guarda escobas Pendiente instalar 4 zocalos en la oficina(b), en
ranito . general limpieza repulida y brillada, No se
) mi Pendiente ejecutd el guarda escoba sobre las divisiones
de drywall.
Muros Los muros internos tienen entre 1 y 2 capas de
ipintura/estuco/pafiete pintura, pendiente pafiete, estuco y pintura en
, uno de los sillares de ventaneria. falta estuco
m2 Construido pintura en la franja de los marcos de las !
puertas de acceso y las regatas del sistema de
voZ y datos.
Muro drywall M2 Pendiente g;l:f ;?ggr;?]?aer'la estructura y una cara de
Solo presenta tres cajas de interruptores sin
interruptores y tomas un Pendiente | alambrado y las tomas normales solo
contempla tuberia y caja.
Sistema de red de Voz Se instald el cable UTP por 6 ductos, se deja
y datcs ml instalado | proyectado el cable para el momento de
instalar lag canaletas.
Ventanas Instalada a entera satisfaccion la ventaneria V-
un Instalado | 6 (7% 2,60), no se instald la ventaneria de V-2
{3.54 x 2.60) y V-3 (3.09 x 2.60)
Dintel de superboard Pendiente instalacidn de un dintel de la ventana
ml Pendiente | fachada interna, los dos dinteles restantes a
entera satisfaccion.
Dintel en drywall mi No Falté instalacion por encima del mure divisorio
Instalade | que conecta con el corredor.
Marco de puertas un Instalado _| Instalado a entera satisfaccién.
gﬁgg;a_ ebg gg:gﬁ a mi ins::l?ad o No se construyo dicho elemento
_ Pendiente Los metros cuadrados de cielo raso y los
Cielo rasos m2/ml : metros lineales de cielo raso tienen dos (2)
pintura ;
- - capas de pintura.
Paneles de aluminio ma2 In ng; do ‘No fueron instalados en dicho espacio.
Sistema de Aire ' Se instald los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado miim2 Instalado respectiva tuberia de cobre. g
Sisten‘_na de Red rhl fun Pendiente La respectiva red No contigne las velas para
contraincendics rociadores. _
Sistemas de red ) ’ ) . ,
) - No No presenta instalacion de tuberia EMT para
Eléctrica: Salidas un Instaladao esta‘ljs salidas. ’
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acondicionado

DESCRIPCION _UNIDAD | ESTARO _ OBSERVACION
Piso en porcelanato m2 (nstalado :'nstalllado a entera satisfaccion. Pendiente
impieza
Muros : - Los muros en la parte superior del enchape
/pintura/estuco/pafete m2 Construido solo presentan pafiete.
Enchape en ceramica M2 Instalado | Instalado a entera satisfaccidn.
. Solo presenta las cajas correspondientes en
Interruptores y tomas un Pendiente cada punto.
Dintel en drywall i No Pendiente instalacion por encima del marco de
Instalado | puerta.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaceion, 3 unidades.
Cenefa en gravilla No .
lavada- bocapuerta m! instalado No se construyé dicho elemento
. No . . .
Cielo rasos m2/ml instalado No fueron instalades en dichos espacios.
Sistema de Aire . . .
. acondicionado m2 instalade | Se instald I}os ductos metalicos.
Sistema de Red No . N L
contraincendios ml/un Ihstalado Nc se instald la dt_erwacmn para estos espacios.
g::ﬁ;?czs_ CS‘ZIEES un No No presenta fas salidas para las luminarias tipo
Lumi . instalado | (Bala) LG 24W LED Modulo,
uminarias
CUBIERTA - TORRE NORTE
DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO _ ' QBSERVACION .
Pendientados m2 Construido | Construido a entéra satisfaccion.
Impermeabilizar M2 Instalado Pendiente instalar el area de la zona del
cubiertas, manto edil winche, en general a entera satisfaccion.
Bordes de cubierta M3 Construidos | Construidos a entera satisfaccion.
Presenta anomalias y ondulaciones en el borde
Pafiete externo en . inferior de! eje A al eje B sobre el voladizo de la
fachada m2 Pendiente cubierta fachada interna y ajustar filetes del
borde losa de cubierta. Entre eje E v G,
Tragante Cupula 4” un Instalado | Instalados a entera satisfaccion.
Desaglie de cubierta : Pendiente instalar tuberia de desagle de la
Puntg fijo ml Pendiente cubierta del punto fijo -
No No fue instalade dicho elemento en Ja puerta de-
Marco de puertas un Instalade | accese a cubierta.
) . No se construy6 los bordillos de apoyo para las
Sistema de Aire m2 Pendiente | condensadoras del sistema de aires

acondicionados, al igual que los tableros para
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energizar las condensadoras, solamente se
encuentra instalado el cableado para energizar
dichos equipos. Pendiente organizar empalme
de tuberiag IMC con tuberia Coraza.

Sistema de mi No se No se instald el sistema de apantallamiento en
apantallamiento construyo | cubierta.
1, T -“erm” Iémkv; - = £
— E‘l'“ ':'l & '; | - telecormunicationes
j e 0 T el T il gt L . ; ¥ 7l gl i
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TORREON 101 — TORRE SUR

DESCRIPCION | UNIDAD | ESTADO o OBSERVACION
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente repulida v brillada.
_gr:?\?c? escobas ml Instalado | Zécalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
M Los muros solo tienen una capa de pintura.
; !’"to s lestuco/pafiet m2 Pendiente | Faltante estuco en lineales o juntas de
pintura/estuco/pariiete dilatacién.
) Solo se presentan salidas con su respecliva
Interruptores y tomgs un Pendiente caja. No cantiene alambrado.
Sistema de red de Voz m - No Ne fue instalado el cable UTP en este szlén.
y dates Instalado .
: Instaladas a entera satisfaccion, 2 unid. {V -1
Ventanas. un instalado 1.00 x 2.55)
Rejillas-Persianas R - No No fue instalada la persiana por la parte
1 7.00x0.50 mil instalado superior de los mddukos sobresalientes v
ventanas.
Dintel en drywall mi No Pendiente por instalar por encima del marce de

instalado | la puerta y el mure del buitrén.
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Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfacecion.
Cenefa en gravilla No .
lavada- bocapuerta mi instalado | N© S¢€ construyé dicho elemento
Paneles de aluminio y . No fue instalado dicha actividad por ser parte
. m2 No aplica . ; ;
Cielo raso de un proyecte acustico de la Universidad.
Sistema de Aire Se instald los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado mim2 Instalado respectiva tuberia de cobre en corredor.
Sisterma de Red Solamente esté instalada la red de tuberias con
contraincendios mlfun Pendiente | sus respectivas abrazaderas, Faltd 1a
instalacion de velas y rociadores.
Sistemas de red No No centiene ninguna tuberia EMT para las
Eléctrica; Salida un instalado salidas de luminarias, sonido, camaras, salidas
Luminarias de control de aires, wifi.
TORREON 102 - TORRE SUR
DESCRIPCION _ UNIDAD ] ESTADO | T OBSERVACION
Piso granito pulido m2 | Instalado | Pendiente repulida y brillada.
G”a'fda escobas mi Instalade | Zocalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
| granito -
Muros Los muros solo tienen una capa de pintura.
Jointurafestuco/pafiete m2 Pendiente | Faltante estuco en lineales o juntas de
P P dilatacion,
. Solo se presentan salidas con su respectiva
Interruptpres y tomas un Pendiente caja. No contiene alambrado.
Sistema de red de Voz No . )
y datos ml Instalado No fue mstaladq el cable UTP en este salon.
Ventanas un Instalado Instaladas 2 u[nd. (V-1 1.00 x2.55) falta
resane en las juntas.
Rejillas-Persianas R - No No fue instalada |la persiana por la parte
1 7.00x0.50 mi instalade | Supenor de los médulos sobresalientes y
ventanas.
i No Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi instalado | la puerta y el muro del buitrdn.
Marco de puertas un instalado Instalado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No .
lavada- bocapuerta -mi instalado No se construyt dicho elerr?ento ‘
Paneles de aluminio y "o No aplica No fue instalado dicha actividad por ser parte
Cielo raso o ap de un preyecto acustice de la Universidad.
Slsten"_la_ de Aire mim? Instalado Se mstglty los conductos en fibra de.vidrio y 1a
acendicionado respectiva tuberfa de cobre. -
mifun Pendiente | Solamente esta instalada la red de tuberias con

Sistema de Red
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contraincendios

sus respectivas abrazaderas y soporte
antioscilante, Faltd la instalacién de velas y
rociaderes.

Sistemas de red

No contiene ninguna tuberia EMT para las

Eléctrica: Salida un . No salidas de luminarias, sonido, camaras, salidas
oo instalado : )
LUuminarias de controd de aires y wifl.
TORREON 103- TORRE SUR
DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO | OBSERVACION
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente repulida y brillada.
_;;r:?]foa escobas ml Instalado | Zocalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
MUros Los muros solo tienen una capa de pintura.
; m2 Pendiente | Faltante estuco en lineales o juntas de
/pinturalestuco/panete dilatacion.
: Solo se presentan salidas con su respectiva
Interruptores y tomas un Pendiente caja. No contiene alambrado.
Sistema de red de Voz | No No fue instalado ¢l cable UTP en este salon.
y datos Instalado
Ventanas un Instalado Instaladas 2 ur_'nd. (V-1 1.00x2.505)falta
resang en ias juntas.
Rejillas-Persianas R - No No fue instalada la persiana por la parte
1 7.00x050 mi . superior de los médulos sobresalientes y
instalado
ventanas.
) No Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall m instalado | la puerta y el muro del buitrén.
Marco de puertas. un Instalado | Instalado 2 entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No .
lavada- bocapuerta mi instalado No se construyo dicho elemento
Paneles de alumlnlo y m2 No aplica No fue instalado dicha actividad por ser parte
Ciele raso P de un proyecto acustico de la Universidad.
Sistema de Aire - Se instald los conductos en fibra de vidrio y Ia
acondicionado miim2 Instalado respectiva tuberia de cobre.
i ' Solamente esta instalada la red de tuberias con
Sisterna de Red . sus respeclivas abrazaderas y soporte
contraincendios mifun Pendiente antioscilante, Faltd la instalacion de velas y
rociadores. :
Bisteras de red .| Contiene tuberia EMT en techo y cajas
Eléctrica: Salida un . Pendiente | galvanizadas para las salidas de luminarias y
Luminarias sonido,
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TORREON 104- TORRE SUR

DESCRIPCION™ ™ [ UNIDAD | ESTADO . ODBSERVACION
Pisc granito pulido m2 Instalado Pgndlente destronque, pulida, repulida y
brillada.
Guarda escobas No .
granito mi Instalado No se instalaron en el Salén.
MUros Los muros solo tienen una capa de pintura.
) m2 Pendiente | Faltante estuco en lineales ¢ juntas de
fpinturafestuco/paficte dilatacion.
. Solo se presentan salidas con su respectiva
Interruptores y tomas un Pendiente caja. No contiene alambrado.
Sistema de red de Voz No .
y datos mi Instalado No fue instalado el cable UTP en este salon.
Ventanas un Instalado | Instaladas 2 unid. (V-1 1.00 x 2.55)
Rejillas-Persianas R - No No fue instalada |a persiana por la parte
1 7.00x0.50 mi ; superior de los médulos sobresalientes y
instalado
ventanas.
. No Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi instalado | la puerta y el muro del buitrdn.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No : '
lavada- bocapuerta mi instalado No se construyo dicho elemento
Paneles de aluminio y mo No aplica No fue instalado dicha actividad por ser parte
Cielo raso P de un proyecto acustico de la Universidad.
Sistema de Aire mlim2 Instalado Se mstglo los co.nductos en fibra de vidrio y la
acondicionado respectiva tuberia de cobre.
' ; Solamente esta instalada la red de tuberias con
Sistema de Red . sus respectivas abrazaderas y soporte
contraincendios mijun Pendiente antioscilante, Faltd la instalacion de velas y
' : rociadores.
Sistemas de red No No contiene ninguna tuberia EMT para las
Eléctrica: Salida un instalado salidas de luminarias, sonido, camaras, salidas
Luminarias de control de aires y wifi.
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TORREON 105~ TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO ~ OBSERVACION —
Pisc granito pulido m2 Instalado | Pendiente, limpieza, repulida vy brillada.
Guarda escobas - . .
| granito mi Instalade | Falta limpieza, repulida y brillada.
Muros Los muros solo tienen una capa de pintura.
o . m2 Pendiente | Faltante estuco en lineales ¢ juntas de
pintura/estuco/paiiete . :
dilatacion.
. Solo se presentan salidas con su respectiva
Interruptores y tomas un Pendiente caja. No contiene alambrado.
Sistema de red de Voz No :
y datos mi Instalado No fue instalado el cable UTP en este saldn,
Ventanas un Instalado Instaladas 2 unid. (V - 1 1.00 x 2.55) falta
_ resanes sobre la ventaneria.
Rejillas-Persiznas R - No No fue instalada la persiana por la parte
1 7.00x0.50 mi . superior de los modulos sobresalientes y
instalado
ventanas.
Dinte! en drywall ml No Pendiente por instalar por encima del marco de
yw instalado | 1a puerta y el muro del buitrdn.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccién.
Cenefa en gravilla No .
lavada- bocapuerta mil instalado No se construyd dicho elemento
Paneles de aluminio y m2 No aplica No fue instalado dicha actividad por ser parte
Cielo raso P de un proyecto acustico de la Universidad.

Sistema de Aire Se instald los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado | mim2 Instalado respectiva tuberia de cobre.

' Solamente esta instalada la red de tuberias con
sus respectivas abrazaderas y soporte

- Sistema de Red mbun | Pendiente

contraincendios - antioscilante, Faltd la instalacion de velas y
rociadores.
Sistemas de red N No contiene ninguna tuberia EMT para las
Lo ! 0 , Lo . . .
Electrica: Salida un . salidas de luminarias, sonido, camaras, salidas
. instalado . .
Luminarias : de control de aires y wifi.
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TORREON 106 — TORRE SUR

"DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO " OBSERVACION
Pendiente, destronque en un cuadro de las
Pisc granito pulido m2 Instalado | varillas de dilatacién, faltante repulido y brillado
en el resto de piso.
g‘;f\;fj escobas mi Instalado | Falta repulida y brillada.
Muras R bendiont Ilgolsl m}[lros tsolo tienlgn ulna capa tc;e Eintura.
. . m endiente altante estuco en lineales o juntas de
Ipinturafestuco/pariete . ditatacion.
. Solo se presentan salidas con su respectiva
Interruptores y tomas un Pendiente caja. No contiene alambrado.
?'gﬁgnsa de red de Voz mi Insg?ado No fue instalado el cable UTP en este salon.
Ventanas un Instalado Instaladas 2 unid. (V -1 1.00 X 2.65) falta
resanes sobre la ventaneria.
Rejillas-Persianas R - No No fue instalada la persiana por la parte
1 7.00x0.50 mi instalado superior de los modulos sobresalientes y
ventanas.
. No Pendiente por instalar por encima de! marco de
Dintel en drywall mi " instalado | la puerta y el muro det buitran.
Marco de puertas un Instalado | Instaiado a entera satisfaccién.
:Jenefa en gravilia mi . No No se construyd dicho elemento
avada- bocapuerta instalado
Paneles de aluminio y m2 No aplica No fue instalado dicha actividad por ser parte
Cielo raso de un proyecto acustico de la Universidad.
Sisterna de Aire mlm2 instalado Se instalo los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado : : respectiva tuberia de cobre.
. Solamente esta instalada la red de€ tuberias con
Sistema de Red mbun Pen die. nte | SuS respectivas abrazaderas y soporte
contraincendios antioscilante, Faltd la instalacion de velas y
rociadores.
Sistemas de red C No Mo contiene ninguna tuberia EMT para las
Eléctrica: Salida un N~ salidas de luminarias, sonido, camaras, salidas
S instalado
Luminarias i

de-contral de aires y wifi.
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TORREON 107 — TORRE SUR

DESCRIPCION [ UNIDAD | ESTADG | OBSERVACION
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente, repulida y brillada.
Guarda escobas . Falta repulida y brillada y la instalacién de 7,10
| granito ml Pendiente ml de zocalo.
Muros Los muros solo tienen una capa de pintura.
Iointurafestuco/afiete m?2 Pendiente | Faltante estuco en lineales o juntas de
P P dilatacion.
- Solo se presentan salidas con su respectiva
‘Inlerruptores y tomas un Pendiente caja. No contiene alambrado,
Sistema de red de Vor No . .
v datos mi Instalado No fue instalade el cable UTP en este salon.
Ventanas un Instalado Instalada.as 2 unid. {V - 1 '1.00 x 2.55) falta
emboquillar o resang en juntas.
Rejillas-Persianas R - No No fue instalada la persiana por la parte
1 7.00x0.50 mi . superior de los médulos sobresalientes y
instalado .
ventanas.
: No Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintef en drywal ml instalado | la puera y €l muro del buitrén.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No N
lavada- bocapuerta ml instalado No se construyé dicho elfemento
Paneles de aluminio y m?2 No aplica No fue instaladc dicha actividad por ser parte
Cielo raso P de un proyecto acustico de la Universidad.
Sistema de Aire m2 Instalado Se instald los conductos en fibra de vidrio y
acondicionado tuberia en corredor. )
’ Solamente esta instalada la red de tuberias con
Sistema de Red . '| sus respectivas abrazaderas y soporte
contraincendios mifun Pendiente antioscifante, Falté la instalacion de velas y
rociaderes. .
Sistemas de red No No contiene ninguna tuberia EMT para las
Eléctrica: Salida un instalado salidas de luminarias, sonido, camaras, salidas
Luminarias de control de aires y wifi.

BATERIA DE BANOS PRIMER NIVEL- TORRE SUR

i DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO . OBSERVACION
Piso én.porcelanate m2 - Instalado :irr‘:’;aigio @ entera §atlsfaccu5n. Pendierite
Muros . Los muros en la parte superior del enchape
Ipinturalestuco/paficte m2 Construido solo presentan pafiete.
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Instalado a entera satisfaccion. (Quedan unas
Enchape en ceramica M2 Instalado | areas sin colocar debido al proceso
constructivo de los aparatos sanitarios).

Solo presenta las cajas correspondientes en

Interruptores y tomas un Pendiente cada punto,
Dintel en drywali mi Instalado | Esta instalado por encima del marco de puerta.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccién, 2 unidades.
Cenefa en gravilla No .
lavada- bocapuerta ml instalado No se construyd dicho elementa
No Mo fueron instalados en dichos espacios, solo
Cielo rasos m2/ml : se contempla la estructura de perfiles y
instalado
omegas.
Sistema de Aire m2 Instalado | Se instald les ductos metalicos.

acondicionado
Sistema de Red

La respectiva red contiene las velas y 16

contraincendios mi/un Instalado rociadores sin escudo.

Sistemas de red Presenta las salidas para las luminarias tipo
Electrica: Salidas un Instalado | fluorescente T8-2x16W led, con su respectivo
Luminarias accesorios. 10 Unidades

CUARTOS ASEO Y UTIL PRIMER NIVEL- TORRE SUR

I DESCRIPCION ~ [ UNIDAD [ ESTADO ™ OBSERVACION
Piso tableta 30x30. Instalado a entera satisfaccion, al igual que la

Alfa, m2 _ Instalado boca puerta en el mismo material.
E#;oba 10x30, tablet.a mil Instalado Instalado a entera satisfaceion.
Pocetas aseo, un No | Nose construyeron con los acabados
completas finalizado | completos, solo esta revecado.
Muros L . . :
pinturalestuco/pafiete m2 Construido | Solamente contemplan Pariete interno.
; .Falta la instalacién de cableado y las tapas con

Interruptores y tomas un Pendiente SU respectivo interruptor y toma.

. . No Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall ml instalado | la puerta.
Marco de puertas un Instalado Instalado a entera satisfaccién.

. - No . . .
Cielo rasos m2/ml Instalado No fue instalado dicha actividad.

Sistema de Red
contraincendios
Sistemas de red
‘Eléctrica; Salidas un
Luminarias

Dicho espacio no esta contemplado la red

Aplica ; - in disefs
mifun No Aplica contraincendios-segun disefios.

No | No contiene ninguna tuberia EMT para las
instalado salidas de luminarias, tipo tortuga T4-1x20w.
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CUARTOS COMUNICACIONES Y TECNICO PRIMER NIVEL - TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO | OBSERVACION
Piso en Concreto m2 Instalado | Instalado en dicha area.
G/coba 10x30, tableta No . .
Alfa ml Instalado No se instald dicho elemento,
Muros Solamente se ¢contemplan pafiete interno, falta
. m2 Construido | revocar regata de tuberia de aire
Ipintura/estuco/pafiete acondicionado.
Interruntores v tomas un Pendiente Falta la instalacidén de cableado y las tapas con
nierrup 4 sU respectivo interruptor y toma.
. No Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywal! mi instalado la puerta.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No .
lavada- bocapuerta ml instalado No se canstruy¢ dicho elemento
. No . . -
Cielo rasos m2/mi Instatado No fue instalado dicha actividad,
Sistema de Red . Dicho espacio no esta contemplado la red
contraincendios mbun No Aplica contraincendios segun disefios.
g:zt:tmzs gZIgggs un No No contiene ninguna tuberia EMT para las
Luminarias instalado | salidas de luminarias.
Acometidas de cEa:gcaanb;[zeaaddoo del cuarte técnico no se encuentra
Cableado para Aires ml Pendiente | En 2l cuarto de telecomunicaciones ¢l cable

acondicionados v
cableado UTP,

UTP falta organizarlo, este contiene su
gabinete ) ‘ )
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BLOQUE SUR — SEGUNDO NIVEL

BRRRAEK:Ea

Bo@ ©g ® ® ® @ ® @ ®
SALON 201 - TORRE SUR
DESCRIPCION "UNIDAD [ ESTADO B OBSERVACION -
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente repulida y brillada
g;;?_;td; escobas mi Instalado | Z6calos pendiente limpieza, repulida y brillada.
MUros Las muros internos tienen dos capas de
. - m2 Construide | pintura, pendiente pintura en sillar de
/pinturafestuco/paiiete ventaneria.
Se instald {4) interruptores dobles, {(4) tomas
Interruptores y tomas un Instalado | normales y {2} tomas regulados con sus
] . respectives accesorios.
Sistema de red de Voz i Instalade | Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos s datos.
instaladas a entera satisfaccién. Tanto en
Ventanas un . Instalado fachada como corredor. .
Dintel de Superbeard ml Instalado [ Instalade en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de
. | Dintel en drywall mi " Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el muro
que corresponde al buitran.
Marco de puertas un’ Instalado | Instalado a entera satisfaccidn.
Cenefa en graviila No .
lavada- bocapuerta mil instalado No se construyé dicho elemento
o _ Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rasos m2/ml Instalado | entre 2 y.1 capas de pintura. Los metros
lineales de cielo raso tienen 1 capa de pintura.
Faneles de aluminio _m2 Instalado | Instalad¢é a entera satisfaccion. 85 laminas
Sistema de Aire ' Se instald Ios conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado . mi/m2 Instalado respectiva tuberia de cobre.
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Sistema de Red

La respectiva red soclo tiene 3 rociadores

gontraincendios mifun Instalado instalados.
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalade | accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.
SALON 202 - TORRE SUR
DESCRIPCION "<~ [ UNIDAD | ESTADO_ i "7 OBSERVACION . 3
Piso granito pulido m2 "Instalado | Pendiente limpieza, repulida y brillada
_(gargiri?ca escobas mi Instalado | Zdcalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
MUros Los muros internos tienen dos capas de
; m2 Construide | pintura, pendiente pintura en sillar de
fpintura/estuco/pafiete ventaneria.
Se instald (4) interruptores dobles, (4) tomas
Interruptores y tomas un Instalado | normales y (2) tomas regulados con sus
respectivos accesorios.
Sistema de red de Voz mi Instalado | Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos ' datos.
Instaladas a entera satisfaccion. Tante en
Ventanas uUn Instalade tachada como corredor.
Dintel de Superboard mil Instalade | Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall ml Pendiente | la puerta, solamente estéd instalado en el muro
que corresponde al buitrén.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No S ;
lavada- bocapueria ml instalado No se construyé dicho*elemento
Les metros cuadrados de cielo raso tienen
. . entre 3 y 2 capas de pintura. Los metros
Cielo rasos m2/mi Instalado lineales de cielo raso tienen 3 y 2 capas de
: . , pintura.
Panegles de aluminic m2 Pendiente | Instalado solamente 86 laminas.
Sisterna de Aire Se instalé los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado miim2 Instalado respectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red La respectiva red sclo tiene 6 rociadores
contraincendios mbfun Instalado instalados.
Sisternas_de red Contiene 11 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado | accesorios para empalme de luminarias tipo

Luminarias

conford lens 4x9W..
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SALON 203 - TORRE SUR
"DESCRIPCION” UNIDAD | ESTADOC | _OBSERVACION T
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente limpieza, repulida y brillada
Guarda esccbas : A . .
| granito ml Instalado | Zocalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Muros _ Lps murgs intlernos @ienen dos capas de
Ipintura/estucolpaniete m2 Construido | pintura, pendiente pintura en sillar de
ventaneria.
Se instald (4) interruptores dobles, (4) tomas
Interruptores y tomas un Instalado | normales y (2} tomas regulados con sus
respectivos accesorios.
Sistema de red de Voz Instalade | Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
ml -
y datos datos.
Ventanas un Instalado Instaladas a entera satisfaccidn. Tanto en
fachada coma corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado | Instalado en la parte superior de la ventaneria
' Pendiente por instalar por encima del marco de
Dinte! en drywall ml Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el mure |
) que corresponde al buitrén.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
gﬁggfi eb: E;g:glg a ml in stgf; de No se construyé dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rasos m2/ml Instalado | entre 3 y 2 capas de pintura. Los metros
lingales de ¢ielo raso tienen 2 capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Pendiente | Instalado solamente 87 Idminas.
Sistema de Aire - mm2 Instalado Se instz-glé los co'nduclos en fibra de vidrio y la
acondicionado § ) respectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red miun | Instatado La respectiva red ‘solo tiene 4 rociadores
contraincendios . instalados.
Sistemnas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Electrica: Salidas un Instalado | accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x8W.
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SALON 204 -TORRE SUR
DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO OBSERVACION T
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente limpieza, repulida y brillada
Gua(da escabas ml Instalado | Zécalos pendiente limpieza, repulida vy brillada.
| granito
Muros ‘ Lps mures intlernos %ienen dos capas de
Ininturaestucolpafiete m2 Construido | pintura, pendiente pintura en sillar de
ventaneria.
Se instald (4) interruptores dobles, (4) tomas
Interruptores y tomas un Instalado | normales vy (2) tomas regulados con sus
respectivos accesorios.
Sistema de red de Voz mi Instalado | Instalade el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.
Instaladas a entera satisfaccién. Tanto en
Ventanas un Instalado fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado | Instalado en la parte superior de fa ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente | la puerta, solamente esta instalade en el muro
' que corresponde al buitrén.
Marco de puertas un instalad¢e | Instalado a entera satisfaccion.
:;ﬁggt:i ebrc])c?arg:gr?a mi insttll‘l:’ado No se construyé dichq elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rasos m2/mil Instalado | entre 3 y 2 capas de pintura. L.os metros
lineales de cielo raso tienen 2 capas de pintura.
Paneles de aluminic m2 Instalade | Contiene las 88 [Aminas.
Sistera de Aire , Se instald los conductos en fibra de vidrio v la
acondicionado mlfmz Instalaco respectiva tuberla de cohre. - g
Sistema de Red - i La respectiva red solo tiene 6 rociadores
contraincendios mlfun Instalado instala%os.
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado | accesorios para empalme de iuminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W.
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SALON 205 - TORRE SUR

DESCRIPCION "UNIDAD | ESTADO ~ OBSERVACION
Piso granito pulido m?2 Instalado | Pendiente limpieza, repulida y brillada
_gr:?\f: escobas mi Instalado | Zocalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Muros ) Construid L.c:st muros ir;terr;os ti?nen dos :;apas dg“ 4
. m. onstruido | pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
/pintura/estuco/pariete ventaneria.
Se instaldé (4) tomas normales y (2) tomas
Interruptores y tomas un Pendiente | regulados con sus respectivos accesorios, 10s
interruptores solo contiene caja v alambrade.
Sistema de red de Voz mi Instalado | Instalade el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.
Instaladas a entera satisfaccion, Tanto en
Ventanas un Instalado fachada como corredor.
Dintel de Superboard ml Instalado | Instalado en la parte supericr de la ventanerla
Pendiente por instalar por encima del marceo de
Dintel en drywall mi Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el muro
gue corresponde al buitrén.
Marco de puertas un Instalade | Instalado a entera satisfaccion.
gﬁ;g:"_ Egc?a{g:glga ml instI:Ic; do No se construyd dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rasos m2/mi instalado | entre 3 capas de pintura. Los metros lineales
de cielo raso tienen 2 capas de pintura.
Faneles de aluminio m2 Instalado | Contiene las 87 laminas.
Sistema de Aire Se instals los conductos en fibra de vidrio y la.
acondicionado mi/mz2 Instalado respectiva tuberia de cobre. - Y
Sistema de Red La respectiva red solo tiene 4 rociadores
contraincendios rplfun Instalado insta!azos.
Sistemas de red . Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un instalado | accesoarios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W..
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SALON 206 - TORRE SUR
DESCRIPCION __ UNIDAD | ESTADO | OBSERVACION |
Piso granito pulido m2 Instalado [ Pendiente limpieza, repulida y brillada
Guarda escobas : - . .
| granito ml Instalado | Zoécalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Muros Los muros internos tienen dos capas de
) o m2 Construido | pintura, pendiente estuce y pintura en sillar de
Ipinturafestucofpaiiete ventaneria.
Se instalo (4) interruptores dobles, (4) tomas
Interruptores y tomas un Instalade | normales y (2) tomas regulados con sus
respectivos accesorios.
Sistema de red de Voz Instalado | Instalade el cable UTP en cada salida de voz y
mi
y datos datos.
Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en
Ventanas un Instalado fachada como corredor.
Dintel de Superboard ml Instalade | Instalado en |2 parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marce da
Dintel en drywall ml Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el muro
gue corresponde al buitrén.
Marco de puertas un Instalade | Instalado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No :
lavada- bocapuerta ml instalado No se construy6 dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rasos m2/ml Instalado | entre 3 capas de pintura, Los metros lineales
de cielo raso tienen 3 capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado | Contiene Ias 88 laminas.
Sisterna de Aire mlim2 Instalado Se instalb los conductos en fibra de vidrio y la
acondicionado respectiva tuberia de cobre.
Sistema de Red La respectiva red solo tiene 8 rocnadores
contraincendios mifun Instalado instalados.
Sistemas de red ' Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado | accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W..
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SALON 207 - TORRE SUR
DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO | = OBSERVACION
Piso granito pulido m2 Instatado | Pendiente limpieza, repulida y brillada
_Srl;i';fj escobas - mil Instalado | Z4calos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Mures Los muros internos tienen dos capas de
) m2 Construide | pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
Ipinturalestucofpaiiete ventaneria.
Se instald (4) interruptores dobles, (3) tomas
Interruptores y tomas un Instalado | normales’y (2) tomas regulados con sus
respectivos accescrios.
Sistema de red de Voz mi Instalado | Instalade el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.
Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en
Ventanas un Instalado fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado | Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall ml Pendiente | la puerta, solamente ests instalado en el muro
gue correspende al buitrén.
Marco de puerias un Instalado Instalado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No ;
lavada- bocapuerta mi instalado No se construyé dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen
. entre 3 y 2 capa de pintura. Los metros lineales
Cielo rasos m2/mi Instalado de cielo raso también tienen entre 2 capas de
pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalado | Contiene las 88 laminas.
Sistema de Aire Seinstalé los conductos en fibra de vidric y la
acondicionado mifm2 Instatado respectiva tuberla de cobre.
Sistema de Red La respectiva red solo tiene 5 rociadores
contraincendios mifun Instalado instalados.
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un instalado | accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W..
BATERIA DE BANOS SEGUNDQ NIVEL- TORRE SUR
DESCRIPCION TUNIDAD | _ESTADO_ |~ OBSERVACION
1 -. - Instalado a entera satisfaccion. Pendiente
Piso en porcelanato m2 Instalado limpieza .
Muros . - Los muros en la parte superior del enchape’
/pinturalestuco/panete m2 Constru_ldo solo presentan panete.
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Instalado a entera satisfaccion. (Quedan unas

Enchape en ceramica M2 Instalado | &reas sin colocar debido al proceso
consiructivo de los aparatos sanitariog).
. Solo presenta las cajas correspondientes en
Interruptores y tomas un Pendiente cada punto.
Dintel en drywall mi Instalado | Esta instalado por encima del marco de puerta.
Marco de puertas un Instalado | instalado a entera satisfaccién, 2 unidades.
Cenefa en gravilla No .
lavada- bocapuerta mi instalado No se canstruyd dicho elemente
; Los metros cuadrados y lineales presentan una
Cielo rasecs mz/mi Instalado capa de pintura,
Sisterma de Aire . .
acondicionado m2 Instalado | Se instalé los ductos metalicos.
Sistema de Red La respectiva red conliene los siguientes
contraincendios mil/un Instalado | rociadores. En bafios hombres 8 unidades y 7
raciadores en bafios muieres.
Sistemas de red Presenta las salidas para las luminarias tipo
Eléctrica: Salidas un Instalado | fluorescente T8-2x16W led, con su: respectivo

Luminarias

accesorios. 10 Unidades

CUARTOS ASEO Y UTIL SEGUNDO NIVEL~ TORRE SUR

Luminarias

i DESCRIPCION "I UNIDAD | _ESTADO ~___ OBSERVACION
Piso tableta 30x30. Instalado a entera satisfaccion, la beca puerta
Alfa, m2 Instalada se construyd en el mismo material.
E&Z‘]ba 10x30, tableta mi Instalade | Instalado a entera satisfaccion.
Pocetas aseo, un No No se construyeron ‘con los acabados
completas . finalizado | completos, solo esta revocade.
Muros . : . - .
Jpinturafestuco/pafiete m2 Construide | Solamente contemplan Pafiete interno.
, Solamente se encuentra salida en caja,
Interruptores y tomas un Pendiente pendiente alambrado y resto de accesorios.
. s ‘No Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi instalado | la puerta,
Marco de puertas Un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
: No . . -
Cielo rasos m2/mi Instalado No fue instalado dicha actividad.
Sistema de Red . Dicho espacio no esta contemplado [a red
contraincendios mifun No Aplica contraincendios segun disefios.
Sistemas de red . .
LI No No contiene ninguna tuberia EMT para las
Electrica: Salidas un instalado | salidas de luminarias, tipo tortuga T4-1x20w
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CUARTOS COMUNICACIONES Y TECNICO SEGUNDO NIVEL - TORRE SUR

‘DESCRIPCION UNIDAD | _ESTADO_ OBSERVACION
Piso en Concreto m2 Instalado | Construido en el sitio, pendiente limpieza.
Glcoba 10x30, tableta No . .
Alfa mi instalado No se instalé dicho elemento.
M.Ums m2 Construide | Sclamente se contemplan pafiete interno.
/pinturalestuco/pafiete
Interruptores v tomas un Pendiente Falta la instalacién de cableado y las tapas con
P Y su respectivo interruptor y toma.
. No Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi instalado | la puerta.
Marco de pueras un Instalado | Instalado a enlera satisfaccidn.
Cenefa en gravilla No .
lavada- bocapuerta mi instalado No se construy6 dicho elemento
; No . . .
Cielo rasos m2/mi Instalado No fue instalado dicha actividad.
Sistema de Red . Dicho espacio no esta contemplado la red
contraincendios mifun No Aplica | contraincendios segun disefios.
g:gﬁ:?;s, dszlgggs un No No contiene ninguna tuberia EMT para las
e instalado | salidas de iuminarias.
Luminarias
. En el cuarto de telecomunicacicnes el cableado
33%?;:2?;% UTP no se encuentra organizado.
Tabler ae ¥ ol Pendiente En el cuarto técnico fatta empalmar una
a rﬁ ?I% d tuberia de circuito a unc de los tableros
acomeligas de - - eléctricos, cada tablero contiene sus
iuminarias y'tomas

respectivos breakers.
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acondicionado

‘DESCRIPCION | UNIDAD [ ESTADO QOBSERVACION
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente repulida y brillada
jr:%?oa escobas mi instalado | Zocalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
MUToS Los muros internos tienen dos capas de
X m2 Construido | pintura, pendiente pintura en sillar de
/pintura/estuco/pafiete ventaneria.
Se instalo, (4) tomas normales y (3) tomas
Interruptores y tomas un Instalado | regulados con sus respectivos accesorios, los
interruptores sclo se encuentra cableado.
Sistema de red de Voz ml Instalado | Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos. - ’
Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en
Ventanas un Instalado fachada como corredor. -
Dintel de Superboard mi Instalado | Instalado en la parte superior de la ventaneria .
. ) Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall ml Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el muro
. gue corresponde al buitrdn.
Marco de puertas un . Instalade | Instalado a entera satisfaccién.
Cenefa en gravilla No . -
lavada- bocapuerta ml instalado No se construyo dicho elementa
: Los metros cuadrados de cielo raso tienen
\ entre 3 y 2 capas de pintura. Los metros
Cielo rasos m2/ml\ Instalado | ineales de cielo raso tienen 3y 2 capas de
_ pintura. . _
Paneles de aluminio m2 Instalado | Instalado & entera satisfaccidn. 88 laminas
Sistema de Aire mo instalado Se instald solamente los conductes en fibra de

vidrio.
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Sistema de Red La respectiva red solo tiene 6 rociadores
contraincendios mifun Instalado instala‘zlos.

Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado | accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W..

SALON 302 - TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO |~~~ ~ OBSERVACION
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente limpieza, repulida y brillada
_g_:ﬂfj escobas mf Instalado | Z6calos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Los muros internos tienen dos capas de
Muros . pintura, pendiente pintura en sillar de
/pintura/estuco/pafiete m2 Construido ventaneria y resane en ventaneria hacia el
corredor.
Se instal6 (4) tomas normales y (3) teras
Interruptores y tomas un instaladc | regulados con sus respectivos accesorios, los
interrupteres solo se encuentra cableado.
Sistema de red de Voz ml Instalade | Instalado el cable UTP en ¢ada salida de voz y
y dalos datos.
Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en
Ventanas tn Instalado fachada come corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado | Instalado en la parte superior de |a ventaneria
' Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall ml Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el muro
- gque corresponde al buitron.
Marco de puertas - un Instalado | Instalado a entera gatisfaccion.
Cenefa en gravilla . No o :
lavada- bocapuerta ml instalado No se construys dicho elemento
' - Los metros cuadrados de ciglo raso tienen
. entre 3 y 2 capas.de pintura. Los metros
Cielo rasos m2fenl Insta]ado lingales de cielo raso tienen 3 y 2 capas de
' C pintura.
Paneles de aluminio m2 Pendiente | instalado sclamente 85 laminas.
Sistema de Aire L Se instalo solamente los conductos en fibra de
- m2 instalado A
acondicionado vidrio.
Sistema de Red La respectiva red solo tiene 8 rociadores
contraincendios mifun Iqstalado .| instalados.
Sistemas de red . . .
e Contiene las 12 salidas tipo conford lens 4x9W
Elécgnca.' Salidas un Instalado ejecutadas en su totalidad.
uminarias
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SALON 303 - TORRE SUR

instalado

DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO | QBSERVACION
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente limpieza, repulida v brillada
_Sr:?lgfoa escobas mi Instalado | Zocalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Los murps internos tienen dos capas de
Muros . pintura, pendiente pintura en sillar de
Ipintura/estuco/panete m2 Construido ventaneria y estuco en la franja superior de!
muro divisoric buitrén.
Se instalé (4) tomas normales y (3) tomas
Interruptores y tomas un Instalado | regulados ¢on sus respectivos accesorios, los
interruptores selo se encuentra cableado
Sistema de red de Voz ml Instalado | Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.
Instaladas a entera satisfaccion. Tantc en
Ventanas un Instalado fachada como corredor.
Dintel de Superboard mil Instalado | Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mil Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el muro
gue correspende al buitrdn.
Marco de puertas un’ Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No .
lavada- bocapuerta ml nstalado No se construyé dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rasos m2/ml Instalado | entre 3 capas de pinfura. Los metros lineales
) de cielo raso tienen 3 y 2 capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Pendiente | Instalado solamente 85 laminas. ’
Sistema de Aire . Se instald solamente los conductos en fibra de
acondicionado m2 instalado | ;g :
Sistema de Red " ' La respectiva red solo tiene 7 rociadores
contraincendios mifun Instalado instalados.
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un accesorios para empalme de luminarias tipe

conford lens 4x9W.

Luminarias
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SALON 304 - TORRE SUR
DESCRIPCION | UNIDAD | ESTADO L OBSERVACION .
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente limpieza, repulida y brillada
Guarda escobas . . . .
| granito ml Instalado | Zécalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Los muros internos tienen dos capas de
Murcs . pintura, pendiente pintura en sillar de
/pintura/estuco/pafiete m2 Construido ventaneria, y resane en borde de ventaria
corredor.
Se instalé (4) tomas normales y (3) tomas
Interruptores y tomas un instalado | regulados con sus respectivos accesoerios, los
interruptores solo se encuentra cableado.
Sistema de red de Voz mi Instalade | Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.
Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en
Ventanas un Instalado fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalade | Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marce de
Dinte! en drywall ml Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el muro
que corresponde al buitrén.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No -
lavada- bocapuerta m instalado No se construyo dicho elemento
, Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rascs m2ml instalado | entre 3 capas de pintura. Los metros lineales
de cielo raso tienen 3 capas de pintura. |
Paneles de aluminio m2 Instalado | Contiene las 88 laminas. _ .
Slstenja de Aire m2 instalado Sp |Insta1é solamente los conductos en fibra ;Ie
acondicionado vidric. :
S|sterr_1a de Red mifun Instaladd La respectiva red solo tiene 6 rociadores
contraincendios - | instalados.
Sistemas de red o Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado | accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford Jens 4x8W.
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SALON 305 - TORRE SUR

DESCRIPCION _ UNIDAD | ESTADC OBSERVACION B i
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente limpieza, repulida y brillada
_g‘r:i:?: escobas mi Instalado | Zécalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Muros ) Construid Lv_:'st mures ir:jt.err;os !ietnen dos .ﬁapz;s de
. m onstruido | pintura, pendiente pintura en sillar de
/pintura/estuco/pafiete ventanarla.
Se instald (4) tomas normales y (3) tomas
Interruptores y tomas un Pendiente | regulados con sus respectivos accesorios, los
interruptores solo contiene caja y alambrado.
Sistema de red de Voz mi Instalado | Instalacio el cable UTP en cada salidade voz y
y datos datos.
Instaladas a entera satisfaccién. Tanto en
Ventanas un Instalado tachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado | Instalado en |a parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marce de
Dintel en drywall ml Pendiente | la puerta, solamente esté instalado en el muro
que corresponde al buitrén.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
gﬁgg;a_ ebg:?;s:glrata mil in sgf; do Ne se construyd dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rasos m2/mi Instalade | entre 2 capas de pintura. Los metros lineales
de cielo raso tienen 2 capas de pintura.
Paneles de aluminio m2 Instalade | Contiene las 88 laminas.
Sistemg de Aire m2 “nstalado Sg i’nstalé solamente Igs conductos en fibra de
acondicionado vidrio.
Sistema de Red La respectiva red contiene 9 rociadores
contraincendios mifun Instalado instalazos. '
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado | accesarios para empalme de luminarias tipo

Luminarias

conford lens 4x9W..
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SALON 306 - TORRE SUR

Luminarias

un

"DESCRIPCION UNIDAD [ ESTADO | . “OBSERVACION
Pise granito pulido m2 Instalade | Pendiente limpieza, repulida y briltada
_g?rl;iz?oa escobas ml instalade | Zécalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Los muros internos tienen dos capas de
Muros . pintura, pendiente pintura en sillar de
Ipinturafestuco/parnete m2 Construido ventaneria, y estuco en franja superior muro
divisorio del corredor.
Se instald (4) tomas nomales y (3) tomas
interruptores y tomas un Instalado | regulados con sus respectivos accesorios. Los
interruptores solo contiene caja y alambrado.
Sisterna de red de Voz mi Instalado | Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.
Ventanas un Instalado Instaladas a entera satisfaccién. Tanto en
fachada como corredor.
Dintel de Superboard ml Instalade | Instalado en la parte superior de la venianeria
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall ml Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el muro
gue corresponde al buitron.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
gﬁ;g;a_ ebg c?a:g:glrat‘a mi in stglc; do No se construyé dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen
Cielo rasos mz2/mil Instalado | entre 2 capas de pintura. Los metros lineales
de cielo raso tienen 2 capas de pintura.
Pzneles de aluminio m2 Instalado | Contiene las 88 laminas. )
Sistema_ de Aire - m;? instalado S_e i_nstalé solamente los conductos en fibra de
acondicionado ‘ vidrio.
Sisten’_la de R’_ed mifan Instalado !_a respectiva red solo tiene 9 rociadores
contraincendios . instalados.
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas Instalado | accesorios para empalme de luminarias tipo

conford lens 4x9VV.
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Muros

SALON 307 - TORRE SUR
"DESCRIPCION UNIDAD | _ESTADO ] OBSERVACION
Pisc granito pulido m2 Instalado | Pendiente limpieza, repulida y brillada
_gGrgiEt:’: escobas mi Instalado | Zécalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Los muros intemos tienen dos capas de
Muros . pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
Ipintura/estuco/pariete m2 Construido ventaneria de fachada, y resane en borde de
ventaneria corredor.
Se instals (4) tomas normales con sus
respectivos accesorios, los tomas regulados y
Interruptores y tomas un Instalado los interruptores solo contiene cajas sin
cableado.
Sisterna de red de Voz mi Instalado | Instalado el cable UTP en cada salida de voz v
y datos datos.
Ventanas un Instalado Instaladas a entera satisfaccién. Tanto en
fachada como corredor.
Dintel de Superboard ml Instalado [ Instalade en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall ml Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el muro
gue correspande al buitrén.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccién.
Cenefa en gravilla No :
lavada- bocapuerta ml instalado No se construyd dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen
. entre 2 y 1 capa de pintura. Los metros lineales
| Cielo rasos m2/ml | Instalado | 4o ielo raso tambien tienen entre 2 y 1 capa
) de pintura, "
Paneles de aluminio m2 Instalado . [ Contiene las 88 laminas.
SIStEIT.la. de Aire Mo instalado S_e t‘nstalé solamente los conductos en fibra de
acondicionado ] vidrio.
Sistenja de Red mifun instalado !_a respectiva red solo tiene 3 rociadores
contraincendios instalados.
Sistemas de red Contiene 12 salidas con sus respectivos
Electrica: Salidas un Instalado | accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4xOW..
BATERIA DE BANOS TERCER NIVEL- TORRE SUR
DESCRIPCION UNIDAD |  ESTADO "~ OBSERVACION
Piso en porcelanato m2 Instalado Instalado a entera satisfaccion. Pendiente
P limpieza
m2 Construido

Los muros en la parte superior del enchape
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/pintura/estuco/pafiete presentan estuco.
Instalado a entera satisfaccion. (Quedan unas
Enchape en ceramica M2 Instalado | &reas sin colocar debido al proceso

constructivo de los aparatos sanitarios).

Solo presenta las cajas correspondientes en

Interruptores y tomas un Pendiente cada punto.

Dintel en drywall mi Instalado | Esta instalado per encima del marco de puerta.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccién, 2 unidades.
Cenefa en gravilla No -

lavada- bocapuerta mi instalado No se construyé dicho elemento

Cielo rasos ma/mi Instalado Los metros cuadrados y lineales presentan una

capa de pintura.

Sistema de Aire

. m2 Instalado | Se instalé 1os ductos metalicos,
acondicionado
Sistema de Red La respectiva red contiene 16 rociadores, 8 en
contraincendios mijun Instalado cada uno.
Sistemas de red Presenta [as salidas para las luminarias tipo
Eléctrica: Salidas un Instalado | fluorescente T8-2x16W led, con su respectivo

Luminarias L. accesorios. 10 Unidades

CUARTOS ASEO Y UTIL TERCER NIVEL-TORRE SUR

DESCRIPCION UNIDAD [ ESTADO | CBSERVACION
Piso tableta 30x30. Instalado a entera satisfaccion, la boca puerta
Alfa, . m2 Instalado se construyd en el mismo material.
E#;oba 1030, @bleta mi Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
| Pacetas aseo, ’ un No No'se construyeron con los acabados
completas ' : finalizado .| completos, solo esta revocado.
Muros ' . )
Ipinturalestucolpaficte m2 Construido | Solamente contemplan Pafiete interno.
. Falta la instalacion de cableado y las tapas con
Interruptores y tomas uh Pendiente su respectivo interruptor y toma,
. ' g Ne .Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall _.m instalado | la puerta,
Marce de puertas un | Instalade | Instalado a entera satisfaccion.
No No fue instalado dicha actividad.

Cielo rasos ' m2.’ml Instalado

Sistema de Réd
contraincendios

Dicho espacio no esta contemplado la red

mi/un No Aplica - contraincendios seguin diserios.

Sistemas de red
Eléctrica: Salidas - un
Luminarias

No No contiene ninguna tuberia EMT para Ias
instalado | salidas de luminarias.
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CUARTOS COMUNICACIONES Y TECNICO TERCER NIVEL - TORRE SUR

DESCRIPCION | .UNIDAD [ ESTADO OBSERVACION
Piso en Concreto m2 Pendiente | Faita la limpieza en el sitio.
G/coba 10x30, tableta No : ,
Alfa mi Instalade N¢ se instald dicho elemento.
M!.uros . m2 Construido | Solamente se contemplan pafiete interno.
ipinturalestuco/pariete
. Falta la instalacién de cableado y las tapas con
Interruptores y tomas un Pendiente su respective intermuptor y toma,
Dintel en drvwall il No Pendiente por instalar por encima del marco de
! y instalade | la puerta.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No :
lavada- bocapuerta mi instalado No se construyé dicho elemento
; No . . . .
Cielo rasos m2/ml Instalado No fue instalado dicha actividad.
Sistema de Red . Dicho espacio no esta contemplado la red
contraincendios mlfun No Aplica contraincendios segin disefios.
E:ZE;:L? g‘;‘[ggs un No No contizne ninguna tuberia EMT para las
Lurminarias instalado | salidas de luminarias.
Acometidas de En el cuarto de telecomunicaciones el cableado
Cableado: UTP y UTP no se encuentra organizado, contiene
Tablercs de mi Pendiente | gabinete.

acometidas de
luminarias y tomas

En el cuarto técnico cada tablero contiene sus
respectivos breakers.
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SALON 401 - TORRE SUR

i DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO ~ _QBSERVACION
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente repulida y brillada
Srg?'nri?oa escobas ml Instalado | Zécalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Los muros internos tienen dos capas de
Muros . pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
/pintura/estuco/pafiete m2 Construido ventaneria, al igual que los bordes de la
ventana del corredor.
- Se instalo, (4) tomas normales y (3) tomas
Interruptores y tomas un ‘Instalado | regulados con sus respeclivos accesorios, Los
. interruptores sclo contempla caja y alambrado.
Sistema de red de Voz Instalado | Instalado el cable UTP en cada salida de voz v
mi .
y datos . datos. :
Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en
Venianas un Instalado fachada como corrador,
Dintel de Superboard mi instalade | Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el muro
que corresponde al buitrdn.
Marco de puertas un_ Instalade | Instalado a entera satisfaccién.
gﬁgﬁfﬁ ﬁgg;:ﬂg ; mi instzf; go | Nose construyé dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen 2
Ciele rasos m2/ml * ¢ Instalado | capas de pintura. Los metros lingales de cielo
raso 2 capas de pintura.
Paneles de aluminic m2 Instalado | Instalado a entera satisfaccion. 76 laminas
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Sistema de Aire

Se instalé solamente los conductes en fibra de

acondicionado m2 instalado vidrio.
Sistema de Red La respectiva red solo tiene 6 rociadores
contraincendics mifun Instalado instalados.
Sistemas de red Contiene 11 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado | accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x8W..
gclzst:z‘:i‘gz tﬁ;”{;ﬁgf M2 No El elemento No se encuentra instalado sobre el
; instalado | cielo raso del salén,
cubierta
SALON 402 - TORRE SUR
i DESCRIPCION . UNIDAD | ESTADO 7 ~ OBSERVACION ) T
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente limpieza, repulida y brillada
Gua(da escobas mil Instalado | Zécalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
| granito
Los muros internos tienen dos capas de
Muros . pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
/pintura/estuco/pafiete m2 Construido ventaneria, al igual que los bordes de la
ventana del corredor, falta resane en tomas.
Se instald (4) tomas normales vy (3) tomas
Interruptores y tomas un Instalado | regulados con s5us respectivos accesorios. Los
interruptores solo contempla caja y alambrado.
Sisterma de red de Voz mi Instalado | Instalado ¢l cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.,
Ventanas un Instalado Instaladas a entera satisfaccidn. Tanto en
fachada como corredor.
Dintel de Superboard ml instalado | Instalado en la parte superior de 1a ventanerla
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el muro
. que corresponde al buitron.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla MNo ' .
lavada- bocapuera mil instalado N_o se construyé dicho elemente
. Los metros cuadrados de cielo raso tienen 2
Cielo rasos m2/ml Instalado | capas de pintura. Los metros lineales de cielo
. raso 2 capas de pintura.
Paneles de aluminio mz2 Pendiente | Instalade solamente 75 l1aminas.
Sistema de Aire : . Se instald solamente los conductos en fibra de
acondicionade m2 instalado vidrio.
Sistema de Red La respectiva red . solo tiene 7 rociadores
contraincendios mlfun Instalado instalados. )
Sistemas de red un Instalade | Contiene 11 salidas con sus respectivos
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Eléctrica: Salidas accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x9W..
:Ic?':itr;éi tfgn;'r;g{! M2 No £l elemento No se encuentrza instalado sobre el
; instalado | cielo raso del salon.
cubierta
SALON 403 - TORRE SUR
'DESCRIPCION” 'UNIDAD | ESTADO | OBSERVACION
Piso granito pulide m2 Instaladoe | Pendiente limpieza, repulida y brillada
Guarlda 8scabas mil Instalado | Zécalos pendiente limpieza, repulida v brillada,
| granito
Los muros internos tienen dos capas de
Muros . pintura, pendiente estuce y pintura en sillar de
/pintura/estuco/pafiete m2 Consiruido ventaneria, al igual que los bordes de la
ventana del corredor, falta resane en tomas.
Se instald (4) tomas normales y (3) tomas
Interruplores y tomas un Instalado | requlados con sus respectivos accesorios. Los
interruptores solo contempla caja y alambrade.
Sistema de red de Voz mi Instalade | Instalado el cable UTP en cada salida de vaz y
y datos datos.
Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en
Ventanas un Instalado fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado | Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marce de
Dintel en drywall ml Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el muro
' . gue correspornide al buitron.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a enfera satisfaccion.
Ceriefa en gravilla ' No - .
lavada- bocapuerta ml instalado No se construyd d|'cho glemento ‘
' Los metros cuadrados de cielo raso tienen 2
Cielo rasos m2/mi Instalado | capas de pintura. Los metros lineales de cielo
taso 2 capas de pintura.
Paneles de aluminio m?2 Pendiente | Instalado sclamente 78 laminas.
Sistema de Aire : Se instald solamente los conductos en fibra de
acondicionado m2 Instalado vidrio.
Sistema de Red . La respectiva red solo tiene 8 rociadores
contraincendios . miun Instalado instalados. .
Sistemas de red T _ Contiene 11 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Insfalado | accesorios para empalme de¢ luminarias tipo
Luminarias : conford lens 4x9W. ' )
Aislante térmico y - . .
aciistico 10 cms - N2 instalado E] elemento se encuentra instalado sobre el
cubierta . cielo raso del salén.
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SALON 404 - TORRE SUR
' DESCRIPCION ~— | UNIDAD | ESTADO_| ~ "OBSERVACION
Piso agranito pulido m2 Instalado | Pendiente limpie2a, repulida y briilada
gr:?'g?oa escobas ml Instalado | Zocalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Los muros internos tienen dos capas de
Muros ; pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
{pinturafestuco/paiete m2 Construido ventaneria, al igual que los bordes de |a
ventana del corredor, falia resane en tomas.
Se instald (4) tomas normales y (3) tomas
Interruptores y tomas un Instalado | regulados con sus respectivos accesorios. Los
interrupteres selo contempla caja y alambrado.
Sistema de red de Voz mi Instalado | Instalado el cable UTP en cada salida de voz v
y datos datos.
Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en
Ventanas un Instalado fachada como corredor.
Dintel de Superboard m| Instalado | Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente | la puerta, solamente esté instalado en el mure
gue corresponde al buitrén.
Marco de puerias un Instalado | Instalado 2 entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No :
lavada- bocapuerta ml instalado No se construyd diche elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen 2
Cielo rasos m2/ml Instalado | capas de pintura. Los metros lineales de cielo
) raso 2 capas de pintura,
Paneles de aluminio m2 Pendiente | Instalado solamente 78 laminas.
Slstemg de Aire mo instalado S_e |’nstalé solamente los conductos en fibra de
acondicicnado vidrio.
Slsterr]a de R_ed mlfun Instalado !_a respectiva red solo tiene 9 rociadores
contraincendios instalados.
Sistemas de red ) Contiene 11 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado | accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4xOW.
Aislante térmico y - : .
acustico 10 oms - M2 (nstalado E.I ?lemen'::ti) Ise %ncuentra instalado sobre el
cubierta ClglC raso aej saion.
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SALON 405 - TORRE SUR

cubierta

'DESCRIPCION TUNIDAD | ESTADO | OBSERVACION
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente limpieza, repulida y brillada
_(g:’r:izfj escobas mi | Instalado | Zécalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Los muros internos tienen dos capas de
pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
Mpros m2 Construido | ventaneria, al igual que los bordes de la
/pintura/estuco/pafiete ventana del corredor y el buitrén, falta resane
en tomas.
Se instald (4) tomas normales y (3) tomas
Interruptores y tomas un Instalado | regulados con sus respectivos accesorios. Los
interruptores solo contempla caja y alambrado.
Sistema de red de Voz mi Instalado | Instalado e} cable UTP en cada salida de voz v
y datos datos.
Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en
Venlanas un Instalado fachada comao corredor.
Dintel de Superboard rmi Instalado | Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima de! marco de
Dintel en drywall ml Pendiente | la puerta, solamente esta instalado en el muro
que corresponde al buitrdn.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
gﬁggg’_ ng;sxgirat . m n stﬁ?a 4o | No se construyé dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen 2
. capas de pintura. Los metros lineales de cielo
Cielo rasos m2!m|l_ Instalado raso- 2 capas de pintura. Falta colocar un area
; . en drywall cercanc a la columna.
Paneles de aluminio m2 Pendiente [ Instalado solamente 78 laminas.
Sisterr_!a_ de Aire m2 instalado Se instalé solamente los conductos en ﬁbra de
acondicionado vidrio.
Sisten"_la de Red mifun Instalade La respectiva red solo tiene 8§ romadores
contraincendios instalados.
Sisternas de red . | Contiene 11 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado | accesorios para empaime de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4xSW.
2&::222 t‘le[;ng;lr?]os 5_( M2 Instalado El elemerito se encuentra instalado sobre el

| cielo raso dei salon.
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SALON 406 - TORRE SUR
- DESCRIPCION ‘UNIDAD | ESTADO 'OBSERVACION ___
Piso granito pulido m2 Instalade [ Pendiente limpiezz, repulida y brillada
_gGrl;ili‘f: escobas mi Instalado | Zécalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Los mures internos tienen dos capas de
Muros . pintura, pendiente estuco y pintura en sillar ge
{pintura/estuco/pafiete m2 Construido ventanerfa, al igual que los bordes de la
ventana del corredor, falta resane en tomas.
Se instald (4) tomas normales y {2) tomas
Interruptores y tomas un Instalado | regulados con sus respectivos accesorios. Los
interruptores solo contempla caja y alambrado.
Sistema de red de Voz ml Instalade | Instalado el cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.
Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en
Ventanas un Instalado fachada como corredor.
Dintel de Superboard mi Instalado | Instalado en la parte superior de la ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi Pendiente | la puerta, sclamente esta instalado en el muro
que corresponde al buitrén.
Marco de puertas un Instalado | Instalade a entera satisfaccién.
Cenefa en gravilla No .
lavada- bocapuerta mi instalado No se construyé dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen 2
. capas de pintura. Los metros lineales de cielo
Cielo rasos m2/m| I"Stailado raso 2 capas de pintura. Falta colocar un area
en drywall cercanc a la columna. .
Paneles de aluminio m2 Pendiente | Instalado solamente 78 laminas;
Sistema de Aire : - Se instald solamente los conductos en fibra de
acondicionado m2 Instalado vidrio, -
Sistema de Red ' La respectiva red solo fiene 9 rociadores
contraincendios mifun Instalade instalados. .
Sistemas de red Contiene 11 salidas con sus fespectivos
Eléctrica: Salidas un Instalade | accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias conford lens 4x8W. '
Aislante térmico y L . .
A , La debida instalacion del aislante no estd a
ﬁﬁgzﬁg 10 cms - M2 Penmenle eritera salisfaccion para recibido.
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SALON 407 - TORRE SUR
DESCRIPCION UNIDAD |  ESTADO "OBSERVACION
Piso granito pulido m2 Instalado | Pendiente limpieza, repulida y brillada
_(gsrg?g?: escobas mi Instalado | Zdcalos pendiente limpieza, repulida y brillada.
Los muros interngs tienen dos capas de
Muros " pintura, pendiente estuco y pintura en sillar de
Ipintura/estuco/pariete m2 Construido ventaneria, al igual que los bordes de la
ventana del corredor, falta resane en tomas.
Se instalé (4) tomas normales y (2) tomas
Interruptores y tomas un Instalado | regulados con sus respeclives accesorios. Los
interruptores solo contempla caja y alambrado.
Sistema de red de Voz mi Instalado | Instalado ei cable UTP en cada salida de voz y
y datos datos.
Instaladas a entera satisfaccion. Tanto en
Ventanas un Instalado fachada como corredor.
Dintel de Superhboard mi Instalade | Instalade en la pare superior de |2 ventaneria
Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall ml Pendiente | la puerta, solamente estd instalade en el muro
gue corresponde al buitrén.
Marco de puertas un Instalado | Instzlado a entera satisfaccion.
Cenefa en gravilla No .
lavada- bocapuerta mi instalado No se construyd dicho elemento
Los metros cuadrados de cielo raso tienen 2
. capas de pintura. Los metros lineales de cielo
Cielo rasos &|, M2l | Instalade | oo capas de pintura. Falta colocar un area
. en drywall cercano a la columna.
Paneles de aluminio m2 Pendiente | Instalado solamente 72 laminas.
Sistema de Aire m2 instalado Se instalod solamente los conductos en fibra de
acondicionado vidrio.
Sistemna de Red La respectiva red solo tiene 8 rociadores
contrgincendios mi/un Instalado instalados. )
Sistemas de red . | Contiene 11 salidas con sus respectivos
Eléctrica: Salidas un Instalado | accesorios para empalme de luminarias tipo
Luminarias ' conford lens 4x8W..
Aislante termica y . S . .
acustico 10 cms - 2 Pendiente La deblda}r;stalimén del auglante no esta a
cubierta entera satisfaccién para recibido.
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BATERIA DE BANOS CUARTO NIVEL- TORRE SUR

DESCRIPCION "UNIDAD | ESTADO " OBSERVACION ~ .
. Instalado a entera satisfaccion. Pendiente
Pisc en porcelanato m2 Instalado limpieza.
Muros . lLos muros en la parte superior del enchape
Ipintura/estuco/paricte m2 Construido s0lo presentan panete.
Instalado a entera satisfaccion. (Quedan unas
Enchape en ceramica M2 Instalado | areas sin colocar debido al proceso
constructivo de los aparatos sanitarios).
. Solo presenta las cajas correspondientes en
Interruptores y tormas un Pendiente cada punto.
Dintel en drywall ml Instaladoe | Esla instalado por encima del marco de puerta.
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccién, 2 unidades.
Cenefa en gravilla No ;
lavada- bocapuerta m! instalado No se construy¢ dicho elemento
En el baflo de mujeres, los metros cuadrados y
Cielo rasos m2/mi Pendiente | lineales presentan una ¢apa de pintura. En el
baflo de hombres solo esta la perileria.
Sistema de Aire ) .
acondicionado m2 Instalado | Se instald ios ductos metalicos.
Sistema de Red La respectiva red contiene los siguientes
contraincendios mlfun Instalado | rociadores. Bafios hombres 5 unidades y en el
bafo de mujeres 7 rociadores.
Sistemmas de red Presenta las salidas para las luminarias tipo
Eléctrica: Salidas un Instalado | fluorescente T8-2x16W led, con su respectivo
Luminarias accesorios. 10 Unidades
CUARTOS ASEO Y UTIL CUARTO NIVEL- TORRE SUR
DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO | ~ OBSERVACION
Piso tableta 30x30. . Instalado a entera satisfaccién, la boca puerta
Alfa, ' m2 Instalado se construyd en ! mismo material.
E#;Oba 10x30, tableta -ml Instalado | Instalade a entera satisfaccion.
Pocetas aseo, un No No se construyeron con los acabados
completas . finalizado | correspendientes, solo esta pafietado.
Muros . ' .
ipinturalestucofpafete m2 Construido | Solamenté contemplan Pafiete interno.
. Falta la instalacién de cableado y las tapas con
Interruptores y tomas un Pendiente su respectivo interruptor y loma.
. No Pendiente por instalar por encima del marce de
Dintel en drywall m instalado | la puerta.
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Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccién.
. No . . o
Cielo rasos m2/ml Instalado No fue instalade dicha actividad.
Sistema de Red . Dicho espacio no estd contemplado la red
contraincendios mi/un No Aplica contraincendios segun disefios.
Sistemas de red . .
LT No No contiene ninguna tuberia EMT para las
Electrica: Salidas Hn instalado | salidas de luminarias.

Luminarias

CUARTOS COMUNICACIONES Y TECNICO CUARTOQ NIVEL — TORRE SUR

"DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO _ " T OBSERVACION _
Piso en Concreto m?2 Pendiente | Falta limpieza y ajustar acabado de! area.
ﬁl';?ba 10x30, tableta ml lnstr:IOa do No se instalo dicho elemento.
:\g;:]r; ?‘a!estucofpaﬁete m2 Construide | Solamente se contemplan pafiete interno.
. Falta la instalacion de cableado y las tapas con
Interruptores y tomas un Pendiente su respectivo interruptor y toma.
. No Pendiente por instalar por encima del marco de
Dintel en drywall mi instalado | Ia puerta,
Marco de puertas un Instalado | Instalado a entera satisfaccion.
I(;ﬁggfaa_ i:gsxgﬁa mi instI:Ioado No se construyo dicho elemento
Cielo rasos m2/mli In;'::?ado No fue instalado dicha actividad.
Sistema de Red . Dicho espacio no esta contemplado ia red
contraincendios mb/un No Aplica contraincendios segun disefios.
Sistermnas de red . . .
o No No contiene ninguna tuberia EMT para las
Eﬁﬁ:ggzﬁégahdas un instalado | salidas de luminarias.
’éc%;nggg?i%i En el cuarto de telecomunicaciones el cableado
T:b!:ros de y - Pendiente UTP no se encuentra organizado.

acometidas de

En el cuarto técnico cada tablero contiene su

respectivos breakers. :

luminarias y tomas
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'DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO OBSERVACION
Pendientados m2 Construido | Construido a entera satisfaccion.
Impermeabilizar M2 Instalado Pendiente instalar el area de la zona del
cubiertag, manto edil winche en general a entera salisfaccion.
Bordes de cubierta M3 Construidos | Construidos a entera satisfacgion.
Falta ajustar borde de losa en cubierta hacia
Pafiete m2 Construide | fachada internaentreelejeHel,
aproximadamente 1 m2.
Tragante Clpula 4” un Instalado i Instalados a entera satisfaccion.
Desagile de cubierta . Pendiente instalar tuberia de desagle de la
F'untc? fijo ml Pendiente cubierta del punto fijo
No No fue instalado dicho elemento en la puerta de
Marco de puertas un Instalado | accesc a cubierta.
No se construyé los bordillos de apoyo para las
condensadoras del sistema de aires
, . acondicionados, al igual que los tableros para
gésotﬁg?;gneagge m2 Pendiente | energizar Igs condensadoras, solamente se
encuentra instalado el cableado para energizar
dichos equipos, pendiente organizar empalme
de tuberfas IMC con tuberia Coraza,
Sistema de ml No se No se instalo el sistema de apantallamiento en
apantallamiento construye | cubierta.
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AREAS DE CIRCULACION DE INTERCONEXION- PUENTES Y RAMPAS

DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO '~ OBSERVACION
E\;?:, tableta 30x30. m2 Instalado lgz’lczlztflo en puentes, pendiente limpieza de la
Glicoba 10x30, tableta Instalado en bordillos de puentes, pendiente
Alfa ml Instalado limpieza del guardaescoba.
P'Sc.' rampa concreto M2 Pendiente | Con acabado parcial.
estriado
Murcs . En el mure intermedio y de apoyo de las
/pinturalestuco/pafiete m2 Construido rampas 1y 2 se aplico el acahado en PVA,
Baranda con y sin Se instalaron 337,57 ml de barandas con marco
lamina ml Instalado | en lamina micro perforada y sin lamina micro
microperforada. perforada 17,37 ml.
Fue instatado 3 tramos de rampas completas
en superhoard.
Los puentes comunicadores entre edificios
se encuentra de la siguiente manera:
Puente 1. Instalacién de cielo raso en drywall
con dos capas de pintura. El pane! de aluminio
pendiente ajuste de algunas l[aminas y perfiles
por cuestion de vientos.
Gielo rasos y panel de . - | Puente 2: instalacion de cielo raso con una
aluminio ' mi Pendiente capa de pintura. Pendiente .ajustar glgunas
‘ laminas y perfiles por cuestion de vientos.
Puente 3. instalacion de cielo raso sin pintar.
No presenta instalacién del panel de aluminic.
Puentes de |la fachada posterior.
Puente A: No presenta instalacion de cig€lo
raso. ' o
Puente B: instalacidn de cielo rasa sin pintar.
La instalacion del panel de aluminio respectiva,
- falta una-lamina.
Sistemas de red Debajo de los puentes no contiene ping_una
Eléctrica: Salidas un No tuberia EMT para las salidas de Iumma-rlas, al
) instalado | igual que la instalacion para la luminaria

Luminarias

indirecta de las rampas.
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FOSO ASCENSOR
DESCRIPCION. UNIDAD | ESTADO | OBSERVACION _
Pantallas y 1osas en . Se construyé a cabalidad de acuerdo a planos
concreto m2 Construido estructurales.
Interruptores, tomas y ; Se realizaron las debidas salidas de acuerdo a
rosetas un Construido las sugerencias del proveedor del ascensor.
CORREDORES
"DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO ) OBSERVACION
i;fsa? tableta 30x30. m2 Instalado | Instalado, pendiente limpieza de la tableta.
Glcoba 10x30, tableta Instalado, pendiente limpieza del
Alfa mi Instalado guardaescoba.
MUros Solamente contemplan Pafietes en muros de
fointurafestuco/paficte m2 Construido IC(I:): ;ﬁﬂﬁms y en buitrenes estuco y una capa
Interruptores y tomas un Pendiente | Solamente se encuentra las salidas con caja.
Baranda con y sin Se instalaron 213,96 ml de barandas con marco
lamina mil Instalado | en lamina micro perforada y sin lamina micro
microperforada. perforada 29,42 ml.
: No . . ..
Cielo rasos m2/mil Instalado No fue instalado dicha actividad.
Sistema de Aire : Se instalb |a distribucion o recorrido de la
acondicionado . tuberia de cobre desde el piso 1 al piso 4 del
s ml : Pendients blogue Norte y del piso 1 al piso 2 del Bloque
) ) Sur. Pendiente piso 3 y 4 del Blogue Norte.
: : ) Cada corredor cuenta con su gabinete
Sistema de Red -un Instalado respectivo, en los sistemas de control que se
contraincendios ' encuentran en la entrada de la bateria de
bafios falta ajustar acabado de muros
. No contiene ninguna tuberia EMT para las
, E:gﬁ:?caas gZIirzgs un - No - salidas de luminarias. Solo se presenta un
'Luminari-as . instalado | tramo del corredor del 2 nivel del Blogque Norte
" {tuberia y caja). i
Las debidos circuitos de acometidas de
luminarias y tormas que van por l[os corredores,
o _ . en cuanto a la tuberia EMT de 1 4" enla
gg:;';?ﬁ;g: eléctricas Un/ml Pendiente | mayoria no presenta las grapas ,
correspondientes fijados a los rieles chanel,
ademas en las cajas de empaime faltan
soportes y ajustar el cableado eléctrice
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respectivo para que |as tapas se puedan cerrar
debidamente.

Sistema de cableado
de Voz y Datos

ml

Instalado

Se instald la distribucion del ceble UTP en los
corredores del piso 1 al 4 del bloque Norte y del
piso 2 al 4 del blogue Sur. No se instald en el
corredor del piso 1 del bloque sur para la
distribucién hacia los torreones.

PUNTOS FIJOS-ESCALERAS

DESCRIPCION [ UNIDAD [ ESTADO OBSERVACION
Gradas en escalgres m! instalade | Instalado, pendiente limpieza del escalgres.
Friso tableta 30x30. m2 | Instalado | Instalado, pendiente limpieza de la tableta
Eﬁgoba 10x30, tableta m! Instalado | Instalado, pendiente limpieza del guardaescoba
Muros . Solamente contemplan Pafiete interno, tanto en
ipintura/estuco/paiiete m2 Construido muras coma lag pantallas.
Baranda con y sin Se instalaron en su totalidad 13,2 mi de
tamina ml Instalado | barandas con marco en lamina micro perforada
microperfcrada. y sin lamina micro perforada 70,30 ml.
. Falta la instalacién de cableado y accesorios en

Interruptares y tomas un Pendiente interruptores y tomas.

No Ne se instald los marcos de las puerta de
Marco de puerias un acceso a las escaleras que conduce a la

Instalado :
cubierta.
Cielé-rasc;s - m2iml No No fue instalado dicha actividad, debajo de 1a
.| Instalade | cubierta de los puntos fijos.
Escaleras metalicas un No No se instalaron dichos elementos en cada
- instalado | punto fijp. .
Slstema de Red mitun No Aplica Dicho espacio no esEé cqntemplado la red
contraincendios contraincendios segun disefios.
Sistemas de red o
Aot " ; Presenta algunos puntas de luminarias, falta
Eléc!"ca.‘ Salidas un - Pendiente cableado y accesorios finales.
Luminarias .
PLAZOLETAS Y ANDENES

DESCRIPCION | UNIDAD | ESTADO QBSERVACION
Piso tableta 30x30. ‘ m2 No No se instalé |a tableta en el area de ia
Alfa, Instalado | plazoleta.
Anden proteccién M2 Construido | Se construyé en su totalidad los andenes que
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contra edificios

protagen la edificacién, pendiente un area
minima entre la baterfa sanitaria y el bloque
Sur.

Escalones acceso a mi No se No se construyt los escalones de acceso en
edificios, en tableta construye | cada bloque.

Pisos en adoguin, M2 No No se construy¢ dichas areas en las plazoletas
separadores, detalles Instalado | externas.

ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA

DESCRIPCION UNIDAD | ESTADO |~~~ OBSERVACION

Estructura metélicas - . )

de cubierta kg Construido | Construido en su totalidad

Elementos de cubierta

(policarbonato

alveoiar, capallete. GL . No No fueron construidos dichos elementos.

canal metalica, instalado

bajantes de canal,

flanche de remate)

FACHADAS
_DESCRIPCION | UNIDAD | _ESTADO OBSERVACION ~ L
Instalado con algunos pendientes en cuanto a
: remates de aristas en los bordes de cubierta y
Pafietes en fachadas m2 Insta!ado ajuste de ondulacién en una losa en voladizo
i’ .| del bloque Norte entre ejes Ay B.
L DvEA Aplicado en las pantallas y mddulos
Acabada en PVA M2 Instalado sohresalientes de los auditorios y torreones.
Enlucido de viaa a Ia Se realizé dicho trabajo en la cara externa viga
vista g ml Construido | de las fachadas Norte y Sur en el segundo
. nivel, quedg pendiente la viga del cuarto nivel.

CAMPAMENTO Y CERRAMIENTO

DESCRIPCION

UNIDAD | ESTADO. [ OBSERVACION
) ' Queda en cbra el campamento donde se sitia
Campamento de obra un Instalado | las oficinas con la respectiva area de bafios y
las provisionales (acueducto y energia)
Cerramiento mi Pendiente El contratista estd realizando los ajuslesy

arreglos de! cerramiento.
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
SANTA MARTA D.T.C.H.

ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 002 DEL 2016

A partir de |a fecha, el mantenimiento de las obras y su conservacion corre por cuenta de
la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. El contratista CONSORCIO CONAGIL 2015,
atendera las reparaciones a que haya lugar como consecuencia a la estabilidad de las
cbras de darios atribuibles a la construccion, aquellas que resultaren del mal uso deberan
ser resueltas por la Universidad de! Magdalena.

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a
que hace referencia el contrato, y a las establecidas en las normas legales vigentes. Asi
mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantias, de conformidad
con lo estipulado en el contrato.

ESTADO DE GARANTIAS- CONTRATO DE OBRA No. 002 -2016
CONCEPTO VIGENTE {Fechas) VALOR
' DESDE HASTA
Cumplimiento del Contrato 6/10/2017 30/04/2018 | $ 1.722.888.550,30
Buen Manejo de Anticipo 6/10/2017 30/04/2018 | $ 5.168.665.650,90
Prestaciones Scciales 8/10/2017 30/12/2020 | § 1.722.888.550,30
Estabilidad de la Obra 30122017 | 30M2/2022 | $ 1.722.888.550,30
Calidad y Correcto Funcionamiento 6/10/2017 30112/2018 | § 1.722.888.550,30

Cuadro del éstado de garantias de parte del contratista mediante
' " Contrato de obra No. 002 del 2016 -
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
SANTA MARTA D.T.C.H.

ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 002 DEL 2016

Se suscribe esta acta por los que en esta intervinieron a los treinta (30} dias del mes de
Enero de Dos Mil Dieciocho (2.018) en la ciudad de Santa Marta, Magdalena.

ING. EDUARDO AREVALO NEIRA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Unién Temporal Interventoria Aulas Unimagdalena

ING. AICARDO VELEZ GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL
Unidn Temporal Interventoria Aulas Unimagdalena

ING. LUIS ALBERTO VELEZ C.
DIRECTOR DE OBRA
Consorcio CONAGIL 2015.

ING. LUIS FERNANDO OSORNO R )
REPRESENTANTE LEGAL
Consorcio CONAQIL 20158, -

ING. BELARMINA CATANO HENAO

SUPERVISCORA P.E. GRUPO DE INFRAESTRUCTU

Universidad del Magdalena

SN
Y

Ao,
L

S

/
I

/

/{

R@éﬂ g%@,zp

La presente acta forma parte |ntegra1 de Ia orden u contrato por lo cual se anexaré al

expediente del mismo.
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ACTA FINAL DE OBRA R LIS
ADLAS URIMAGDALENA mm AGI I&-‘
LR T S R
CONTRATO Ne. 002 de 2016 Facha o4 Inlelo: 07 de Junio 2018
OBJETO: CONSTAUCCION DEL NUEVO EDITICKD OF AULAS OF LA UNVERSIDAD DEL MALDALENA Fecha de terminacién inlelel 08 de Octucre 2017
1aTA: 013 Feaha de 4 30 de 2017
|INTERVENTOR: UnON TORIA AULAS A Feoha del scte: 30 dv Enero 2018
CONTRATANTE: UNIVERSIGAD OF L MAGDALINA Valor ael Proyecto: § 17 228 883 302
Vaor Antioipo: § 0,108 686 651
COMDICIONES ACTUALIZADAS
COMDICIONES CONTRACTUALES INICIALES ACTA PNAL ACUMULADD
PROSUPUESTO MODIFICADD MAYORES MENOAEY
e DLSCAISCION VAL UNIT.| cant vALOR VAR ANt VALOR CANT vaon
of Wuive O AULAS OF LA UNIVERSIOAD OF| MASDAENA
|
A PROVISIONALES

01,01.01

% Instalacion comun:

1

102 7327 1152,00 3.826.800]

1 1 - - 125 000|

010204 de 1

010301 280 | 00

.

1 800 347301
11.851
| h 52 454
01 900 9587 678,
1_[Concralos pobrws, 3 cme, 1,500 psl 4d - a8 | 27en
| Concretos ciclépace N4 310817 58 470 351
580 | 51 -
04_|.osa de conirapieo 0.10 - sobre polielien 2000 68751 -
n .
03,0101 |00 5 bt Mz 5235 200223} : . 036 72.080 32,04 8415148
Losas cal 20 04 13317 36655 46 21 [ 11770318 B
01 I'es 4 M2 -1} B 1 kL
030104 ¥ pantailas on concreto 3 1a vista en conorelo de |, 0 894 504 830,82 210,52 146,220 343
1 M3 m B0 627 27312
@n concrelo de . eepesor en concreto de
030108 |fc=4.000 PSI, sagin sspecificaciones y canificacidn del M2 300 199
107 A 7 ﬁ"j[ 4100 i 1147176 =
M2 [ 001 ! 4551 504
03.02 01 ras metdlicas KG x] 8500 Edl wml
0020 |(E en cublen, KG 8 500 38 177 820 @00 3400000
a UN 1 847 000
03.03.01 |Acero de refuerzo Ka am A M2 07 128 610/ - Be12012 1.117.222.698 64
KG 3 @Ié__.&! 1008 81 : 35626,68 108 550 120,64
% 3 016 1 Ta a2 q - 182860 5874 481
i [ Tma BTN

s

LY X N 577333 1720.18 '—%

4 id



| nfura final | =
oficinas, M2 120 [ smml -
o - —|— — €958 -
04.04.01 ML 254 181,28 i - 82,72 2.461
04.04.02 concreto 198 _61.316] 196,00 12,017, - o
ML 420 21,263 1 - 318,00
04 de acceso y dinteles para sscansor I@ 4 51.514[ 4,00 380, =
NOES .
04.05.01 muros en arclia ML 3560 178 3.357,30 37.521.185] = 202,70
04 confinarhiento en murcs ML 420 28,548 a7 - 2104,18
04.05.03 3 U 1m0 8088 % . 4848,00
040601 |Acero de Ko 850 AN 5 608 60 712781 - 329450
04 dn IKG 2360 FX 100,00 ﬁl - 200
05 PARETES - T
050 Inte M2 8570 16, 52825 11&@[ - 7633,15 i ;07
02 Pafletes an fac M2 4830 26 8. 2.000,00 54.450.690] 766 18 21.356.204 271561 72,840,
0503 |Estuco sobro E 2500 8091 = 8081.000] B L) 3,005,645 3091,27 25.011.46557]
08 3
06.01 . RIO 1 — =
172 J72.00 57.951. g
02 10a0.45 420 a2 42000 17,640,
06.01.03 140 285 140,00 1 -
£ F 5 5
06.02.01 |Enchape alucobend canal de cublerta, detale completo | ML 106 £15.200 108,00 .
06.02 ~0600088 ML 7605 760,60 -
06.02.03 -0 an 1 301,00 P
06,02.04 1608 1.70 ML o8 301 67,60 -
06, -0.80 2 0.80 142,10 2 142,10 -
M2 840 2435768 . 566,40 29.733,168,00|
54 .
38
108 :
208 .
45 -
|10 3
33 313,00 A8, =
10 110,00 2.648 -
40 148,00 8787 -
30 M -
368 388,00 54,648 :
248 248,00 8.647. 2
650 2.805,000| -
880 24,89 984
260 42,00 1.633.800] 108,18 4208200 |
308 P
215 23.925.000] 5.2 EICT]
1978 145,00 23.625.000 1307,34
1060 80,70 4 24,04 2404
281 84,26 5,651,
0 50,14 3,353,407
ﬁ 7410
ELOS =
[08 07,1 _ | Dintales en superboa 80.18x0.50 WL 420 122,00 m - 203,00 00
[0807,2 | Dinleles en drywail 0.07 a 0.15 % 0.50 [ML 320 9,018.000]_ ) 721,840 | 21 0.
08.07.3 | Alslants lérmico y acdstico 10 cms - cublerta M2 910 408 57. gg_% 18.757.
L L o = m
y ndo en Mmortero pars cublertas M2 1585 1 61.688.751 12,383,081 C __1962,69 61.
2| Wadincana on o para cubiert ML a8 . ml 23 Y . - £ 3669 447,20
09.02 _[IMFERMEABILIZACIONES | | : |




" e X Piginad

188 33,439 55,067,046 1837,06 coser30] 17508 5.600299| . 1817,06 e020448,96|
1% 14713383 T
258 3L, 07 A
| <
m -
358 -
3840 72.011.662 10.534.442 271,10 72.071.882
2010 -
3840 :
2010 e -
ML 98 142,00 2017082 -
M2 1710 64,640 110.534.400] 1720,00 10,00 648, 330 21,331,200 1660,00 107.302.400,00|
ML 696 17.473 12.161.200) 1261,76 85576 8710784 420,76 7,351,930 130,78 19.757.769 40|
ML 304 52.300] 15,899.200] 537,00 233,00 12185800 - 537,00 26.085.100,00]
M2 260 32.600| at0m0] 28000 58 3052202 560 3052202, 40]
100305 |Foyo an conareto apoyo de lockers ML 108 1325 aisest| 8 251,144 162,78 5737.070,75|
10.03.06_ |Poyo an concreto interior aulas ML_ 180 160,00 -
1003.07 _|Canela 3, 0.15 8 0.30 ML 3410 3.280,00 71, -
100457 _[Pa o0 6060 0 84,00 BT - 0 72554 400,00
1004.02 |Gieoba pn porcela; am 0,10 L 2_!_‘ 384,_@ X -
10.04.03_|Afinados para porcelanatos %20 64,00 1.701 - 256,00 6.805,604,00
% 577 7 36,00 : 36,00 2,
N 3 587571 4700 : 8,00 4 0
N 20 463,372 0367, 20,00 5 20,00 0.367.440,00
Y 0 584 35040 0 B
UN 8 264, 2 8,00 - 8,00 2.113.440,00
Jun 72 72,00 81,8907 :
~,,ﬂ 1 475 176,00 -
UN a 000, 3516000 4400 5
[UN” 8 58 000 000 00 7
UN 72 7 72.00
UN 72 000 i 72,00 .
7] 24,00 800 5
64 2 54,00 s —
UN [] Y 16,00 8,00 3400000 - 00 &
N 3 800 : 600 3
UN 1%, Y 0 - 6,00 10097
Z] - 6, 0
N 5y 6.00 - 00
Bl 00 :
L 6.00 -
UN [ .
UN 3 6,00 =
UN 3 355 000 1580 400 .
qu__T 710 7,10 :
N ) 101, 3,00 N
UN 3 750 3,00 -
740 _ 1 7 z
120001 [V-1 1,00x3.10 Aules UN 2 16.720.000 2,00 18,720,000 1 760.000 22,00 16.720,000,00
ﬂv-z 54 %330 OF o 3 a0 12.604.000 :
—[12.01.03 (V=3 _3.00 ¥ 2.60_Oficina relaclones intar. N_ 4 00 8 ; — =]
120104 [V-4 425x080 Aulas UN @ 44,8064 36,00 37.512.000 ¢ 38,00 37.512,000,00
120105 V- UN 2 1200 L) ST T 532.000,00
UN_ £ 30 000 ) .15, 9,00 689,
1 T 11,00 3 P
" .00 000
2,00 268, z
UN .00 : [




0205 IR-S 2.00x050 Chrculaoiones UN B 300 3120000 3120000 -
2 R-8 7.00x050 Circulaclones UN b ! 45.072.000 00 45,072.000 =
02,0 =71 _1.70x050 Circulaclones 2 2. :
120208 [R-8 7.00x0.50 [d] 1 1 1,00 h =
12.02.00 |R-9 _1.18x0.50 Hall baflo estud. UN 4 1, 00 016 -
12.02.10 |R-10_2.51 x0.50 Circulaclonpe UN 2 4% 1.663,000 568 -
120211 |R-11 3683x050 Hall bafio esiud. LN 4 681, 2.724.000 00 ) 724 -
12.02.12 |R-12_3.60 %085 Cuble: UN 10 11494 11.840.000 10,00 11.040. -
1203  |PUERTAS: marco en lmina y hoja de acusrdo a detalle | -
120301 (P-4 2.20x2.80 Accesoe UN 4 2.685. 10.740.000| 329 8.841. 0,71 1.888.240 -
120302 [P-2 1.90%2.80 Accesoaulas UN 9 2.247, £6,621.000 34,78 76.149, 8,22 16.471,080 - 5
120803 [P.3 C T 18 1. 20,800, 1,87 15.427.020] IREN 53 -
2030 P-4 1.20%2.80 Cuarto lécnico L 614, 1 6,16 i.ilﬂ'.ml 84 2964, .
0305 _1P-5 1.50x2.60 Oficings 401 B 99 500, =
120306 _[P-6_0,70x 280 Baios, cocinelas oficinas UN 91 6,40 1 60 2, .
12.00.07_[P-7 1,00x2.10 Salida a cublerta UN : 308,000 1,232,000 4 -
12.03.08 (P-B 0.90x2.80 Oficinas UN 2 .300.000) 2,600,000 2,00 600,000 | 2
UN r 400 4.766.000] -
F’E 1034 mmw 45,570,000 2
T — .
L & 66,00 000 -
ML 315 376,00 i 000 -
304 304,00 117,344,000 -
116 1:.:2@1 1200 1.186.800( E
Wz 25 ﬁﬁq ﬁj@ 25,00 ﬁ@ml -
1N | | .
M2 7560 8226, 62.188.560 5376,79 44.229.514 218321 17.959.048) -
(M2 480 12.377,00 3,780,610 4830,00 B5.780.910 5
T 1| 730000,000,00] 13a.000:000] 1% 130,600 060] 10 TaRame| 1o | 1300050600
W2 3 75 000,00 1430 1 S| 40 30,602.500,00
M2 421 B4 14,30 024.352 .
U2 1122 2.690.100] =
ML 132 56 -
2 250 2164251 z
M2 3851 00 -
M2 7321 6,000, asiymj 363,68 21,681,000 |
ALTA TANGUE V CUARTS DE BOMEAS OBRA CIVIL Ui
SE INGLUYEN EN EDIFICIO TECNICO EN OTRO -
L L APAR]
i7 IOR 1 ik
] RED Ul DIS T RIBUCION AULUA FRIA
'Se loma en este caplulo la mano do obra, hesramienta y
materinies para fa red de agua {fa desde la conexidn de red -
o1 asia ia legada 8 cada punto,
17.0. TUBERIA PVCP ; ML 12 61 1,635,432 -
1712 [TUSERIAPVCEZ 24 41, =
17.1.3 P2 [:7] -
171, 44 1 3
17.1 78 11.862,00 -
17.1. ML 64 J450,00| 140.000) -
17.4. ML 8 3,138,00 ‘:::I s
ML 20 65,69 :
7.1, Lm m -
1N
1731 1 [l 5
7.1 UN 202 600,00 3
17.1 N 24 -
17.1 UN 73 8.000 =
[17.1.16 22 e :
(7.1, UN 7 ), 7,00 65.800] -
17,4 44 -
471 N |22 £ .




A7.1.20 | ABRAZADERAS 11/4" UN ) B
17.1.21 i LN 1" -
7.1 TS 2 Bl =
17.1 1 UN a ; 2
17.1.24 ; E3 UN_ 1 1100 -
7.1, 'CORTINA 2 UN 8 1.440; 10,00 1 -
7126 |REG ' CORTINA 1.1/4° UN [ 5,00 756, -
17.1.27__|REGISTRO BOLA 122 UN 2 22,00 482 -
17.1.28_ |VAL T. GOLPE DE ARIETE UN 18 18,00 2,160, -
1 3 3,00 7 500 -
VAL UN 48 2.652.000| iz -
DE GABI SC0 INCENDIO -
Sa toma en este capltulo la mano de obra, hemamienta y
materizies para la red contra incendio desde la entrada a la -
S S — = el et :
123, . [ 21,00 1.181 B
/2.3 | TUBERIA AGERO NEGRO 2.172" 12 12,00 :
7 TUBERIA ACERO NEGRO 1.1/2" ML 10 10,00 == -
17.25. _ |ACCESORIOS ACERO RANURADOS & UN 57 34.00 73,00 1,980,000 -
17.28. N [] 800 s :

7.2.7. Alrl UN 48 £00 32,00 892.000 o

728, iz UN 20 20,00 — -
1720 UN 74 1800 540,000] -
i S0 G :
E r_ .N E m -

7. UN £ 5,00 -

7. ,& 188.000,00| &.000 2.00 -

7. U B.C 58.000 2,00 58,0004 p
17 UN BO3.670 1,00 1. AR Doy | FBNeferas|
17. UN 1,427,715 ,00 1, 158635 8 1.269.080 800
17. ILLO DE FRAGMENTA UN A0.000 1,00 00 -
[17.2 SIAMEBA 4°x 2,172% 2,1/2"_(IN Im__ 1 1.702.000 ,00 1.702.000 -
7.3 EGUE AMORTIGUADO 4" N 10 -
[17.3 [ 154 0.754 153,00 1.00 3901 - 153,00 536,853,004
12 G 1 500 000 1,00 -
473 =

materiales para la red contra incendio con .

31___|TUBERIA ACERD NEGRO 3" ML — a8 1,118,000 - 81,00 5. 00

22| TUBERIA AERO NEGRO 2.172 E] 1064000 - 48,00 00
FE ] 3 — = 1o T

134, ML [T] 38.000, 576,000 - 104,00
17.3.5. L 546 26 000,00 - 548,00 15288
117.36. ML a4 24,000,00| 1.104.000] - 78,00 1,872.000.00

7.37. UN 106 38.000,00| s 106,00 381

73,8, UN a8 34,000,001 7,00 217.000 - 41,00 1211
17.20. | LN 620 21.000,00] 13,020,000 S - §20,00 13 00/

7.3.10.__| 176 17.000,00f 1,785,000 71,00 1.207. - 105,00 1, 00
1311, ]2 U 2 1000 i - 28500 EE
17312, 44 840,000 20,00 Z000] - 54,00
17313, UN 317 5.344,000 7300 1668 : 00 g
ﬂ._‘_!t_1 21 145 3,045,000 - 121,00 2.54 00
17315, |STRAP 2,1/ %1" UN_ 31 : 31,00
17.3.16__|ST r = 202 141,00 . 343,00 7,880,
[17.3.17._|SOPORTE ANTIOSCILANTE 4 VIAS 2 — - %

[17.3.18,__|SOPORTE ANTIOSCILANTE 2 VIAS 2° UN_ 132 00.000,00} ) -] 8000 8000,

3,19 |ABRAZADERAS 3* UN 18 ,400,00] 55,00 i 76,00 714.400,00
17.3 20, |ABRAZADERAS 2 UN £ 7.300,00] 525,00 L0 s 560,00 A 00
[17.3.21, | ABRAZADERAS 1.152° N 418 200,00 323,00 002,600 z 9500
17.3.22. |ABRAZADERAS 1.144" UN 88 600,00 318,00 - A04.00 2 00
17,323, BRAZADERAS 1" UN 19 __5.400,00] 8,00 . 65,00 351, 00
l‘!; ¥ ILICAS GL ] 884 DO0.00| L 600 5
171 IA (incluye pintura anficorroaival ML 1870 3.001,00} 130,00 2 _2000,00 1

UN 8 12,000,00 00 1,00 . 9,00 374.000,00
] 2712 5,00 700 1 60.329 00 7
E = e i _m-: g:.._ - — e | ———13230, =
Ste 8.20( ,00 - 315,00 3150,
__618 31,000,000 1,00 - 620,00 31
5,850,000 .Q - m 2
UN 00— : =
1,00 - — 800 4
%_ 00 - 900 5634,
UN € 3,000 1,00 > 900 3
174 |PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA (COLOANTES) s




Inafurye 6 suminisiro, Insteiacion, prueba do 1a tubena y

requeridos para resiizar in conexién de agua a los
|aparatos san'tores o puntos de abastecimientn,
el tramo verticsl a partir del codo medianie &l cual se realtza e
de direcclén de hortzontal en fa red , B vertical en el .
parsl de abastecimlento, (Se Incluyo ¢l nccesoro de camblo
7.4.1. UN a p 00
3 [ShiTao o T  —— ot
743, |LAVAMANOS Jun 78 - 78,00
7.4 ORINAL UN 20 - 20,00 1.080
745 |LAVAPLATOS _ UN 3 : 3,00 162.000,00)
7.4, LLAVE MANGUERA_ UN 8 2,00 108 000 =
[12.5 )
accesories requeridos para reafizar s conexidn do
domeslicas da los sanilatios o da
descama. Comprende el tramo veriical desde la boca de
conexién dol aparto hasta of acoesorlo de conedén eon la :
red horizontal |
Inciuye los lapones lemporales para prueba y proteccidn de la
Instalacién do desagues y los adaptadoren
que &a requieran para el montaje cel sparato, ademda de la
1751, saﬁnmlogygﬁ N T ”
1752 |SANITARIO TANQUE UN 8 z
1 LAY, U :
17 LN 20
1 N 3
17. N 4
17. 24 4,00 176,000
i )
17.
17.61. UN 44 -
17, UN & :
17.6.2 LN 78 s
11 20 -
LN 3 =
UN 6 2,00 1&@
RAMALES DE AGUAS RESIDUALES Y
"7 |REVENTILACIONES
Sa loma en este capitulo la mano de obra, hammamienta y
¥
1770, ML 0 42 420, 30,00
e = e
773, ML [ 12 = 92,00 2.834.204
7 ML 79 24, - ;
ALY .;Jl: % 1. T4, : o0 3
1.6 76 - 1.991.616,00
:. ’& g g :l: 18,00 _ mﬁ - mjz,g 831
5 N 183 3 - 183,00 2.
HAK: o 122 : S ) 10561
17,710 BN - . 435,00 1.887
UN 20 1, - 20,00
UN_ 40 1. - 40,00 00
UN &7 a. = 57,00
68 A - 631.200,00
- 400 S — i
_E_____L :ﬂ Ty - 300 1
= Z78.000| - 42,00 00
M3 43 32, 43,00 1.576.000] -
ML 110 - 90,00 243,
JUN 3 310, .
BAJANTES DE AGUAS NEGRAS, VENTILACIONES Y
REVENTILACIONES =
Se toma en este capitulo ta mano de obr. heramienta y. T — — — —— —
Mﬁmhm«ummm« s S 3 -
bajantes de sguas negras, ventiiaciones y reventilaciones -
desde primer plso hasta cublerta.
1781 |TUBERIAPVCS6” ML 35 2,038, 3500 .
17.8.2. _ |TUBERIA PVC-S 4 ML 3 aldiat 25,00 509,712 =
7.83, ¥ 13 13,00 >
{784 | PVCL &% 4 400 88,000 .
7.85. PCL3 ML 4 4,00 .




FREERRRREERRR!
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NN

T

TUBERAPNGL 7" THL 168 =
ACCESORIOS PVCE 6 LN 2 %
VCS 4 1 2
ACCESCRIOS PVC-5 2 UN 11 -
ACCESCRICS PVC-S 27 UN i} 5
e - :
4 UM 4 =
| ABRAZADERAS 3 UM z :
z UN 35| :
z UN 24 -
GUBIERTA -
TUBERIA FVC-3 4° ﬁ' 204 -
TUBERIA PVC8 3 ML 13 -
ACCESORIOS PVC.S 4 UN 176 .
ACCESORIOS FVC-8 3° UN -
A TRAGANTE CUPULA 4" UN :
TRAGANTE CUPULA N 192,000 =
BR A RAS 4% LN A -

LN =
m -

UN

gl | [~lalofs{fahs

n
=

~figlzlal

para
horizontalos
iuMMhmmmmmmw

NOVAFORT 10- L ) 30.00 6,00
TUBERIA FVO8 6° ML 105 168,00
U 4 3 52,00
VC-S 6 UN 25 3500
ACC PCS & UN. 14 24,00
SIFONES &° UN_ ; 400
54 124,10
RELLENO MATERIAL GRANULAR M3 : 500
SELECCIONADO 3 = 101,14
M3 70 70,00
CINTA DE ML 180 180.00
UN 1 1,00
CAJAS DE INFILTRAGION UN_ 1 4,00 300,
TAPONES PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS,
BANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
5 __5500_
22.00
130 208, 120,00 _10,00
190 000 160,00 20,00
]

ir SISIS|S

-~
2

Para cuanlificacitn de la salida, sclo se conelderarn los
mumuhmﬂul&oupumam
cuslea llegan los alimentadores de circulto. Toda la luberia
serd EMT excaplo en los lugares donda so especiique lo

contrario en planos-La tuberfa EMT:serd sobrepuesta con==
mvmuwmmunmmu
pago bajo las vigns se utilizaran conduletas da aluminio,

|8a Incluyen tuberta, 2ccescrios, calas galyv. Cal 20,
conduciones

NQ.:I‘“



11, [Salloa para fuorescenie TB-2416V ed. un 121 121,00 F - 30,00
%1 2. 658 41,378,000 56,00 41.328.000 . 456,00
18.1,3, led “ 2.772.000 44,00 2 - =
16.1.4, led 24W 105 8,615,000 10500 6.615.000 -
18,15, tuminaria f] A1R0N un 8 504,000 [ -
(18.1.1 Salida para reflector MH 70W. un 16 1.008.000 5,00 1 -
1817, am; un 12 756 000! 12,00 758, - }
18.1.8.__|Salida para lu W 3 2.142.000 34,00 2.142.000 .
181, _3 89.000 5,00 315000 2,00 126,000| - 5,00 sjaj@m*
[18.1.10. |Salida redondo pared 20 W un 28 1.764 000 28,00 1. -
[18.1.11, |Saida emergencia 58 98,00 8174, .
18.1.1 Salida de "salida” [] 6,00 378, - .
161,13 [Saiida m 4 19 19,00 3 z
18.1.44. |Salida para sensor de movimlento en techo-inchuye eparato  |un 24 24,00 3,528,000 -
16.1.15. senclio 66 66,00 47 - 2,00 144.000,00
181,16, it dobla un 3 500 385, -
18,1.17.__|Sallda para Int dobla ble un 144 14400 11, - 2400 1.844,000,00

18 E 121 12 506,800 -

18.1. lens 4GV led 656 508,00 148,00 12.362.440) -
18, ted 1TW a4 44,00 3700.400 - -
18.1.21__|Galida para baln modulo led 24W un 105 10500 -
18.1.22 _|Sallds para luminaria BEOW un [] 8,00 P
181 MH T0W. un — 18 6,00 3 -
1 8 un 12 00 2 5
181 34 ;%@ r 5
1 st 3 3,00 1 .
18,1 l2a para 20W 28 26,00 1,858,400 -
181,20 |Sallds un ) 95,00 12 -
18120 |Salidas “salida” un [} 6,00 -
81 diindro un 19 18,00 5317 =
1843 A ¥ t_ -
[18.1.32__|Sailda para fiuorescente T8-2x16W led. un 21 2.763.000 121,00 ¥ -
18.1.33 lens HEW un 656 15.088.000 05,00 11,684,000 148,00 3 404.000 -
[18.1 Ted HXTW un 44 1,012.000 00 ,012.000 -
1.1 un 105 15,000 105,00 241 =
18,1 Tad [ 184,000 800 184, -
18.1. Sallaa para raflector MH 70W un 16 8,000 16,00 N
18.1.38 led Indircta un 12 276 000 1200 78, -
[18.1 34 762.000 34.00 7 .
18,1 rosela un 9 689 000 3,00 "
18.1. W 28 000 28,00 000 .
[18.1.42__|Salla em 6 264,000 58,00 -
118.1.43 __[Salida do “salidn® un 8 138,000 600 138, =
18, imscoigag: 10 437.000 19,00 437 s
3 ) - 15.000,00
i -3 % Wi : o 9114
18.3 3 1317, 31,00 =
18.: un 81 965.000 81,00 >
18 i 8200 =
10 un ] 1424000 800 8
8 15 3,105, 1500 -
18, un A hE 2400 -
182, Sallda para TV en mum un 48 2.024.000 00 -
118.2.40. _|Salida para TV en piso un 8 y (1) &
18241, |8 ! un 48 10 388 00 .
182.12, 2 1 200 =
ﬁn un 15 4.260.000 7.00 2.002.000] - 8,00 2.288,000,00
18.2.14, un 188 12 188,00 .
18.2.15 un 48 00 - 1
[18.2.18. [T R— 13.387.200 00 T e — M-
18 { L] 704000 o 33,00 =
%EH. ancol |81 8. 81,00 .
18.3.2. __|Salida control unidad fancoll 57 7. 00 -

ACOMETIDAS ELECTRICAS =
1844, Acometidas alre acondiclonado en cublerta (Suminisire s
TBALL | 1312 IM 82 1651 27 2748, - 5020 %@‘_ﬁl
[18.4.4.2. [100/¢ 11 Ini (=} 18 1.184.400) 1,184 =




16413 [1B1"INC 310 X 310,00 =
[18.4.1.4._[1097-1/4° (MO ] 58 34 1 58,00 s
184.1.8. El7dl il 128 6,606, 128,00 ”
|20 1%[@ 35 000 35,00 .
16.4.1.7. ml 189 286, 60,425,200/ 189,00 -
18418 |224 NG ml 350 122 =
1042 |Acometida desde Tsgulado do cada piso hasta Rack
Id da salon Suministro y co -
(18421, g ml 260 8 2,132,000 330,00 574,000} =
18422 (10 ol T 111 00 =
184 :
18431, ml 74 1 74,00 s
18432, 84 3 84,00 3 .
18,433, 88 3 \ o
18.4.3.4, 194 11, 184,00 11, -
184 200 13 50,00 = 15000 00
184386, e 1l - 40,00 1,00 - 40,00 00
8437, |381/0+ mi 4 158 6,478 8, 1,00 158, - 6.
e des3 : ©0
340 10,625,00 2.500 340,00 361 x
1488 ; 1468,00 18.627.100 %
416 12.692,00 184 6.184.182 .
3% 14.682,00 L3 355,00 -
i 21,000,00 357, 711,00 574,000 3 111,00 23,331,000,00|
17 453, 7.00 o
84 29, 1.5786. 54,00 -
Desde T, general #7 hasta tablero tomas en cada plso, estas -
acometidas van una parte por tuberia y otra por bandefa.
[18.4.6.1._|122" EMT mi 1653 000| - 87,00 2.427.300,00|
[18.462 (36242487 ml 7 =
18.4.63. &l cable debe ser tipo 1C) mi 5 =
18.4, Acomatlda para Tomas Reguladas -
[18.4.7, 1 T 5 T
1847 1ﬂ1-1ftr§m' mi 16 =
1B.4.7.3_ |3MG+A+BTABTD m 5 >
18474, {345+8+10TA 107D mi 8 5
18.47.6. |28+4+10TAHOTD (por bandeja, el cable debe ser ipo TC) [mi 7 ;
18.4.7.6. |388+6+10TA+10TD {por bandeja, el cabls deba ser tipo TC) [rnl 49 :
[18.4.7.7. |Coraza LY 1-9/4" ; =
18.4.7.8, | Teminal LT 1-1/&" 2 =
18.47.8, _|Cabie lipo vehicular 3#B+6+10T [ i
164.0. |Acometidas desds T general #5 hasta tablaro squipes a
18.4 - s .
23 23,00 485,300 -
28 ! 1 m 1,145.200 &
77 21.100,00) 77,00 1,624.700) -
1] 26.700,00] 81,00 2 162.700 4
7T 16.300,00 77,00 1,409,100 .
B 18.200,00 81,00 1,555,200 -
3 78.300,00] Lﬁ 228,800 -
[] 298 200,00} 8,00 2 369,600
228,900 00 228,800} -
2.507.200] 8,00 2.507.200 z
100 77,00 ? 248, 400] :
333.000 =g "L""_ ———
18.4.8.71. |11 EMT [mi 77 15.300,00 400,100, 77,00 1.409.100| .
16.4.8.7,2. |248+10T ml 81 15,220,00 1,233,630 81,00 .
185, TABLEROS Y AUTOMATICOS (Suministro e Instalacién) .
1851,  |Tablero do 24 clos frifaskcos con espacio par lotalizader  fun [ 385,700,00) 2314200/ 6,00 2314.200| - 4,00 1,542.600,00)

/”'t/.



Tnt;hmdesootul trifasicos con espacio parn iotalzador

45220000]

Tablore de 38 ctos Irfaslcos con espacio para totaltzador

-

4Bﬂml ' 5

Tablero de 42 clos Infasloos con espacio para lotalizador

jun

1,584.000,00|

Tablero de 6 clos monofasico

g

m o

3

CaJa tipo Industrial para automatica Industrial de 40-100 par2
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's‘i:-a-.

s| |S|s|s|s

110

193,00

742390000

ﬁl’.

'E"

2

El2EE] EEREE
B2

B
2

Suministro o inatatacion de bandeja tipa cablofl para

r enengla
40xc3 4 o (E] cable que va por las bandejas debe ser tipo TC))

480,00 28.812.000{

Suministro e instaiacion de bandeja tipo cablofi para
mmnm@mﬁuwmm

g8 | BB |

124,00

7.281.200

28,458.800,00}
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1848 [Organizador horlzontal Jun % 1 3317, 26,00 3317.600 26,00 _ —3.317.600,00]
10410, |O¥ich Cisco Catalyst 2960( PO T4OW, Rel WS-C2060K- |,y 25 armmm| oo 00 o
19441, |Swhoh cisco Ootalyst 2060 Ref, WS-G2080XR-48FPD-  |Un 1 :
T_SFP-10GLR Un_ 4 P
. GLCLH-SMD Un_ 3 ;
un 1 4
jun 2 7
] % =
un 2 -
2 .
19419 fﬁ’&"“““"‘“"mmmm“‘m' m 20 35.490,000| . 440,00 74.360,000,00
19.4 20, _|Conector da flbr dptica LC-LG 38 hiloa__ un 2 .
0.4.21 &> Ve 230 -
194.22. o Mamposteria CS-275 un 3 =
5423 s Principal TGB un -
18.4.24 Fugsta o Tiema Prncipal TMGE un -
19.4.25__|Gabinels E0WB00"imH para sonido un a7 2
Suministro a Instalacion de sistema da pussta a lerm
19,5, wl mlnelom compussto por los sigulentes )
19.51 Electrodo de puesta a tiema en variia do cobre 5E2.4d4m  jun 3 425,000,00] 31&000] 300 . oo 375.000,00
Pozo do Inspeccidn metdlico pam puestn a tioma de 30%30 cm
B D i o e un 3 87,000,00 g
un 3 125,000,00] . 300 375.000,00
un 3 167.600,00 - 200 503,
|m 10 49,581,00 ‘ 10,00 495.810,00
20 39,700,00 . 20,00 00
505 11, =
=] 1,711,800, 80,37 137.580.608] -
a2 .
3 0 2
19.62. mammmwmummm 20 30,700,
s Pnn lﬂhﬂlbllm transferencin y tablero genaral de =
; 71 78.700,00) 7 1,00 3 :
il 76 T T, 7§LE 131258 -
[ =
1 & :
T % T 30,00 1 :
ml 12 i 1,401, 12,00 1, A
un 1 3,670,000, 2,670,000 1,00 3,670,000 "
un 2 1.635,000,00] 3,670,000] 200 2.670,000] g
un 1 2670000,00] 3,670,000 1,00 3.670.000] :
2 2 AR i | | ¥ -
211, |Beciodo do puest alera en vrla do oo 95240 |un 1 185,000,00] €60.000( 400 660,000 : 400 660.000,00|
Ky | RS oS fe o un 4 m.ooo.wl -mmo' 400 ml .
TR ooy 4 un 4 125.000,0] so0.000] 7.00 a0 300 376,000 : 7,00 75.000,00]
Suministro ¢ Instalacion de de bajantes (4 unidades) 101"
2.4, mmmm muumwmu emono ™ &4 zasw.nul 1.715:w| 90,00 z«:um| 26,00 656,800 50,00 2.412.000,00|
TR ol 2 3.700,00] 2498 400| 12,00 2.858.400| :
Tencldo do conductor de aluminio desniudo 210 sobrepuasto I
{218 jenlon bordes doacubota purs nevconesondo punias__ i 00 39.700,00 11,810.000| 300,00, 11.010.000
8 L istro do kit de montae para punts captadors
| N 1.50m in %0 5 20,00 .
. cable al m n 100 1 1 1 1 »
218 Ml . i 185, 400 165.600 2
|21.10. & il 187 39,700, 8,242,900 167,00 £.232.900 . 157,00 6.232.800,00|
22 | | i - ] |




un -
223 P XLPE ] -
22.4 Carthicacion RETIE -
22.5 C RETILAP (en caso de sern | o
DE AIRE ACONDI s
o34, EISTEMA DE REFRIGERANTE {inciuys i
2311, |Suminisiro Unidad de condensatién UCRVTSI i 7 1,00 7.670,000 -
2. [Summnistre Unidad da un | ,622.000 1,00 622.000 -
XK un 622,000 00 622.000 -
F<l un 1 00 662,000 .
. 300.000 00 308,000 7S
F i un 834,000 00 -
;| un ,00 3.834.000 -
1 un 4,734.000 ,00 4,734,000, -
23.1. ACMOR un 3,126,000 00 3,185 000 -
321 un 1 7.720.000 1,00 7.720.000 -
2323 un 5 38,600,000 5,00 58,600,000 -
2327 un 7.720,000 00 7.120. -
2. in ,00 3 160, -
L un 11.580.000 ,00 11.580.000 -
23.2.6. [ 57.600.000 500 57,500,000 -
2327, |FAN COIL Tome sur FCTS F2E 11,560,000 1,00 11,560,000 -
2328 AN COIL F1 tome sur W FOTS P3W, un 1,00 11 .
2320, |FAN COIL Tor sur FCTS PaM 5 87 5,00 57.900, -
23210 |FAN COIL Torrs sur FCTS P3E un 11.580,000 1,00 11 -
2.1 FAN COIL P1 toir sur W FCTE PO un 1 1,00 11.580 000 -
FAN COIL Torte sur FCTS PAM un [ 7.600 000 5,00 57, :
2.13.__|FAN COIL Torme sur FCTS P4E 11.580, 1,00 11,680,000 -
23214__|FAN COIL Torre norte P 4 21, 4,00 21.440 000 -
23235 |FAN COIL Torra norte PA FGTN PAN_ un 4 1 4,00 18,560, -
23216 |FAN COIL Tarre norte P2 FCTN P2W un 1 s 1.00 5360, v
.17, __|FAN COIL Torre norte P2 FCTN P2M {un 4 21.440.000| 4,00 21, -
232.18._|FAN COIL Terre norte P3 FCTN PaW 1 3 1,00 5380 P
9. |FAN COIL Torra norte P3 FCTN P3M un 4 21,440, 400 2 -
23220, N COIL Terre norte P4 FCTN PAW _ un 1 120,000 00 8 -
23221, _|FANCOIL Torrs norte PA FCTN PAM un 4 20480 4,00 D, -
272 |Caseate direcclén FCC-1 6,620 000 00 5,620,000 .
23.2.23 aagele relaciones inlemacionalen FCC-2/3 un F 10.800.000| 2,00 10.800.000 -
23224 [FAN COIL Admon P2 FCTN-OFF2 un 7,720, 00 7.720 000, - 2
25 [FAN COIL Admon P3 FCTN-OFP3 7.720.000 1,00 i .
23228, [FAN COIL Admon P4 FCTN-OFP4 1 3, 1 3,120 -
232.27._|Conimi grup un 1 11,800,000 ,00 11.800, -
3. Iz | F- -
2331, [m 75 13,00 200 mu-_b] - 13,00
2332 |Tuberlss 3/8° 337 337,00 - 271,50
3 |Tuberfas 112" m _110 110,00 - 27,00
2334, |Tuberas &8 m 23 346,50 8.951,250, . 346,50
3336, [Tuberias /4" a0 211,00 85 034775 : 56,00
233 Tubesias 7/8° }ﬁ 28 0,50 8.656.250] - 80,50
2337. |Tuberas 1 16" m 74 17400 2 108,50
.8, a7 87,00 - 3400
38, 8 21,580,000 83,00 . 25,00
23.3.10, un 49 27.440.000| 49,00 27,440,000 - 31,00
233 unidades un_ 8 5.040,000 8,00 £.040.000 B
234, lador t un -
23414, JVH4 un 1 26.200.000,00 1,00 26.200.000 -
42 2 un 1 6.800.000,00 1,00 9.500.000 -
5. rectangulares. Incluys fabricacién, e =
2351 En fibra de 1020 100.000,00 102.000,000] - §96,00
23.52 E a5 260.000,00 1 4&@@ - 00
5 — e e e e e e R AT, T
— VT Y S ——— un -
2362 2x17 un -
2383 4 un .
Istro -
2364 __|D920%20 un 84 =
1Sy 15 un 42 -
23686 £912x12 5 -
238 D9 12x9 4 2 s Il
2388 [0S 9x9 un g - . /




——x

1 7 75.000] 1,00 -
121 160, 16.360 000 121,00 -
350, 18,000.000) 54,00 .
87, 35,00 -
45.000,00] 855.000 19,00 &
e control. Incluye alambrada entre sensores,

7| Acomelida da conlrol 20018,
28, |TABLEROS ELECTRICO

..
=
&
i
=
o
i
8

|

33 “'F_JEIEI_I?*EE
lefe] fe

11___|TAATH1 Normal 3 00 3] 00 .
2382 |TAA 3] 00 3,500 00 Fy
2 AATS1 m 4,000 000,00 4,000 ,00 .
4|1 1 4, 1,00 5
MONTME DELOS snm{mumv PUESTA
23.9. EN FUNCIONAMIENTO, MANUALES ¥ =
CAPACITACL
. Jun 1 mggg,ml zemo.% 1,00 e
A n da equl | %
101 IS 2 da 1 ggggg,m,ml sn.onn.pg_g* 1,00 ~ D.40 27.200,000,00|
23102 _|Ventiador hongo 1 4 500.000,00 4.600.000) 1,00 :
OBRAS NO PREVISTAS U OBRAS COMPLEMENTARIAS .
OBRAS MAMPOSTERIA

|MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL BLOQUE DE CONCRETO
m1a1mmmtammmmmy
traneporte del bloque, el modero de pega Tipo §, espeso -
omoy [T !m"'ﬂ'ﬁw“‘;',cmw“":,mm,mmc m:cman‘"m m2 77.920,00) 67,12 5220990 67,12 5.220.990 . o712 5220.990,40|
|Incluye todos los elementos requeridos para su comecta
msmmmmyumum

BLOQUE DE CONCRETO

M%ﬂ%ﬂwmm&wl
max= m,Todos corles n realizados a maquina
OE-02  |oectn nonma lcontes 451, 208 y s Astm G852y C34) |2 £5.430.00 183,02 17140904 19382 17.149.194 . 183,62 17.149:193,0
Incluye lodos loa elementos requerides para su comecta

mm.l n. El acero da |as dovelas y el grouting se pagard
por el itam

OBRA PISO3
Suminkstro e instalzoldn de baldosa Tipo TRANI 3030 color
beige o similar, con vanila plastica de dilatacltn Sx40 mm

OE03 |incluye mortero de pega 15 hasta 5 cm, Incluye suministro e [m2 124.635,00 283,95 azedesr1| 28385 32.049.971 .
linstalacién de lechada en color, Incluye Pullda repulida y
trillada
CE04  |Guandaescoba B0, baldosa ipo trani color belge osimilar  |mi 28.833,00 262,02 7.854780| 26202 7,584,780, “
|[____|OBRAS ELEGTRICAS COMPLEMENTARIAS
Sumintstro @ Instalacién da tubeda 4" de dlametro DB :
CE-05 Comugeda (una bateda por 6 tubos) ol 32272,00 752,00 24,260,644 752,00 24,268,844 752,00 24.268.544,00]
QE-08 Guministro & instalackén da UPS 10KVA ON LINE tifasica (220-127). |un 18,680,658 1,00 19,580,859, 1,00 19,5&9.859'
oEo7 i falacisn de rogU do voltaje 11 KVAL20-427V) |un 6.986,663) 1,00 s.eas,saal 1,00 u»m.&ual
CE08 |s & Instalacn de reguladcres de volaje 17 KVA[Z20-127V) {un 7.437.8%9) 1,00 ?.137.839' 1,00 7.137.m|
Suministro ¥ montaje do Tablevo Gensral d ‘engion @ 220 voltios!
oE00 !ﬂwémmw“qmm} un at.mk 100 31453680 100 31,453,680
crglagckin an bala te
Suminilre M&WGCWQMHRIMOE de baja
OE:10__| m;ﬂmnnmmmmgg ™l 9.975.201 1,00 9.976.201 1,00 9.076.291
equipos do conirol y proteccién en bajd tension quacontongal | " " R
Suminlsto y montajs de Tablers General do Tomeay Alumbrade de
OE-11 hmmhn 1 220/120 voltics metillco Tlpo A-COA para mantajes do fun 9.148.416| 1,00 9.148.413] 1,00 0.146.416
Iy p baja tanaidn qua conlenga:

m!mﬂﬂ de registro eléctico de MT{RET-1, RET-2¥
OE-13 mﬂmwmmimﬁmﬂnmw un 1.125.645 1,00 1,125,845 1,00 1,426,645

nﬂb.ymhmmehmmm




]m y constiuccidn de registo eldbctrico do MT (RBT-1, RBT-2y
2 LU i ottt g kst T 993,005 300 2670205) 300 2979285
en tilico, y todo b par egts acthidad,
OBRAS COMPLEMENTARIAS AIRES ACONDICIONADOS
QE<15  |Suministre @ instalacion de Rejtia RE 26" un 365242 00| B.0O 2.821.838 8,00 2521.936
OBRAS HIDROSANITARIAS COMPLEMENTARIAS
OE-18  |Suminatro o Instalacidn STRAP 1 1/2* 8 1* un 23,086,00) 40,00 o23440| 40,00 oz 440] 40,00 o23.44000)
OE17  |Suminlstro e Instatacién STRAP 1 114° 3 1, un 24.986,00| 226,00 aml 2800 uﬂml 28,00 6.640.036,00]
OE-18  |Suminletro @ instalacidn de Tuberla PYC G 600 2° m 102232,00) 1000 1.o:n.azn| 10,00 1.022:320
OE49  |Suministro e Instelackén de Tubeifa PVG C 800 4° fs 19172900 12000 2.007.480] 120,00 23.007.480 £0,00 17.255.610,00|
OE21 | Geotest Nt 1600 |12 13.403,00| 24,00 aneizl 240 221,672
el iy drendje doa ed coniancando VG 1172 |1y 462,00 3200 160784 3200 158.784
OTRAS COMPLEMENTARIAS
el P s o el 115.000.0]
CE25 pasamancs da rampa y mi 386,000,00| 168,56 72762671 18856 72.782.671
SISTEMA n:ma::.;nrs VARIABLE (Incluye
0E30  |Suministro Unidad de condensacién UCRVTS! wn 56.429.441 1,00 s6a9.441| 100 56.423.441
031 |Sumiistro Unidad do condensacicn UCRVTS? un 48.2710.237 100 w2027 100 28270207
o232 |Suminlstro Unldad de condensacién UCRVTS3 un 48.270237 100 49270237 1,00 48.270.237
OEa3  |suminislro Unidad de condensacién UCRVTSe un 48270237 1,00 210237 1,00 48.270.237
OE34  |Suministro Unliad de condensacian UCRVTN- un 41,600,805 1.00 41500.608) 1,00 41,500,605/
OE35  |Suministro Unkdad de condensacion UCRVTNZ un 52,676,629 100 P R 53,676.629)
0836 |suministro Unkiad do condensacich UCRVTNG un 63.678.62| 1,00 307628 1,00 53,676,620
0237 | Suministro Unldad de condensacién UCRVTNG un 67.748.14)| 1,00 or.7a8448] 1,00 67.748.14)|
OE38  |Suministro Unidad de condensacidn UCRVINADMON  [un 40.844.420] 100 460444280 1,00 45,644,420
Unidad po FAN COIL FC, (incluys Suminisiro 8
OE30  |FAN COIL P towe surW FCTS PIW un 5,063.234 1,00 5083201] 1,00 5.063.231
OE-40  [FAN COLL Yorm sur FGTS PIM jun 6,063.231 500 26310.168) 500 25.316.455
OE41 |FANCOIL Torre sur FCTS PAE un 6.063.231 1.00 5003201] 100 8.063.231
OE42  |PAN COIL Comunicaciones un 2.463.988)| 100 2463908 1,00 2,463,080,
FAN COIL P1 tome sur W FCTS P2W un 5,063.231 100 508323 1,00 5.063.231
OE-44 |FANCOIL Toe sur FCTS F2M un 5.083.231 800 25310165 500 25316155
OE-45 |FAN COIL Torme sur FGTS P2E un 5.063.231 1.00 5063231 100 5,063,231
FAN COIL P1 oo sur W FCTS P3W un 6.083.231 1.00 5083201 100 5,063.231
OE47  |FAN COIL Torre sur FOTS PaM fun 6.063.201 500 25318.188| 500 26,316.155
OE48  |FAN GOIL Toro sur FCTS PIE un 6.063.231 1,00 5083.21| 100 5,063,201 |— A
OEHO==|FANCOICP{ oto sur WFCTEPAW -~ [un | £.083.231 1.00 5083231 1,00 5,083,231
CES0  |FAN COIL Totre sur FCTS Pam un 6,083,231 500 26318.185] 500 25,318.165|
OES1  |FAN COIL Torme sur FCTS P4E un 5,063.231 1,00 sos3z231| 1,00 £.063.231
OS2 |FAN COIL Tome norto Pt FGTN PIW un 5.083.23 400 20252024] 4,00 20252924 ’




Pigis 1%

OE-53 FAN COIL Torme norte P1 FCTH P1M un 4924 374 4,00 19 687 ﬂl 400 16 897 406
OE.54 FAN COIL Torre norte P2 FCTN P2W un 4924274 1.00 46524374 1,00 4924374
OE-585 FAN COIL Torre none P2 FCTN P2M un 4824374 400 19 807 496| 4,00 18 6087 488 |
OE-56  |FAN COIL Torre norte P3 FCTN P3W un 4924374 1,00 4924374 1,00 4924374 !
OE&7 |FANCOIL Torre norte P3 FCTN PIM un 4924374 4,00 19607498 4,00 18,607 496 .
OE-58 FAN COIL Tore norle P4 FCTN PAW un 4024374 1.00 4924374 1.00 4824374 |
OES8  |FAN COIL Torre norte P4 FGTN PdM un 4024374 4,00 19.607.408) 4,00 18,697 496,
OE60  |Cassete direccién FCC-1 un 4854.945 1.00 a8sages| 100 4854945 .
OE61 Cassete rslaciones intemacionales FCC-213 un 3078 405/ 2,00 7 956.810 2,00 7 958.810
OE-62 FAN COIL Agmon P2 FCTN-OFP2 un 10 ru.?u[ 100 10 758,756 1,00 10.758.758 !
0E43 |FAN COIL Admon P3 FCTN-OFP un 10 753 78| 1,00 w7serse] 100 10 768758
OE84  |FANCOIL Adman P4 FGTN-OFP4 un 10.758 786 1.00 17se7s8| 100 10.758 756 -
OE§5 |Conol grupal, pantaila tacti un 9.762 415| 1.00 9762418 100 6 762,418
OE.86 Uniones de cobre tipo K (Ditnbuider JOIN) para succion y wn 527 048,00
CES7T  |VH un 21.497.208,00, 1,00 21497.208] 100 21407208 .
cEen  |VH2 un 7 422933.00) 100 7422693 100 7422693 :
OE-09 Sistema de refrigarante varabie un 50 290 000 | =
OTRAS OBRAS EXTRAS :
OE-70  |Marco Metalico pare puerts 2 20 x 280 Acceso Audilonos  |un 474 560 400 1898240 4,00 1898 240 - 400 1898 240.00|
OE.71 | Marco Metiico para puerta 1 X0 x 280 Accesoc Auditonos  |un 429560 4300 18.471080| 43,00 16.471.080] . 43,00 18.471 m@!
o TR ookt e B 333758 18,00 5372080 18,00 5372 oul 1800 5 372 0680,00|
—[iarce Wotdios pors e TI07 T80 Gows o — — i 1§ — —_—
OE.74  |Marco Matdlico para pusda | 50x 280 Acceso Oficinas  |un 380,014 5,00 1.800.070 8,00 woooml | 500 1 .800.070,00
Marco Matdlico pare pusrta 70 x 220 Acceso Batos s 0 P—— & — ]
e e e ik L 8 9.00 2804 768.00|
[OE-T8 Marco Matalico pare puera 090 x 2 80 Acceso Oficing un 355,755| .
CE7T 5 dep eon PVA m2 11910 2100,00 25011 MI 2100,00 25.011 000 $32.07 6338 954 208307 24 452 063,70
oRyy, [N e N R Lo i un 35518 257,00 srm0e| 2700 9,126 048 47,00 1869332 207,00 7352.162.00
oers  |° . Bas g e g | oy 126015 40,00 50460600 40,00 6040600 : 40,00 5 040 600.00|
Ouay  [SVES G SE IR Mo SRR I 2632366 019 wsza| 08 188212 . 019 as21228]
con (inciuy® ratiro de
OE-81 mm"-:nm popividionps en ) 23811 42300 1238873 4300 1238673 : 330 950 763.00
OE-82  |PFisca en Suparboard con una capa de pintura m2 107 945 128,78 14,080 807 138,78 14 980 807 5,00 847,670 130.78 14 680 m,mi
OE.83 Wil 08 Brida-Adaptesor e CPVC GO0 B Tubana o€ Acero 4 by 857 121 3,00 1971383 3.00 1.671.363 4 300 1 gn_mmi
lmmm 1100- Tubo CPVC 4puig ¥ Tubo CPVG
OE-84  [4pulg {Incluye sus elemento pars ou un Jﬂ'ml 14,00 3.861.342 14,00 3801342 I . 14.00 351_3‘;;@!
funcionamients &
Restrictor HD Serle 1200- Tube CPVC 4 x Acogsono
OE8S  |CPVC 4 puig Mwumu-m:‘:mmn un .-.1r.m| 1000 317743 10,00 3477 430 : 1000 31m muﬂ
funcionarnienio & instalacién
O | Suminiaiso de Grferis Antvandelion fpo Pueh (1o lokuye |, 144.500| 12,00 10404000 72,00 10 404 000 1200 10 404 000,00|
OE-87 | Sumnieiro de Bride (No inkeuye ) un 42900 44,00 1.887000) 44,00 1.667.6800 : 4400 1887 800,00)|
OE88  |Eniucido de vigs 4 13 viela m 24.419] 195,00 18.411708] 19500 10.411 705 16,50 1587 914 9620 .111.433 50|
0589 | Tubers LT Covaza 2 mi 74.178] 20,00 1483520 20,00 1483520 10,00 741760 20,00 1,483 520,00
0E80 | Tubers LT Coraze 2° mi 72178 3,00 216528 300 216528 1700 | 1226 092 300 216 528,00]
OE€1 | Temminal o coneclors recios Coraza 3° un 68.706] 16,00 1088738 10,00 1088 738 ¥ 18,00 1,066 799,00|
OF-82 | Teminal o coneciores recios Corezs 2° un 33,088 8,00 203 028 6,00 209 928] .00 203928 8,00 203528,

i



Phygina 16

OE683 | Cajes do empalime 4Dx40x1S (No infcuye fjacién) un 60963 38,00 2316504] 38,00 2,316,504 38,00 2,310,694 38,00 2.316,594,00]
OE94  |Cajasdeempaime 25@5x15 (No Inicuye fijacin) un 30,003 8,00 324837 900 324.837 9,00 324,837 8,00 324.837,00|
OES5  |Cajes da empaime 20:20x15 (No.incuye flacidn) un 31,003 1,00 ate03] 100 31.093| 1,00 31,093 1,00 31.083,00
OES6  |Corta golero en superboard con dos manos de pintura [mi azA71| 2220 714408 2220 714486 22,20 714.186 2220 714.198,20
0E.67  |Corta getero en euperboard sin pintura m 25.500| 44,40 1.138.1088) 4440 1.136.196] 44,40 1.438.108 44,40 1.438,196,00
OBRAS INCONCLUSAS (O0) c
sum:ms':ao E INSTALAGION ('c:i paa.mmmuh
LAMINA MICROPERFORADA (s0'o se fabricard
101 |iotorm snffoormoeive, no Incluys pesamasnce en scew mi 302385 564,73 170.765.681) 56473 170.765.881 < 564,73 170.765.891,05
inoxidabls
suuwmome INSTALACION DE m org'srm
SIN LAMINA MIGROPERFORADA
OM2 [ 7MBAS Y ESCALERAS ({solo se febricard hasta la pntura. |™ 167.681 117,09 1633708 117,09 19,633,768 . 117,09 19.633.768,29
anticorroshva, no incluye pasamancs en acero Inoxidable)
| Suministro e instalacién de baldosa Tipo TRANI 300 color
belga o simiar, con varila plaslica de dilataciin Sx40 mm
0104 |inchuys morlero de pega 1:5 hesta 5 om, Incluye suministro e [m?2 117,803 3518,00 4782754 351800 414,782.754 - 351800 414.762.754,00
instalacidn de lechada en color, y pulida No Incluye repuiida y
briliada,
Sumlstro e Instalacion de baldosa Tipo TRANI 30:30 color
beiga o elmiler , con varilla plastica de dlatacién 5x40 mm
o105 |inaluya mortoro de pegn 1:5 hasta 5 om, Incluye suministro @ |m2 108.450 63,80 8701.610] 63,80 6,701,510 - 6360 6791,510,00(
Instalacién de lechada en color, No Incluye Pulida repullda y
briliada,
Suministro e instatacion de zocalo de 7x30, baldosa tipo trani J
0106 |oolor belge o similar. (No inciuye, omboquiie, pulida y brillada |mi 27.243 1850,00 50.299.650|  1.850,00 60,399,550 . 1850,00 50,399,550,00
en sitlo)
0107 | Pintura muros Interiores{dos mancs) m2 8.487 2360,43 16:312.108] 236043 16,312,108 1084,43 7.034.607 2360,43 15.312.109,41
o108 | Muros en drywall, oficinas (una cara) m2 54; 110,00 5,060.480] 110,00 5,060.480 5 110,00 5.969.460,00|
0109 |Pintura muros Intericres{una mano) . mi a2s0| 804,54 2846.937) 80454 2.848.997 304,54 1,001,937 804,54 zmm|
110 |Cleios en drywall, ineal, 0.30 a 0.60 con dos capas de pintura|mi 25002 3,68 91607| 3088 91.607 3,68 91,607 366 m,smr.m]
111 |Cielos en drywall, ineal, 0,30 a 0 50 sin pintura mi 22.427 25,86 675.417| 2568 B875.477 28,66 576,477 2568 575,476,682
o112 Clelos en drywall, Uneal, 0,51 a 0.80 con dos capas de pintura|mi 37.378 252,42 6,434,450 252,42 2,434,450 282,42 0.434.450 252,42 amm.az]
Ol13  |Clelos en drywal, lineal, 0.51 a 0,60 con una capa da pintura {mi 35.301 28,03 969487 2800 989,467 28,03 889,487 28,03 mqa?.ml
k14 |Clelos en deywall, lineal, 0,61 & 0.80 con dos capas de pinturs|mi 80.190] 41,02 2058.704] 41,02 2.058.704 41,02 2.068,704 41,02 2058,783,80|
OF15  |Clelos en drywall, ineal, 0.64 a 0.80 con una capa de pintura [m! 47.842] 19,97 922628) 1937 922,626 10,37 822626 1837 922.825,54
OL16  |Glelos en drywall, lineal, 0.61 a 0,80 sin pintura il 44104 26,81 1.1a:.m| 26,81 1,162.428) 26,81 1162428 26,81 1.182.428,24
OM7  |Clelo en Diywall con 2 capas de pinfura m2 60,088 400,37 24568.800| 40937 24,588.800| 400,37 24,560,809 409,37 24,588,609,05
Ol18  |Cielo en Drywali con 1 capa do pintura m2 68.014 100,87 5.861.872| 100,87 5.851.672) 100,87 5,851,672 100,67 5,651,672, 15
Ol19  |Clelo en Doywall sin pintura m2 54,324 18,40 1.004.451] 1840 1,004,481 18,40 1,004,451 18,40 1,004420,76)
orzo [Cieios d:ndmm. fineal, Inolinado curvo, 0,608 0.70, con una | 83,127 53,28 3363407] 5328 2,363,407 83,28 3.363.407 5328 2.380.408,56|
tuberla WI/EMT, cajn gaivanizada o plastica y
(Ol-21 slambeado, dependiends de |28 eapecificaciones tenicas- No un 55,460 216,00 11,878.380 216,00 11.879.360} 216,00 11.670.360 216,00 11.979,380,00|
esta Incluido los acoesorios finales da cada punto.
para luminarlas, salida para lomas, salidas para aire
acondiclonado, solo contlena tubera tipo condul/EMT v caja
o122 |galvanizada o plastica, dependiendo de las especificaclones  |un 35.738) 378,00 13.437.488] 376,00 13.437.488) 376,00 13.437.488 376,00 13.437.468,00/
técnican. No Incluye alambrado y accesorios finales de cada
punto.
CEIGN OB MuTD _8h CONGTEIO MBIOrZado ©=15 ¢m, para
164.004 200 308108200 ___208.188 200 308,188 2,00 308.188,00|—
122,811 4,00 4e0.444) 400 490,444 4,00 450,444 400 480.444,00
i




s 2
cafas do inapecch 0 hidrosaqitiwias (40+40) con su

Jriog

7 rtoroy No incluye
marco, contramarca nl 1as tapas de regitro correspondientas.

57.067] 300 12 3,00 mml 3,00 1T1.201 300 'I'H.ﬂ‘lml

{Construccion de mure en concrelo reforzade e=10 cm, para
cajes do Inspecritn iecticas o drosanaris (3030) con s
mmmmm;«mwgﬁm

marco, ni las lapes da registro P

47.453) 300 142359 3,00 142.359| 3,00 142.359 300 m.:nml

adminlstracidn, de slstema da p "*-ﬁunlpm:
BT por bos slguk i

suminsitro do aquipos Wi-FL (Segin espadificaciones Grupo

TICS ad)..

1.663.417| 83,00 13?M1 83,00 137.580,806] 28,00 137.660.000 88,00 IW‘WMJIII

23,17%

13.250.047.936 13.250.047. 3.032.543.009] u.\w% 562798123 mﬂ
3.071.420.207| 3071 702.640.215] 702.840.21 130.400.325] 2.058

1%

132.560.470) 5.027.091)

g

151,827, 28.130.908 444.167.200
106,048,383
17.228,885,502

24.200344 4.502.385 71.000.964
3.941.396.148] 731.488.720 41.548.204.409
NOTA: EN LA PRESENTE ACTA FINAL, SE PAGA LA TOTALIDAD DEL ASCENSOR, TODA VEZ QUE LA EMPRESA QUE LO SUMINISTRA HARA LA INSTALACION DEL MISMO A LA UNIVERSIDAD EN EL
MOMENTO QUE LO REQUIERA, DADO QUE EL CONTRATISTA CERTIFICA QUE HA CANCELADO LA TOTALIDAD DEL EQUIPO AL FABRICANTE, Y ENTREGARA A LA UNIVERSIDAD LA CERTIFICACION
DEL PAGO AL FABRICANTE, SINO LA UNIVERSIDAD PODRA DESCONTAR EL VALOR DEL ASCENSOR AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO, ASI MISMO EL CONTRATISTA ENTREGARA LAS
CERTIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE WIFI, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES.
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CONSORCIO CONAGIL 2015

DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Seflores

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
Cra 32 No 22-08

Santa Marta DTCH

Edificio Administrativo

Roque Moreli
contratacion@unimagdalena.edu.co

REFERENCIA: CONVOCATORIA PUBLICA No1 DE 2015

OBJETO: OBRAS DE CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS DE LA
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

ASUNTO: CONFORMACION CONSORCIO

Los suscritos, LUIS FERNANDO OSORNO RESTREPO identificado con Cedula de Ciudadania No 98.494.655 de Bello
Antioquia Y FERNANDO ALBERTO CARDENAS SALGADO identificado con Cedula de Ciudadania No 10.246.004 de
Manizalez Caldas, debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion de, CONSTRUCCIONES Y VIAS
INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S-CONVIAL S.A.S. con NIt 811.014.359-1 y AGIL S.A con NIT 800.049.980-7,
respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el
proceso de la referencia cuyo objeto es “OBRAS DE CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS DE LA
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA” y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. Laduracion de este Consorcio sera igual al término de ejecucion del contrato y dos (2) afios més.
2. El Consarcio esta integrado por:

NOMBRE PARTICIPACION
(%)
CONVIAL S.A.S. 70
AGIL S.A 30

(1) Eltotal de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participacién de los integrantes, debe ser igual al
100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO CONAGIL 2015

4. Laresponsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada frente a UNIMAGDALENA en la
celebracién y ejecucion del contrato

5. Elrepresentante del Consorcio es LUIS FERNANDO OSORNO RESTREPQ identificado con C. C. No. 98.494.655
de BELLO - ANTIOQUIA, quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir
favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias

respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.
’ \/

e

CALLE 46 A SUR N2 49-80
TELEFONO: (0574) 332 89 28
ENVIGADO - ANTIOQUIA




CONSORCIO CONAGIL 2015

6. La sede del Consorcio es:

Direccion de correo:; Calle 462 sur No 49-80

Direccion electréonica: convial@une.net.co / calidad@convialsas.com
Teléfono: 3328928

Telefax; 33289288

Ciudad; Envigado-Antioquia

En constancia, se firma en Envigado a los 21 dias del mes de Septiembre de 2015.

s
LUIS FERNANDO RNO RESTREPO
Representante Legal ¢él/Consorcio CONAGIL 2015

CALLE 46 A SUR N2 49-80
TELEFONO: (0574) 332 89 28
ENVIGADO - ANTIOQUIA
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